

Sundhedstjek - Sundhedspolitikken

	Ansvarlig Dok. nr. på projektbeskrivelse Medlemmer af styregruppen	Er projektskabelonen udfyldt? Find skabelon m.m. på http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx	Er der udarbejdet en detaljeret tidsplan med fastsatte milepæle?	Er der fremdrift i projektet?	Kommentar
Udviklingsprojekter					
Røgfri arbejdsplads	Forankret i HR				Bør denne udgå og erstattes af Røgfri Fremtid?
Røgfri Fremtid	Kathrine Bilotft Sara Møller Olesen Doknr. 99310-18 Styregruppe: Programstyre- gruppen for Sundheds- politikken				Projektet er i den helt tidlige opstartsfasen.
Udarbejdelse af en ny sundhedspolitik	Kathrine Bilotft Sara Møller Olesen				Tidsplan og projektplan afventer det nye byråds beslutning omkring politikudvikling. Derfor er arbejdet sat i bero lige nu.
Ungeprofil-undersøgelsen	Mai Sønderby				Dataindsamlingen

	Dok: 24925-17 (pt fortrolig) Styregruppe: Administrativ chefgruppe				er afsluttet. Data er dog først netop offentliggjort pga. problemer med anonymiteten. Der skal planlægges hvordan der skal arbejdes med den nye type data og hvordan projektet afsluttes.
Rygestopmedicin til udsatte grupper	Konsulent CFS				Fra juli 2017 – december 2019 afprøver CFS at tilbyde rygestopmedicin i kombination med rygestopforløb til særlige grupper.
Rygestop i naturen	Konsulent CFS Dok. 202475-17				Der afprøves rygestophold i naturen i 2018.
Bækkenbundstræning	Konsulent CFS Dok. 183924-17				I forbindelse med kræftrehabilitering afprøves bækkenbunds-træningshold i 2018. Tilbuddet kan også anvendes af andre borgere i CFS.
Naturkræfter til mænd	Konsulent CFS 1608-18				Indsatsbeskrivelsen og tidsplanen skal opdateres. Der afprøves rehabilitering i naturen til mænd

					med kræft i samarbejde med NaturKulturVarde i 2018.
Pårørendekursus	Konsulent CFS				<p>Har afholdt pårørendearrangement og fået input til pårørende behov og indsatser. Pårørendekursus udvikles over sommeren og afprøves med sundhedsprofessionelle undervisere til efteråret 2018.</p> <p>I efteråret 2019 afprøves konceptet Lær at tackle hverdagen som pårørende.</p>

Implementeringsprojekter					
Hygiejne på børn og unge området	Sara Møller Olesen Dok: 117049-15 Styregruppe: Margit Vest Thomsen, Berit Østergaard Nielsen, Anette Brodde, Annette Pedersen, Lis Bang Troelsen, Sara Møller Olesen				
Lær at tackle angst og depression for unge mellem 15-25 år	Ny konsulent CFS Dok. 72292-17				Første hold er afsluttet. 11 unge deltog. Der har været svingende fremmøde, meget mere end hos de voksne på kurset magen til. Dog positiv udvikling hos deltagerne alligevel. Der er behov for tilpasninger af konceptet til de unge. Andet hold afprøves i efteråret 2018.

Sundhedstjek – Ældre og Sundhed

	Ansvarlig Dok. nr. på projektbeskriv else Medlemmer af styregruppen	Er projektskabelone n udfyldt? Find skabelon m.m. på http://intranet.vardkommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx	Er der udarbejdet en detaljeret tidsplan med fastsatte milepæle?	Er der fremdrift i projektet?	Kommentar
Udviklingsprojekter					
Tidlig opsporing	Ann-Christina Dahlgaard Projektplan: 103105-17 Styregruppe: Thorkild Sloth Pedersen, Margit Thomsen, Bente Brun, Berit Ehmsen, Vibeke Bilotft, Lilian Bertelsen, Ann-Christina Dahlgaard,				Der er udarbejdet projektplan for pilotfasen. Implementerings planen følges.

<p>I sikre hænder</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Medicinadministration ➤ Medicindispensering ➤ Tryksår 	<p>Trine Hopp og Ann Christina Dahlgaard</p> <p>Projektplan: 184868-16</p> <p>Styregruppe: Thorkild Sloth Pedersen, Bente Brun, Kari Stork, Jeanette Christensen, Vibeke Bilstoft, Dan Røn, Trine Hopp, Ann-Christina Dahlgaard</p>				<p>Projektplan og milepæle er beskrevet i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet. Er et projekt med deltagelse af ca 20 kommuner. Projektet styres af en Styregruppe og 2 projektledere. Projektet er i pilotfasen.</p>
<p>Fælles Sprog III</p>	<p>Karina Obling</p> <p>Dok.nr: 75476-17</p> <p>Styregruppe: Thorkild Sloth Pedersen, Bente Brun, Jørgensen, Vibeke Bilstoft, Lillian Bertelsen, Anette Førgaard, Karen Træger, Steen Andersen og Karina Obling Rasmussen</p>				<p>Styregruppen er pr. 30/6 2018 lukket ned og projektet er overgået til drift. Der arbejdes en del med opfølgning og videreudvikling hvilket styres af Karina Obling Rasmussen sammen med systemadm. og driften.</p>

<p>AK projekt, forbedringsdelen i et tværsektorielt samarbejde</p>	<p>Trine Hopp</p>				<p>Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Esbjerg Kommune, SVS og Varde Kommune. Projektets leverancer er overleveret til SOF, arbejdet med forbedrende handlinger udspringer af SOF</p>
<p>Selvvalgt arbejdspolitik</p>	<p>Bente B. Jørgensen, HR</p>				<p>Godkendelse af PID og underskrift af kontrakttillæg omkring implementering af bl.a. selvvalgt arbejdstid underskrives medio juni 2018. Tidsplan for implementering foreligger i endelig form ultimo august 2018. Forventet implementering efteråret 2018 og foråret 2019.</p>
<p>Pårørendeprojekt</p>	<p>Mette Fuglsang Dok.nr. 140854-17 Styregruppe: Ikast-Brande Kommune Esbjerg Kommune Århus Kommune Varde</p>				<p>Stoppet pt – evt ny vinkel.</p>

	Kommune (Mette) FOA Ældresagen SDU				
Udvikling af sundhedshus	Anette Filtenborg 18 - 1270				
Forløbsprogram diabetes, særligt udflytningen af patientskolerne	Anette Filtenborg 18-6101				
Implementerings- projekter					
En værdig død	Kathrine Biltoft/ Mai Sønderby				
KOL i Sygeplejen	Bente B. Jørgensen/ Jeanette Elbek				
Træning på arbejdspladsen	Karina Berg				Udrulningsplan for 2018 er under udarbejdelse. Der trænes på Lyngparken, Carolineparken, og op startes på Poghøj og Skovhøj i uge 39, 2018
Klippekort til plejehjemsbeboere	Christina Bonde				
Vaske/tørre toiletter	Ole Styregruppe: Thorkild, Bente, Preben, Dan, Anette F, Naja				I drift
Virtuelle møder Helle	Ole Aasmoe				Afventer ny afprøvning

Plejecenter/Geronto	Christel Zøhner				med Gerontopsyk. afd. ved SVS
Plejhjemslæger	Ann-Christina				Ud af 13 mulige plejecentre inklusiv Lunden, er der indgået aftaler med 9 steder. Der er sammen med referat fra KLU mødet udsendt opslag til plejhjemslæger, for de plejecentre der endnu ikke har indgået en kontrakt med en praktiserende læge.
Ny leverandør af genoptræning efter Sundhedslovens §140	Anette				
Styrket ernæringsindsats	Ansvarlig: Kathrine Dok. nr. 29321-18 Styregruppe: Thorkild og Jeanette Ryan Elbæk				Der er søgt satspulje til undervisning. Systematisk vejning i hjemmeplejen testes testes i Karis område d. 1.9-1.12.18.

Sundhedstjek – Demens

	Ansvarlig Dok. nr. på projektbeskrivelse Medlemmer af styregruppen	Er projektskabelonen udfyldt? Find skabelon m.m. på http://intranet.vardkommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx	Er der udarbejdet en detaljeret tidsplan med fastsatte milepæle?	Er der fremdrift i projektet?	Kommentar
Udviklingsprojekter					
Demensstrategi	Mette Fuglsang				Begynder efterår 2018 Der er indkaldt til møder. Resterende følger.
KRAP	Kathrine Doknr. 145090-17 Styregruppe: Fællesledermøder bruges som forum.				
Udvikling af daghjem	Mette Fuglsang				Jeg ved faktisk ikke, hvordan det går. Jeg ved at Lea og

					Lissie har været på demensdagj emmene. Men tror ikke de følte, at de kunne komme igennem med nogen ændringer. Men Jeanette Elbek må vide mere?
Sansestimulerende hjælpemidler	Ansvarlig Kathrine Doknr. 144896-18 Styregruppe: Thorkild Sloth og Jeanette Ryan Elbæk				Igangsat medio maj 2018 og evalueres november 2018
Udvikling af demensvenlige lokalsamfund	Ansvarlig: Mette Dok. nr. 152467-17 Styregruppe: <ul style="list-style-type: none"> • SDU • Ansager Byudvikling • Præsten i Skovlund- Ansager • Skovlund- Ansager Udviklingsråd • Plejecenterleder Ansager • Projektleder Varde Kommune 				

Rådgivnings- og Aktivitetscenter	Ansvarlig: Mette Dok. nr. 156350-17 Styregruppe <ul style="list-style-type: none"> • Thorkild Sloth Pedersen • Arne Nikolajsen • Gitte Nielsen • Karin Vuiff • Mette Fuglsang Larsen • Alzheimerforeningen • Ældresagen • Aflasningstjenesten 				I planlægningsfasen.
Implementeringsprojekter					
Musikterapi	Karina Berg				
Demensvenlig indretning af plejecentre	Karina Berg				
Min livshistorie	Ansvarlig: Mette Dok. nr. (Foreligger ikke en konkret beskrivelse) Styregruppe: Ingen styregruppe.		Ikke relevant		I gang med implementering.
Demensvenlige butikker og servicefunktioner	Ansvarlig: Mette Dok. nr.				1+2 ikke relevant. Projektet

	(Foreligger ikke en konkret beskrivelse) Styregruppe: Ingen styregruppe.				kører som planlagt og der er fremgang i antallet af butikker.
--	--	--	--	--	---

Sundhedstjek – Handicap, Psykiatri og Udsatte

	Ansvarlig Dok. nr. på projektbeskrivelse Medlemmer af styregruppen	Er projektskabelonen udfyldt? Find skabelon m.m. på http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx	Er der udarbejdet en detaljeret tidsplan med fastsatte milepæle?	Er der fremdrift i projektet?	Kommentar
Udviklingsprojekter					
Lunden som leverandør af SEL §83	Christina Bonde				
Fælles medicininstruks på specialområdet	Betina Nørgaard Iversen Projektplan: dok. 192366-17 Styregruppe: Margit V. Thomsen, Gitte Eskesen, Kurt Berthelsen Annemette Ugelvig Birthe Jensen Marianne Søndergaard Sanne Schroll Projektleder Betina Iversen				Pulje fra Sundhedsstyrelsen har givet midler til projektet. Der er ansat sygeplejerske Betina Iversen som projektleder pr. 1. april 2018. Det er det som står i oversigten under projekter i pipelinen: Patientsikkerhed på de socialpædagogiske botilbud i VK.
Udvidet samarbejde	Sanne				

mellem bo og beskæftigelse i Samstyrken	<p>Projektplan: dok. 143069-17</p> <p>Styregruppe: Kurt Berthelsen, Hans Severinsen, Charlotte Petersen og Naja Jensen.</p>				
Afasi projekt	Annemette Ugelvig				
Tilsynspolitik	<p>Sanne, Christina Bonde og Kathrine</p> <p>Projektplan er endnu ikke udarbejdet.</p> <p>Styregruppe: Thorkild Sloth Pedersen, Gitte Eskesen, Margit V. Thomsen, John Iversen, Christina Bonde, Kathrine Bilstoft, Sanne Schroll Lønborg</p>				
Patientsikkerhed på de socialpædagogiske bosteder	<p>Betina Iversen Sanne Schroll Marianne Schmidt</p> <p>17-13441</p>				Der er søgt puljemidler til projektet – vi afventer svar på ansøgning.

Fælles Faglige Begreber	Sanne Schroll Projektplan er endnu ikke udarbejdet. Styregruppe er ikke nedsat.				KL afholder 4 workshops i løbet af efteråret 2018 – Sanne deltager.
Implementeringsprojekter					
Digital bostøtte	Ole og Christel				Borgertest igangsat februar 18
Socialfærdighedstræning i Socialpsykiatrien	Sanne Schroll Projektet er i samarbejde med Socialstyrelsen				
Fremtidens Botilbud - Samstyrken	Sanne Schroll Projektet er i samarbejde med DeFactum, hvor der afprøves metoder for botilbud.				
Ledelsesinformation på voksenspecialområdet (KMD LIS)	Nikolaj Winther Projektplan er endnu ikke udarbejdet. Styregruppe er endnu ikke nedsat.				Det er endnu under afklaring hvornår projektet opstartes.
Sam:Bo	Sanne Schroll,				Projektgruppen i Varde

	<p>Liselotte Santarelli og Marianne Schmidt</p> <p>Projektplan er endnu ikke udarbejdet.</p> <p>Projektgruppe er nedsat.</p>				<p>Kommune har lavet arbejdsgangsbeskrivelser for alle tre forløb. Desuden er deltagere i undervisning udpeget. Sam:Bo forventes at gå i luften for specialområdet d. 18. oktober 2018.</p>
--	--	--	--	--	---