










## Sundhedstjek - Sundhedspolitikken

	Ansvarlig  Dok. nr. på projektbeskrivelse  Medlemmer af styregruppen	Er projektskabelonen udfyldt? Find skabelon m.m. på <a href="http://intranet.vardekommune.dk/haelp-til/projekter-og-processer.aspx">http://intranet.vardekommune.dk/haelp-til/projekter-og-processer.aspx</a>	Er der udarbejdet en detaljeret tidsplan med fastsatte milepæle?	Er der fremdrift i projektet?	Kommentar
<b>Udviklingsprojekter</b>					
Røgfri arbejdsplads	Forankret i HR				
Evaluering af den nuværende sundhedspolitik	Kathrine og Sara				De studerende arbejder ud fra en milepælsplan med en række deadlines. Evalueringen forventes klar primo 2018. Der er indgået en samarbejdsaftale med SDU omkring evalueringen, men der er ikke udfyldt projektskabelon.
Udarbejdelse af en ny sundhedspolitik	Kathrine og Sara				Tidsplan og projektplan afventer det nye byråds beslutning omkring politikudvikling. Derfor er arbejdet sat i bero lige nu.
Ungeprofilundersøgelse	Mai				Dataindsamlingen

n	Dok: 24925-17 (pt fortrolig)  Styregruppe: Administrativ chefgruppe				er afsluttet. Data er dog indtil videre ikke offentliggjort pga. problemer med anonymiteten. Der bliver derfor ikke arbejdet på endelig afrapportering.
Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF)	Jeanette/Heidi Dok. 166484-16				Der findes en overordnet og lokal projektbeskrivelse og tidsplan for projekt TOF. Pilotprojekt 2 sættes i gang i foråret 2018 i Middelfart og Haderslev Kommune. Varde Kommune sidder med i kommune arbejdsgruppen.
Digitalt sundhedscenter	Heidi Dok. 26038-18  Styregruppe: Margit Thomsen Diabetesforening Hjerteforening Regionale aktører				Ministeriel projektskabelon og tidsplan er blevet anvendt. Projektet afsluttes ultimo 2017. Det er blevet besluttet, at digital patientuddannelse til type 2-diabetikere fortsætter i 2018.
Rygestopmedicin til udsatte grupper	Heidi				Fra juli 2017 – december 2019 afprøver CFS at

					tilbyde rygestopmedicin i kombination med rygestopforløb til særlige grupper.
Rygestop i naturen	Heidi Dok. 202475-17				Der afprøves rygestophold i naturen i 2017 + 2018.
Desinfektionsrobot	Sara og Preben  Dok: 173007-17				Der er ikke truffet endelig beslutning om omfanget. Der er udarbejdet en beskrivelse af en række modeller, men ikke en egentlig projektplan.
Bækkenbundstræning	Heidi Dok. 183924-17				I forbindelse med kræftrehabilitering afprøves bækkenbundstræning i 2018. Tilbuddet kan også anvendes af andre borgere i CFS.
Naturkræfter til mænd	Heidi 1608-18				Indsatsbeskrivelsen og tidsplanen skal opdateres. Der afprøves rehabilitering i naturen til mænd med kræft i samarbejde med NaturKulturVarde i 2017 + 2018.
Samarbejde omkring	Mai og Troels				Brorsonskolen er

skolesundhed	Dok: 131916-17  Styregruppe: Karen Mortensen, Berit Østergaard, Margit Thomsen, Annette Pedersen, Troels Mahneke og Mai Sønderby.				involveret og Alslev Skole inddrages ligeledes indenfor nær fremtid. Derefter afventes at profilerne udfyldes og samtalen har været afholdt.
<b>Implementeringsprojekter</b>					
Trin for Trin	Kathrine				Projektet udløber i ultimo 2017
Hygiejne på børn og unge området	Sara  Dok: 117049-15  Styregruppe: Margit Vest Thomsen, Berit Østergaard Nielsen, Anette Brodde, Annette Pedersen, Lis Bang Troelsen, Sara Møller Olesen				
Lær at tackle angst og	Heidi				Projektkomiteéns

depression for unge mellem 15-25 år	Dok. 72292-17				projektskabelon og tidsplan er blevet anvendt. 2 frivillige instruktører har gennemført uddannelse og er klar til holdstart d. 01.03.18. Information omkring tilbuddet er udbredt til relevante aktører med henblik på rekruttering.
Folkebevægelsen mod ensomhed	Karina				Det indebærer som medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed at vi løbende i relevante projekter og hvert år afholder arrangementer/aktiviteter (i uge 17 og 45) som kan være med til at forebygge ensomhed, sætte fokus på ensomhed m.v.
Vi bevæger kroppen i naturen	Karina				Projektet er afsluttet her i 2017. Grundet svingende deltagelse, er det endnu uvist om projektets indhold justeres og genstarter i 2018.

Fars køkkenskole	Heidi				Det overordnede Fars køkkenskole projekt er blevet afsluttet, men grundet restmidler blev det besluttet at afvikle 4 køkkenskoler mere i Varde Kommune i efteråret 2017. I 2018 afprøves det, om Fars køkkenskole kan afvikles i fx aftenskole regi.
------------------	-------	--	--	--	--

## Sundhedstjek – Ældre og Sundhed

	Ansvarlig  Dok. nr. på projektbeskrivelse  Medlemmer af styregruppen	Er projektskabelonen udfyldt? Find skabelon m.m. på <a href="http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx">http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx</a>	Er der udarbejdet en detaljeret tidsplan med fastsatte milepæle?	Er der fremdrift i projektet?	Kommentar
<b>Udviklingsprojekter</b>					
Tidlig opsporing	Ann-Christina  Projektplan: 103105-17  Styregruppe: Thorkild Sloth Pedersen Margit Thomsen Bente Brun Berit Ehmsen Vibeke Bilotft Lilian Bertelsen Ann-Christina Dahlgaard				Der er udarbejdet projektplan for pilotfasen. Der er udpeget pilotenheder. Undervisning i brug af opsporingsværktøjet er rammesat. Der er beskrevet hvordan værktøjet skal anvendes og hvordan samarbejdsrelationerne skal testes.
Plejhjemslæger	Ann-Christina				Ud af 13 mulige plejecentre inklusiv Lunden, er der indgået aftaler med 9 steder. Ansager

					lægehus har tilkendegivet, at de vil indgå aftale med Tistrup plejecenter fra 2018.
I sikre hænder <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Medicinadministration</li> <li>➤ Medicindispensering</li> <li>➤ Tryksår</li> </ul>	Trine og Ann Christina  Projektplan: 184868-16  Styregruppe: Thorkild Sloth Pedersen Bente Brun Kari Stork Jeanette Christensen Vibeke Bilstoft Dan Røn Trine Hopp Ann-Christina Dahlgaard				Projektplan og milepæle er beskrevet i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet. Er et projekt med deltagelse af ca 20 kommuner. Projektet styres af en Styregruppe og 2 projektledere. Projektet er i pilotfasen.
Fælles Sprog III	Karina Obling  Dok.nr: 75476-17  Styregruppe: Thorkild Sloth Pedersen, Bente Brun Jørgensen, Vibeke Bilstoft, Lillian Bertelsen, Anette Førgaard,				



	Karen Träger, Kirsten Fauerby og Karina Obling Rasmussen				
AK projekt, forbedringsdelen i et tværsektorielt samarbejde	Trine				Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Esbjerg Kommune, SVS og Varde Kommune. Projektets leverancer er overleveret til SOF, arbejdet med forbedrende handlinger udspringer af SOF
Omsorgspiloten	Karina				Projektet afsluttes 31. december 2017. PenSam er i færd med at udarbejde en evalueringsrapport som vi får efter marts 2018.
Indsatskatalog Ældre og Sundhedsområdet	Christina				
Samling af Træning og Rehabiliteringspladser	Christina				
Selvvalgt arbejdsplan	Bente, HR				
Tilsynspolitik	Sanne, Kathrine, Christina				
Udbud af genoptræningsområdet	Anette				
Afdækning af fald og faldforebyggelse	Belinda og Mai				Projektplan er under udarbejdelse.

					Projektet forløber efter planen og forventes afsluttet med udgangen af 2017.
Pårørendeprojekt	Ansvarlig: Mette  Dok.nr. 140854-17  Styregruppe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikast-Brande Kommune</li> <li>• Esbjerg Kommune</li> <li>• Århus Kommune</li> <li>• Varde Kommune (Mette)</li> <li>• FOA</li> <li>• Ældresagen</li> <li>• SDU</li> </ul>				Spæde start
<b>Implementeringsprojekter</b>					
En værdig død	Annette Junker				
KOL i Sygeplejen	Bente/Jeanette				
Revideret SAM:BO					
Træning i arbejdstiden	Karina Berg				Udrulningsplan for 2018 er under

					udarbejdelse.
Klippekort til plejehjemsbeboere	Christina				
Vaske/tørre toiletter	Ole Styregruppe: Thorkild, Bente, Preben, Dan, Anette F, Naja				I drift
Selvvalgt arbejdstid	Bente				
Virtuelle møder Helle Plejecenter/Geronto	Ole/Christel				Afventer teknisk afklaring med Region Syd
Forløbsprogram KOL	Anette				Under udarbejdelse

## Sundhedstjek – Demens

	Ansvarlig  Dok. nr. på projektbeskrivelse  Medlemmer af styregruppen	Er projektskabelonen udfyldt? Find skabelon m.m. på <a href="http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx">http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx</a>	Er der udarbejdet et en detaljeret tidsplan med fastsatte milepæle ?	Er der fremdrift i projektet ?	Kommentar
<b>Udviklingsprojekter</b>					
Demensstrategi	Mette				Begynder forår 2018
KRAP	Kathrine				Første kursus hold opstarter hvv. 5. og 6. dec.
Udvikling af demensvenlige lokalsamfund	Ansvarlig: Mette  Dok. nr. 152467-17  Styregruppe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDU</li> <li>• Ansager Byudvikling</li> <li>• Præsten i Skovlund- Ansager</li> <li>• Skovlund- Ansager Udviklingsråd</li> <li>• Plejecenterleder Ansager</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektleder Varde Kommune</li> </ul>				
Demensvenlig teknologi i borgeres eget hjem	Mette				Projektet er ikke igangsat.
Hold Hjernen Frisk - teknologiekperimentarium	Heidi + Biblioteket + Kultur og Fritid				Projektets projektskabelon er blevet anvendt. Forløbet starter d. 5. sept. med fyldt hold.
Rådgivnings- og Aktivitetscenter	Ansvarlig: Mette  Dok. nr. 156350-17  Styregruppe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thorkild Sloth Pedersen</li> <li>• Arne Nikolajsen</li> <li>• Gitte Nielsen</li> <li>• Karin Vuiff</li> <li>• Mette Fuglsang Larsen</li> <li>• Alzheimerforeningen</li> <li>• Ældresagen</li> <li>• Aflasningstjenesten</li> </ul>				Spæde start
<b>Implementeringsprojekter</b>					
Musikterapi	Karina Berg				

Demensvenlig indretning af plejecentre	Karina Berg				
Min livshistorie	Ansavrlig: Mette  Dok. nr. (Foreligger ikke en konkret beskrivelse)  Styregruppe: Ingen styregruppe.		Ikke relevant		I gang med implementering.
Demensvenlige butikker og servicefunktioner	Ansavrlig: Mette  Dok. nr. (Foreligger ikke en konkret beskrivelse)  Styregruppe: Ingen styregruppe.				1+2 ikke relevant. Projektet kører som planlagt og der er fremgang i antallet af butikker.

## Sundhedstjek – Handicap, Psykiatri og Udsatte

	Ansvarlig  Dok. nr. på projektbeskrivelse  Medlemmer af styregruppen	Er projektskabelonen udfyldt? Find skabelon m.m. på <a href="http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx">http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/projekter-og-processer.aspx</a>	Er der udarbejdet en detaljeret tidsplan med fastsatte milepæle?	Er der fremdrift i projektet?	Kommentar
<b>Udviklingsprojekter</b>					
Lunden som leverandør af SEL §83	Christina Bonde				
Fælles medicininstruks på specialområdet	Sanne  Projektplan: dok. 192366-17  Styregruppe: Margit V. Thomsen, Gitte Eskesen, Kurt Berthelsen Annemette Ugelvig Birthe Jensen Mads Edwards Projektlederen				Pulje fra Sundhedsstyrelsen har givet midler til projektet. Der ansættes derfor en sygeplejerske til at stå for projektet i samarbejde med Sanne Schroll Lønborg. Projektet forventes derfor at starte pr. 1. april 2018. Det er det som står i oversigten under projekter i pipelinen: Patientsikkerhed på de

					socialpædagogiske botilbud i VK.
Digital bostøtte	Ole og Christel				Borgertest igangsat februar 18
Afklaring og visitation på Dalgashus	<p>Sanne</p> <p>Projektplan: dok. 121606-17</p> <p>Styregruppe: Gitte Eskesen, Birthe Jensen, Lars R. Christensen, Liselotte Schmidt, Majbritt Kjems, Liselotte Santarelli, Sanne Schroll Lønborg</p>				
Læringsforløb i Socialpsykiatrien	<p>Sanne</p> <p>Projektplan: dok. 123939-17</p> <p>Styregruppe: Gitte Eskesen, Birthe Jensen, Lars R. Christensen, Liselotte Schmidt, Majbritt Kjems, Liselotte Santarelli, Sanne Schroll</p>				



	Lønborg				
Samstyrkens støttecentre	<p>Sanne</p> <p>Projektplan: dok. 142935-17</p> <p>Styregruppe: Gitte Eskesen, Kurt Berthelsen, Naja S. Jensen, Liselotte Santarelli, Sanne Schroll Lønborg</p>				
Udvidet samarbejde mellem bo og beskæftigelse i Samstyrken	<p>Sanne</p> <p>Projektplan: dok. 143069-17</p> <p>Styregruppe: Kurt Berthelsen, Hans Severinsen, Charlotte Petersen og Naja Jensen.</p>				
Afasi projekt	Annemette Ugelvig				
Tilsynspolitik	<p>Sanne, Christina Bonde og Kathrine</p> <p>Projektplan er endnu ikke udarbejdet.</p> <p>Styregruppe:</p>				

	Thorkild Sloth Pedersen, Gitte Eskesen, Margit V. Thomsen, John Iversen, Christina Bonde, Kathrine Bilstoft, Sanne Schroll Lønborg					
<b>Implementeringsprojekter</b>						
Effektmåling – herunder udvikling af Analyseportalen af Nexus	Sanne					
Ledelsesinformation på voksenspecialområdet (KMD LIS)	Nikolaj Winther  Projektplan er endnu ikke udarbejdet.  Styregruppe er endnu ikke nedsat.					Det er endnu under afklaring hvornår projektet opstartes.
Sam:Bo	Liselotte Santarelli og Marianne Schmidt  Projektplan er endnu ikke udarbejdet.  Styregruppe er endnu ikke nedsat.					Projektet er netop startet med et indledende møde med Regionen. Sam:Bo forventes at gå i luften for specialområdet d. 18. oktober 2018.