



7-kanten
den vestjyske amatørscene

7-kanten
Vesterled 52
6851 Janderup
Tel. 7525 8235

www.7-kanten.dk
E-mail: 7-kanten@7-kanten.dk
CVR nr. 21 45 64 54
Bank 7700-458455

06. oktober 2014

Varde Kommune
Att. Kultur & Fritid
Anni Pedersen
Bytoften 2
6800 Varde

Mail: anpe@varde.dk

Midtvejs status på Sandfolket

Projektet Sandfolket - et folk skabt i 7-kanten regi - er kommet til verden, om end der har været nogle fødsels vanskeligheder. I det følgende skal jeg give en kort status på projektet.

Vadehavsfestival

Som lovet havde vi to dragter og masker færdige til Vadehavsfestivalen. Her til kom plancher og flyers, der fortalte om projektet.

Her viste 7-kantens logo sit gennemslagskraft, for folk der havde set reklamerne og beskrivelsen forbandt hurtigt Sandfolket og teater med hinanden og derfor havde de en forventning om at der blev opført en egentlig forestilling ved Tirpitz. En del blev skuffede, men mange var begejstrede for de finurlige figurer. Forevisningen af Sandfolk figurerne viste også, at vi skal stramme op på hvor længe skuespillerne kan optræde i dragter og masker ad gangen, samt have styr på at alt og alle er på stedet på de lovede tidspunkter.

Konceptet

Sandfolk figurerne viste sig at have stor gennemslagskraft. Børn og voksne var nysgerrige og spørgelystne, dog skal vi arbejde på at få et venligere og sjovere udtryk i maskerne.

Der er ingen tvivl om at Sandfolk konceptet holder og kan bruges til rigtig meget.

Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre en lille historiebog om Sandfolket. Tegneren er godt i gang og bogen vil ligge klar i indeværende år.

Arbejdsgruppen træder sammen i november og evaluerer på oplevelserne ved Vadehavsfestivalen, så historie og alle figurer kan komme på plads.

Sydbank



itplaneten.





7-kanten

den vestjyske amatørscene

7-kanten
Vesterled 52
6851 Janderup
Tel. 7525 8235

www.7-kanten.dk
E-mail: 7-kanten@7-kanten.dk
CVR nr. 21 45 64 54
Bank 7700-458455

Tidsplan

Den oprindelige plan var at lancere Sandfolket ved Tirpitz i højsæsonen 2015. Belært af erfaringen fra Vadehavsfestivalen om at vi ikke må gøre tingene halvt, skal styregruppen i november tage stilling til om lanceringen skal udskydes til 2016, altså samtidig med at det nye museet åbner.

Efter hvad vi har fået oplyst kan man forvente at Tirpitz i 2015 vil være en stor byggeplads og jeg er umiddelbart af den opfattelse, at vi hellere må gøre tingene rigtigt fra starten end at lave noget halvt i 2015.

Økonomi

Budgettet på 370.000 kr. for at gøre alt klar til en egentlig attraktion med forestillinger, skattejagt etc. er stadig vores grundlag. Kulturaftale Vadehavet har bevilliget 50.000 kr. og Varde Kommune 100.000 kr. De øvrige penge skal skaffes vi a sponsorer og her går sponsorsøgningen i gang i efteråret 2014, når konceptet ligger klar i bogform.



Erik Dyhr Thomsen
Formand
Tlf. 4019 8568

Sydbank



itplaneten.



Kvickly