

Ejendomscentret - September 2018

Status på igangværende byggeprojekter

Enhed	Opgave	Forventet slut	Status/ fase
Kloaksepareringer			Løbende kloakseparering i takt med spildevandsplanen
Optimering af belysning på kommunale ejendomme	Energioptimering	2018	Samarbejde med Højager Belysning - igangværende
Rottesikring	Isætning af rottespærer ved alle skoler, børnehaver og plejecentre	2019	Under planlægning
Projekt DBI29 - affaldsstationer	Etape 3 opstart ultimo 2018	2018	Igangværende
Byggemodninger:			
- Toften i Årre	Byggemodning af 17 parcelhusgrunde	2017/2018	Igangværende
Nedrivningspuljen og byfornyelsespuljen:			
- Østerbro 1+3, Ølgod	Nedrivning	2.kv 2018	Under udførelse
- Kvievej 11, Ansager	Nedrivning	2018	Afsluttet
- Lynevej 55, Strellev	Nedrivning	2018	Afsluttet
- Thueslund, Alslev	Nedrivning	2018	Afsluttet
- Ølgod skole - bygning A	Nedrivning	2018	Under udførelse
- Toiletbygning Arnbjergalle, Varde	Nedrivning	2018	Afsluttet
- Toiletbygning Oksbøl ved Fakta	Nedrivning	2018	I politisk behandling mde henblik på brugsaftale
Social & Sundhed			
Nyt plejecenter i Ølgod	Opførelse af plejecenter med 24 demensboliger	2019	Rådgiverudbud under udarbejdelse
Lyngparken, Varde	Opførelse af 8 demensboliger	2019	Rådgiverudbud udarbejdes sammen med projektet i Ølgod
Handicapboliger i Ølgod/ Rosenvænget	Opførelse af 18 boliger samt mindre ombygninger	2019	Rådgiverudbud (EU-udbud) afsluttet
Krogen 3, Varde	Indvendige ombygninger	2018	Afsluttet
Lunden, Varde	Tagrenovering og indiv. ombygning	2018	Under udførelse
Helle Plejecenter	Udskiftning af tærede vandrør	2018	Skal udbydes og udføres i sensommeren
Center for sundhedsfremme, Frisvadvej 35, Varde	Facaderenovering	2018	Rådgiver i gang med udbudsmateriale
Hybenbo Plejecenter	Tagrenovering og tilbygning	2019	Rådgiver i gang med projektering og udbudsmateriale
Børn & Læring			
Agerbæk Skole og Multihal	Ny multihal og renovering af skolen	2019	Projektet er skåret til og på vej i ny licitation
Årre Børnecenter	Opførelse af ny børnehave samt ombygning af skolen	4.kv.2018	Under udførelse
Frelloskolen	Opførelse af ny skole	2021	Prækvalifikation igangværende
Starup Skole	Nyt tag på fløj	2018	Afsluttet
Blåvandshuk Skole	Varme, ventilation, vinduer - klynge C	2018	Afsluttet
Børn og Unge vedligeholdelsespuljen 2018			Projekter i gang på de forskellige institutioner
Østervang Børnehave	Facade- og tagrenovering	2018	På vej i licitation
Ølgod Skole	Tagrenovering fløj B og C	2018	Rådgiver i gang med projektering
Vestervold Børnehave	Montering af ABA-anlæg	2018	Er afsluttet
Ansager Skole	Tagrenovering og vinduesudskiftning vinkelbygning	2018	Under udførelse
Sct. Jacobi Skole	Ombygning til specialskole	2021	Første møde i byggegruppen er afholdt i august
Nr. Nebel Skole	Tagrenovering og kombibibliotek	2019-2020	Planlægning af opgaven
Kultur & Fritid			
Lykkesgårdshallen	Renovering	2018	Under udførelse
Halrenoveringspuljen:			
- Nr. Nebel Hallen	Renovering	2018	Under udførelse
- Blåvandshuk Sportspark	Renovering	2018	Under udførelse
- Hodde-Tistrup Hallen	Renovering	2018	Under udførelse
- Alslevhallen	Renovering og tilbygning	2018	Under udførelse