

**Projektmodel**  
**Samordningsprojekt Vederlagsfri Fysioterapi (SVF)**

	<b>Datoer</b>	<b>Indhold</b>	<b>Uddybning af indhold</b>
<b>1</b>		<b>Projekt mål</b>	<p><i>Se notat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At øge kvaliteten i den vederlagsfri fysioterapi</li> <li>• At samordne indsatsen mellem kommune og fysioterapeut i forhold til den enkelte patient</li> <li>• At effektivisere ressourceudnyttelsen</li> <li>• At sikre en gensidig information undervejs i forløbet med henblik på koordinering af indsatsen</li> <li>• Facilitere plads til vidensdeling om hinandens kompetencer og mulige indsættelsesområde med afsæt i det konkrete patientforløb</li> <li>• Facilitere et vidensnetværk (ERFA), der i evalueringsfasen bidrager til konsolidering af den høstede, gensidige viden om vederlagsfri fysioterapi.</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Hvordan realiseres mål</b>	<p><i>Se notat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fælles kortlægning af målgruppen og disses behov for træning</li> <li>• En fælles kortlægning af den til rådighed værende kapacitet og en aftale om arbejdsdeling</li> <li>• At kommunen og fysioterapeuterne aftaler, hvordan der kommunikeres under patientforløb, f.eks. ved starten af et vederlagsfri fysioterapi patientforløb, og når henvisning skal fornyes/statusredegørelse udarbejdes</li> <li>• En standardiseret tilgang til den vederlagsfri patient forløb, jvf. nationale retningslinjer.</li> <li>• En fælles evaluering af patientforløb</li> <li>• En projektplan.</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Projektets hovedleverancer</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nedsættelse af 6 projektgrupper.</li> <li>2. Projektgrupper kortlægger: målgruppe, behov og kapacitet/kompetencer ifm. vederlagsfri fysioterapi</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Projektgrupper definerer konsensus om arbejdsdeling – på udvalgte patientforløb, i henhold til nationale kliniske guidelines. Der udarbejdes aftale om kommunikation og koordination.</li> <li>4. Projektgrupper definerer individuelle projekter, der ønskes belyst – evt. tværgående udviklingsprojekter. Disse præsenteres på 6 lokale workshops i de 6 kommuner.</li> <li>5. Projektgrupper definerer temaer/projekter til 2 fælles temadage.</li> </ol>
<b>4</b>	<b>Februar 2014 Videndeling niveau I</b>	<b>6 Lokale workshops – i hver af de 6 deltagende kommuner</b>	<p>På 6 lokale workshops præsenteres emner, som defineres decentralt af de 6 projektgrupper. Der er både plads til individuelle emner – samt emner, der vedrører alle 6 projektgrupper (generiske). Formålet med lokale workshops er at syreteste emner og projekter, som tilsyneladende har en relevans for udviklingen af den vederlagsfri fysioterapi – i henhold til baggrundsnotatet for SVF.</p>
<b>5</b>	<b>Marts 2014</b>	<b>Styregruppemøde inkl. kommunale kontaktpersoner</b> (Styregruppen består af Praksisafdelingen, SU og de 6 kommunale kontaktpersoner fra de 6 kommuner)	<p>Styregruppen mødes med kontaktpersoner fra de 6 deltagende kommunerne og drøfter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan ønsker vi at arbejde videre med de konkrete projekter?</li> <li>• Har vi overset noget?</li> <li>• Hvordan kan vi sikre accelereret læring?</li> <li>• Vurdering af skalerbarhed af projekter?</li> <li>• Intern runde med sundhedsafdelingen, for at sikre synergi ift. sundhedsaftaler mv. (forud for nærværende møde)</li> <li>• Endelig identifikation af max 4 ERFA-netværks-emner.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Marts – november 2014.</b>	<b>ERFA Netværk implementeres</b>	<p>Efter de 6 lokale workshops i de 6 kommuner, udbydes ERFA-grupper, der faciliteres af regionen. De 6 lokale workshops har været retningsgivende for prioritering af emner til ERFA-netværk.  Ca. 2-6 ERFA-netværk på tværs af kommunerne.</p>

<b>7</b>	<b>December 2014 Videndeling niveau II</b>	<b>Temadag I – De 6 projektdeltagende kommuner december 2014</b>	På dette tidspunkt i projektet har både projektgrupper og nu også ERFA-netværk delt viden om relevante tiltag og potentielle ideer - i relation til vederlagsfri fysioterapi. Denne temadag skal derfor bruges til at syreteste konkrete ideer på tværs af de 6 deltagende projektkommuner.
<b>8</b>	<b>Primo 2015</b>	<b>Projektplan og inspirationskatalog foreligger</b>	Primo 2015 foreligger inspirationskatalog og endelig projektplan for de ændringer, der vil medføre udvikling af samt optimering af patientforløb, kommunikation og arbejdsgange/arbejdsprocesser med tilknytning til vederlagsfri fysioterapi i henhold til nationale kliniske guidelines for området.
<b>9</b>	<b>Forår 2015 Videndeling niveau III</b>	<b>Temadag II – Regional temadag med nationale gæster Primo 2015</b>	<p>Denne temadag adskiller sig ved ovenstående Temadag I, idet den inkluderer alle 22 kommuner og relevante nationale interessenter, f.eks. Danske Regioner, KL og Danske Fysioterapeuter.</p> <p>Temadagen præsenterer det endelige resultat af SVF, i henhold til ovenstående projektmål, projektleverancer og involverende processer på tværs. Det endelige produkt har rod i både de 6 projektgruppers arbejde samt i den videndeling, ERFA-netværk har fokuseret på.</p> <p><u>Formålet med temadagen</u> er at formidle den viden, som nu har udkrystalliseret sig kva ovenstående processer og indsatser. Det endelige produkt af SVF foreligger i form af et inspirationskatalog samt en projektplan for udvalgte projekter.</p>