

## Tids- og handleplan for samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune om offentlig erhvervsPhD med fokus på aktiv kystturisme på vestkysten

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
Maj	Beslutning om samarbejde om offentlig erhvervsPhD - Konkretisering af ønsker til projektets indhold og output - Rollefordeling (fx primær tovholder, virksomhedsvejleder)	Jørgen Nielbæk/Thomas Andersen
Maj	Indlede samarbejde med universitet - Rolleafklaring. - Afklaring af krav til projektet. - Afklare proces for godkendelse af kandidat og projekt.	Bo Villumsen
Ultimo maj	Nedsættelse af ansættelsesudvalg Repræsentanter fra RKSK, VK og samarbejdende universitet	
Juni	Politisk behandling af projektet - Endelig politisk godkendelse i RKSK og VK - Afsætning af midler	Jørgen Nielbæk/Thomas Andersen
Ultimo juni	Udfærdigelse og udsendelse af jobopslag	Ansættelsesudvalg
Maj-august	Udformning af projektbeskrivelse og ansøgning - Der afholdes møder løbende. - RKSK og VK leverer løbende baggrundsviden, der sikrer projektets relevans for virksomhederne. - Universitet sikrer akademisk faglighed og forskningstilknytning.	Bo Villumsen
August	Udformning af CV for virksomheds- og universitetsvejleder	Jørgen Nielbæk/Thomas Andersen
Primo august	Samtaler med potentielle kandidater og udvælgelse af kandidat	Ansættelsesudvalg
Primo september	Ansøgning færdiggøres	Kandidat
Medio september	Godkendelse af ansøgning	Jørgen Nielbæk/Thomas Andersen
16. september	Virksomhedsvejleder sender ansøgning via e-grant.dk	Jørgen Nielbæk/Thomas Andersen
Ultimo november	Godkendelse af projekt	Innovationsfonden

Dok.nr. 65879-16  
Sagsnr. 16-3653  
Ref. bovi  
Dato 03.05.16

Januar 2017	Opstart PhD-projekt	Jørgen Nielbæk/Thomas Andersen
-------------	---------------------	-----------------------------------