

Varde Torv. Vurdering af anlægsøkonomi for omlægningen ud fra projektet.

Omlæg af Varde Torv har en anlægsbevilling med et samlet budget på 3,5 mio. kr. Den senest beregnede overslagspris ud for det godkendte projekt for Varde er på ca. 3,65 mio. kr.. Forvaltningen afventer resultat af udbud for at kende de endelige priser.

I anlægsbudgettet indgår en post på 0,1 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser. Beløbet blev fastsat ud fra erfaringer fra 1. etape for omlægningen af torve i 2003.

Varde Museum har fremsendt budget for de arkæologiske undersøgelser med en maksimum pris på 1,53 mio. kr. Dette overskrider det oprindelige anlægsbudget. Forvaltningen har derfor fremsendt ønske om tillægsbevilling på op til 1,5 mio. kr.

Varde Museum har den 18.6. 2014 revideret posten til et maximalt beløb på 1.050.674 kr.

Med det seneste budget for de arkæologiske undersøgelser og det foreliggende anlægsbudget, kan tillægsbevillingen nedskrives med 0,3 mio. kr.

