

**Oversigt aftalesedler Møllegården  
Helhedsplan**

2014			Anskaffelsessum skema B		kr	3.755.160,00	Revideret 30.06.14		
Aftalesedl. nr:	Entrep.	Tekst	Excl. moms	Inkl. moms	Saldo	Inkl. moms	Godkendt	Støttet	Ustøttet
							LBF		
1	TØ	Forstærkning af 24 stk. spær, samt montering af HEB 100 udveksl.	kr 26.100,00	kr 32.625,00	kr 32.625,00	kr 32.625,00	ja	X	
1	TØ	Opsætning løsholdt og tætning af dampspærre langs lejligheds.	kr 16.600,00	kr 20.750,00	kr 53.375,00	kr 53.375,00	ja	X	
2	MU	6 stk. multioverligger ændres til betonoverligger 100	kr 3.130,00	kr 3.912,50	kr 57.287,50	kr 57.287,50	ja	X	
2	MU	Indstøbning af 5 stk. vederlagsplader under HEA bjælke	kr 600,00	kr 750,00	kr 58.037,50	kr 58.037,50	ja	X	
2	MU	2 stk. beton overligger over terrassedøre	kr 6.955,00	kr 8.693,75	kr 66.731,25	kr 66.731,25	ja	X	
3	MU	Ophugning og udgravning inkl. støbning af nyt terrændæk	kr 72.500,00	kr 90.625,00	kr 157.356,25	kr 157.356,25	ja	X	
4	TØ	Isolering bag rem over vinduer	kr 34.000,00	kr 42.500,00	kr 199.856,25	kr 199.856,25	ja		X
4	TØ	Udskiftning af nedløbsrør udgår	kr -14.217,00	kr -17.771,25	kr 182.085,00	kr 182.085,00	ja		
4	TØ	Tagrumsudluftning via udhæng udgår	kr -5.000,00	kr -6.250,00	kr 175.835,00	kr 175.835,00	ja		
4	TØ	2 stk. loftlemme erstattes af BD 60 lemme i brandvæg i tagrum	kr 2.500,00	kr 3.125,00	kr 178.960,00	kr 178.960,00	ja	X	
5	TØ	Ændring af køkken indretning	kr -8.500,00	kr -10.625,00	kr 168.335,00	kr 168.335,00	ja		
6	TØ	Tjæreborg industri, nedlægning af 40 m2 nye belægningsfliser	kr 6.000,00	kr 7.500,00	kr 175.835,00	kr 175.835,00	ja	X	
7	MU	Nedbrydning af murstensvæg og genopretning, bolig 3	kr 3.350,00	kr 4.187,50	kr 180.022,50	kr 180.022,50	ja	X	
8	TØ	Fradrag for 4 stk. udgåede aftrækskanaler 1 stk. i hvert badeværelse	kr -2.400,00	kr -3.000,00	kr 177.022,50	kr 177.022,50	ja		
9	MU	Opmuring af false i bolig 1, 2 & 3, kuldebrisolering	kr 6.595,00	kr 8.243,75	kr 185.266,25	kr 185.266,25	ja	X	
9	MU	Afrensning af murværk, samt udkras & omfugning af false ved døre	kr 1.900,00	kr 2.375,00	kr 187.641,25	kr 187.641,25	ja	X	
9	MU	Fugning ved udvendig rem	kr 9.200,00	kr 11.500,00	kr 199.141,25	kr 199.141,25	ja		X
10	TØ	Elastisk fuger mellem rem og facade	kr 4.250,00	kr 5.312,50	kr 204.453,75	kr 204.453,75	ja		X
11	TØ	Ekst. vejrlighedsforanstaltninger(terrændæk), køkkenændring m.m.	kr 4.827,00	kr 6.033,75	kr 210.487,50	kr 210.487,50	ja	X	
	Vand	Ekstra arb. Outrup vandværk, sløjfning af ubrugte stophaner	kr 16.486,13	kr 20.607,66	kr 231.095,16	kr 231.095,16	ja	X	
12	TØ	Ændring af trægulv fra masivt til 14mm lamelparket	kr -21.000,00	kr -26.250,00	kr 204.845,16	kr 204.845,16	ja		
13	EL	Kølefryseskab ændres fra 50 cm til 60 cm udv. mål	kr 4.200,00	kr 5.250,00	kr 210.095,16	kr 210.095,16	ja	X	
14	MA	Maling af loftlemme (leveret ubehandlet, og ikke beskrevet	kr 2.850,00	kr 3.562,50	kr 213.657,66	kr 213.657,66	ja	X	
15	MU	Flytning af 3 stk tagnedløbsbrønde, forhindre fald på belæg. sten	kr 11.100,00	kr 13.875,00	kr 227.532,66	kr 227.532,66	ja		X
16	MU	Omlægning af arealerne foran husene, inkl. ralkasser	kr 63.500,00	kr 79.375,00	kr 306.907,66	kr 306.907,66	ja	X	
17	MU	3 stk. nedløbsrør, ændres til som beskrevet i udbudsmaterialet	kr 4.000,00	kr 5.000,00	kr 311.907,66	kr 311.907,66		X	
18	MU	Filtsning/pudsning af sokler	kr 2.880,00	kr 3.600,00	kr 315.507,66	kr 315.507,66			X
19	MU	Ekstra mullafrømning ved terrasser på havesiden.	kr 5.000,00	kr 6.250,00	kr 321.757,66	kr 321.757,66			

kr 8.693,75 Glemt af rådgiver

kr 3.125,00 Dårlig løsning fra rådgiver

kr 4.187,50 Glemt af rådgiver (uensartet væg i stuen)

kr 6.033,75 Køkkenændring dårlig rådgiver løsning, delvis

kr 20.607,66 Glemt af rådgiver. Ikke med i det økonomiske opgørelse?

kr 5.250,00 Glem af rådgiver

kr 3.562,50 Glemt af rådgiver

Godkendt pris 96.625 er reduceret. Der kommer i stedet en ekstra udgift MU, nedløbsrør nr 17

kr 51.460,16