

## Projektplan – IT-projekt på 3 skoler

<b>Titel</b>	IT-forsøgsprojekt på Tistrup-, Næsbjerg- og Ansager skole.
<b>Baggrund</b>	<p>Projektet er besluttet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2012.</p> <p>Projektet involverer de tre overbygningsskoler – Næsbjerg skole, Tistrup skole og Ansager skole.</p> <p>Fælles for disse tre overbygningsskoler er, at de har en mindre overbygning og at de ifølge de tilgængelige elevtalsprognoser indenfor en overskuelig fremtid, kun vil have et spor på hvert klassetrin i overbygningen, samt at elevtallet på hvert spor vil være lavt.</p>
<b>Formål</b>	<p>At 7. klasserne på de tre skoler indgår i et IT-båret virtuelt samarbejde, med henblik på at kunne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>De involverede skoler:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• give eleverne på de 3 skoler et bredere fagligt tilbud</li> <li>• udvikle samarbejdet mellem elever på tværs – både fagligt og socialt</li> <li>• etablere et bredere fagligt fællesskab blandt de tre skolars lærere</li> <li>• at skolerne afprøver og få erfaringer med muligheder og begrænsninger i IT-baserede undervisningsforløb</li> </ul> </li> <li><b>På tværs af alle skoler i Varde Kommune:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formidling af erfaringer med muligheder og begrænsninger i IT- baserede undervisningsforløb</li> <li>• videndeling med øvrige skoler Varde Kommune</li> <li>• leve op til lovens bestemmelser om at integrere IT i alle fag og emner</li> <li>• udveksling af viden, kompetencer og behov mellem skolerne og erhvervslivet</li> </ul> </li> <li><b>Understøtte implementeringen af visionerne for digitalisering på nationalt og kommunalt plan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitaliseringsstrategi for det offentlige</li> <li>• vivaVARDE</li> </ul> </li> <li><b>Videndeling med andre kommuner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indhentning af erfaringer fra andre kommuner</li> <li>• Formidling af egne erfaringer</li> </ul> </li> </ol>
<b>Mål</b>	At overbygningselever på alle skoler i Varde Kommune ud fra forskellige vilkår kan tilbydes samme udviklingsmuligheder for læring og trivsel i et inspirerende og udfordrende pædagogisk miljø.
<b>Indhold</b>	Projektet omfatter de tre skolers 7. klasser og de hertil knyttede lærerteam.

	<p>Projektet involverer hele fagrækken.</p> <p>Projektet indeholder følgende overordnede opgaver:</p> <p><u>Kommunikation</u> – internt og eksternt (projektgruppen udarbejder en kommunikationsplan)</p> <p><u>Finansiering</u> - Afsøgning af mulighederne for ekstern finansiering</p> <p><u>Ledere og de involverede lærerteams</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstart for: ledere og involverede lærerteams - eksempelvis fælles temadag(e), studieture mm.</li> <li>• Løbende kompetenceudvikling af medarbejdere – eksempelvis gennem offentlige eller private udbydere</li> <li>• Løbende videndeling mellem de involverede lærerteam på de tre skoler – eksempelvis gennem netværk (virtuelt og fysisk)</li> <li>• Koordinering af samarbejdet mellem de involverede lærerteams – herunder planlægning af møderække</li> </ul> <p><u>Elever</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstart for elever – eksempelvis fysisk møde med fokus på at få bragt elevernes viden og hverdag ind i projektet</li> <li>• Løbende inddragelse og brug af elevernes viden og arbejdsmetoder i projektet</li> </ul> <p><u>Teknisk infrastruktur</u> - Sikring af at den nødvendige tekniske infrastruktur og hardware/software er til stede på skolerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være etableret fornøden båndbredde (IT-hastighed) på de tre skoler.</li> <li>• Der skal være indkøbt fornødent hardwareudstyr</li> <li>• Der skal tages stilling til hvor meget og hvad der skal købes, PC'er, tablets, mobiltelefoner, webkamera osv.)</li> <li>• Der skal indkøbes software som kan understøtte de mål der opsættes af de tre skoler i fællesskab og på den enkelte skole.</li> </ul>
<p><b>Organisering</b></p>	<p>Projektet forankres i skoleregiet, under skolechefen, men med tæt tilknytning til IT-afd/skole-IT-afdelingen.</p> <p>Projektet organiseres med en styregruppe og projektgruppe.</p> <p><b>Styregruppen</b> Styregruppen består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Louise Raunkjær, direktør</li> <li>• Bente Ole Gelmer, skolechef</li> <li>• Skolelederne på de tre skoler</li> <li>• Jørgen Nielbæk, udviklingschef for KOM-UD (kommunikation og udvikling)</li> <li>• Klaus Vest, SkoleIT-chef</li> <li>• Lars Peter Moesgaard, IT-chef</li> <li>• Rep. fra Økonomi</li> <li>• Repræsentant fra DLF</li> <li>• Eventuel repræsentant fra erhvervslivet (afhængig af deltagelse i projektet)</li> <li>• Bjarne Lund Christensen, projektleder</li> <li>• Ole Holdgaard og Lotte Cortsen, konsulent(er) fra Børn og Unge</li> </ul> <p>Styregruppens rolle: Styregruppen har ansvar for udvikling og fastholdelse af samarbejdet med relevante eksterne samarbejdspartnere.</p>

	<p>Styregruppen sikrer koordinering til nationale mål og Varde Kommunes overordnede mål og visioner for digitalisering. Styregruppen afklarer eventuelle problematikker for projektgruppen.</p> <p><b>Projektgruppen</b> Projektet detailplanlægges og koordineres af en projektgruppe, der består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bjarne Lund Christensen, projektleder, Ansager Skole</li> <li>• Klaus Vest/rep., SkoleIT-afdelingen</li> <li>• Rep. ITafdelingen</li> <li>• Ole Holdgaard og Lotte Cortsen, konsulent(er) fra Børn og Unge</li> <li>• Mathias Christensen, pæd. IT-vejleder, Tistrup Skole</li> <li>• Hardy Runge, pæd. IT-vejleder, Næsbjerg Skole</li> <li>• Rune Olesen, konsulent KOMUD</li> <li>• Lykke Kelså, konsulent Pædagogisk Central</li> </ul> <p>Økonomikonsulenter tilknyttes ad hoc.</p> <p>Projektgruppen kan inddrage andre relevante personer efter behov, samt nedsætte nødvendige arbejdsgrupper.</p> <p>Projektgruppens rolle: Projektgruppen sikrer fremdrift i projektet og tæt koordinering i forhold til skoler og eksterne samarbejdspartnere. Projektgruppen holder løbende styregruppen orienteret om status og kommende mål for projektet.</p> <p><b>Koordinering af projektet i forhold til det samlede skolevæsen</b> På de tre skoler: Der er behov for tæt og løbende koordinering mellem de tre skoleledere. Der planlægges en møderække herfor med deltagelse af projektlederen.</p> <p>I forhold til de øvrige skoler: De øvrige skoleledere holdes løbende orienteret om status for projektet, eksempelvis ved et fast punkt på skoleledermøderne. Derudover drøftes projektets indhold på de fire årlige møder for skolernes ITvejledere og i kredsen af de fælleskommunale skolebibliotekarer (videndeling).</p> <p>Visionsarbejdet på det samlede skoleområde: Gennem et tæt og løbende samarbejde og koordinering med SkoleIT- styregruppen sikres den nødvendige sammenhæng til visionsarbejdet på det samlede SkoleIT- område.</p> <p><b>Behandling og godkendelse af projektet</b> Projektet behandles i Direktionen.</p> <p>Projektet forelægges Udvalget for Børn og Undervisning den 21. november 2011 til orientering og udvalget holdes derefter løbende orienteret.</p>
<p><b>Tidsplan</b></p>	<p>September 2011 – rammeafklaring og nedsættelse af projektorganisation. November 2011 – ca. marts 2012 – forberedelse og detailplanlægning, samt indkøb og opstilling af hardware og programmer. Marts – august 2012 – projektet indarbejdes i skoleårets planlægning på de 3 skoler. August 2012 – juli 2013 – Projektet gennemføres i 7. klasse på de 3 skoler.</p>

<b>Kommunikation</b>	<p>Der udarbejdes en kommunikationsplan for både intern og ekstern kommunikation.</p> <p>I forbindelse med den eksterne kommunikation etableres et tæt samarbejde med KOMUD med henblik på at udarbejde en konkret pressestrategi for projektet.</p>
<b>Projektets økonomi og ressourcer</b>	<p>Det forventes, at der i budget 2012 afsættes 400.000 kr. til anlæg og 400.000 kr. til drift (dog med 5/12 i budget 2012).</p> <p>Driftsmidlerne forventes udmøntet med 5/12 i 2012 og 7/12 i 2013.</p> <p>Der søges ekstern finansiering i form af puljemidler og samarbejde med erhvervslivet.</p> <p>Projektets omfang vil udover de afsatte midler være afhængigt af mulighederne for ekstern finansiering. Projektet må derfor skaleres herefter.</p>
<b>Øvrig økonomi</b>	<p>På skolerne afsættes resurser til ledelse og personaletimer.</p>
<b>Afslutning</b>	
<b>Evaluering</b>	<p>Der skal ske løbende evaluering af projektet.</p> <p>I foråret 2013 skal der foretages en midtvejsevaluering med henblik på at tilvejebringe dokumentation, der kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2014.</p> <p>Projektet evalueres ved afslutningen i 2013.</p>