

## Tids- og procesplan for SEP 2.0 – opstart

Planen er udarbejdet så detaljeret, som det er muligt på nuværende tidspunkt. Den vil blive løbende rettet til frem mod projektstart, ligesom planen også er afhængig af, hvornår projektstart mere nøjagtig finder sted.

Påbegyndes:	År:	Handling:	Uddybning:
<b>April, maj, juni</b>	2016	Projektafklaring	Forarbejde til politisk behandling.
<b>April</b>	2016	Udfærdigelse af udkast til projektbeskrivelse	Projektbeskrivelsen uddybes nærmere og opdateres.
<b>April, maj</b>	2016	Forankring hos kommunerne	Vejen og Billund kommune vender tilbage med en politisk tilkendegivelse af, at de deltager i projektet.
<b>April</b>	2016	Udkast til beskrivelse af arbejdsgrupper og opgaver	Arbejdsgrupperne defineres nærmere, ligesom der opstilles en række potentielle opgaver
<b>Maj</b>	2016	Udarbejdelse af sagsfremstilling til politisk behandling	Til sagsfremstillingen laves udkast til arbejdsgrupper og opgaver samt detaljeret tids- og procesplan
<b>Juni (Esbjerg Kommune senest 6. juni)</b>	2016		Fælles politisk behandling i de 3 kommuner (vedtagelse af projektleder)

Indledende arbejde:

Projektstart:

Påbegyndes:	År:	Handling:	Uddybning:
<b>Juni, juli, august</b>	2016	Fastsættelse af projektorganisation	Styregruppen og projektgruppen fastsættes.
<b>Juli, august</b>	2016	Udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse	Projektbeskrivelsen udarbejdes som den skal se ud ved udbud
<b>August</b>	2016	1. styregruppemøde	Indhold: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Igangsættelse af SEP 2.0 – Sydvestjylland</li> <li>- Godkendelse af endelig projektbeskrivelse</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelse af projektorganisering</li> <li>- Drøftelse af inddragelse af interessenter</li> <li>- Drøftelse af udbud</li> <li>- Drøftelse af tema - arrangement/informationsmøde</li> </ul>
<b>Juli, august, september</b>	2016	Interessentanalyse og inddragelse af interessenter	En afklaring af, hvem der er de vigtigste interessenter: Erhvervsliv, vidensinstitutioner osv. Disse kontaktes for evt. medvirken i arbejdsgrupperne

## Udbud:

<b>Påbegyndes:</b>	<b>År:</b>	<b>Handling:</b>	<b>Uddybning:</b>
<b>August, september</b>	2016	Udarbejdelse af udbudsmateriale	For at begrænse udgifter til omkostninger til konsulenter foreslås det, at Esbjerg Kommune udarbejder udbudsmateriale. På denne måde er der heller ingen der udelukkes fra at give et bud på projektet.
<b>September</b>	2016	Udfærdigelse af udbudskontrakt	Dette gøres ligeledes af kommunen selv
<b>September, oktober</b>	2016	Materiale sendes i udbud	Det skal klarlægges om der, skal gives bud på mængden af konsulenttimer for et bestemt beløb, der ønskes, eller det er specifikke opgaver, der søges løst for et bestemt beløb.
<b>Oktober</b>	2016	Valg af vinder	Vinder af udbudsrunder vælges og der annonceres
<b>Oktober</b>	2016	Intern høring	Intern høring i 14 dage (Måske dette ikke er nødvendigt)
<b>November</b>	2016	Temaarrangement/informationsmøde	Information til alle involverede parter om formål og mål samt mulighed for at komme med input og kommentarer til projektet.
<b>November</b>	2016	Styregruppemøde	Indhold: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velkomst og referatgodkendelse</li> <li>- Drøftelse af økonomi: udbud og projektledelse</li> <li>- Drøftelse af tidsplan</li> </ul>

## Kortlægning:

Påbegyndes:	År:	Handling:	Uddybning:
<b>December, januar, februar</b>	2016-2017	Kortlægning af potentialer og udfordringer	Lokale potentialer for overskudsvarme, biomasse osv. kortlægges. Eventuelle udfordringer beskrives og analyseres.
<b>Januar, februar, marts</b>	2017	Opgørelse af status for forbrug og forsyning	Der er i forbindelse med det regionale SEP-arbejde udarbejdet en detaljeret kortlægning på regionsniveau. Denne kortlægning opdateres og tilpasses dette projekt.
<b>Marts, april</b>	2017	Prioritering af referencescenarier	De 4 fremtidsscenarier fra Energistyrelsen prioriteres og omsættes til lokale forhold – vurdering i forhold til dette projekt.
<b>Marts</b>	2017	Styregruppemøde	Indhold: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøftelse af processen indtil nu</li> <li>- Holder tidsplanen?</li> <li>- Økonomi</li> <li>-</li> </ul>

## Analyse:

Påbegyndes:	År:	Handling:	Uddybning:
<b>Maj, juni, juli</b>	2017	Opgørelse af energibalance	Energibalancen for de 5 kommuner opgøres i et fælles dokument
<b>August, september</b>	2017	Udarbejdelse af konkret handleplan	Idéer til konkrete handlinger i forhold til tidligere kortlægning og analyse opgøres. Den konkrete handleplan udgør essensen i den strategiske energiplan.
<b>September, oktober</b>	2017	Præsentation af delresultater	Resultater klagøres til præsentation. Udkast til begyndelsen på et samlet dokument.
<b>Oktober</b>	2017	Styregruppemøde	Indhold: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præsentation af delresultater</li> <li>- Det fortsatte arbejde</li> <li>- Økonomi</li> </ul>

## Plan og implementering:

Påbegyndes:	År:	Handling:	Uddybning:
<b>Oktober, november, december</b>	2017	Udarbejdelse af samlet plan.	Den strategiske energiplan udfærdiges i sin helhed
<b>December, januar</b>	2017-2018	Diskussion og tilretning af planen	Planen diskuteres i projektgruppen og rettes til efter kommentarer.
<b>Januar</b>	2018	Styregruppemøde	Indhold: - Godkendelse af strategisk energiplan
<b>Januar, februar</b>	2018	Politisk behandling	De 5 kommuner vedtager politisk den strategiske energiplan
<b>Februar, marts</b>	2018	Implementering	Annoncering. Den strategiske energiplan implementeres i kommunerne ved sagsbehandlerne.