

<i>Titel</i>	Projektplan <i>Udbud af genoptræning i henhold til Sundhedslovens § 140</i> <i>Gældende pr. 1. januar 2019</i>
<i>Baggrund</i>	<p>Nuværende løsning af opgaven vedr. §140</p> <p>Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune besluttede på deres møde i december 2016 at genoptræning i henhold til Sundhedslovens §140 skal i udbud igen.</p> <p>Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med en model, hvor det kun er opgaven med de ikke komplekse genoptræningsplaner der sendes i udbud, og hvor der gives ét samlet bud på løsning af opgaven i hele Varde Kommune.</p> <p>I vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner er følgende beskrevet;</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>§ 5. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til borgerens samlede rehabilitering i henhold til sundhedsloven samt anden lovgivning.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>§ 6. Patienter, der har fået en genoptræningsplan efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem genoptræningstilbud efter sundhedslovens § 140, som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører, og kan også vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner på det til patienten angivne specialiseringsniveau, jf. dog stk. 3 og 4.</i></p> <p>Det betyder, at vi som kommune ikke er forpligtiget til at indgå aftaler med private leverandører i opgaveløsningen. Hvis opgaven udbydes og den private leverandør ikke kan levere på opgaven længere har Varde Kommune en forsyningsforpligtigelse.</p> <p>Siden kommunesammenlægningen i 2007 er opgaven omkring de ikke komplekse genoptræningsplaner blevet løst af en privat leverandør. Den nuværende kontrakt med FysioDanmark Varde løber til og med 31. december 2018. Kontrakten er allerede forlænget en gang og der er derfor ikke mulighed for yderligere at forlænge den nuværende aftale.</p>

Kompleks og ikke kompleks genoptræning

I Varde Kommunes kvalitetsstandard skelnes mellem kompleks og ikke kompleks genoptræning.

Kompleks genoptræning betyder genoptræning, hvor der typisk er behov for tværfaglig indsats fra kommunen og/eller andre sektorer. Ligeledes er det kendetegnet for den komplekse genoptræning, at den oftest ikke udelukkende kan foregå ambulant, men også skal ske i borgerens eget hjem.

Ikke kompleks genoptræning betyder, at der er behov for en monofaglig træningsindsats (ergo/fysioterapi). Træningen skal udelukkende foregå ambulant. Det er typisk genoptræning efter håndkirurgi, diskusprolaps samt skulder og knæproblematikker.

Antal genoptræningsplaner og økonomi

I dag udføres den ukomplekse genoptræning af Varde Fysioterapi, som afregnes med en pris pr. leveret ydelse. Udgiften til Varde Fysioterapi var i 2016 på 3,9 mio. kr. udgiften var fordelt på 883 forløb.

Den komplekse genoptræning varetages af kommunens Træning & Rehabilitering. Varde Kommunes Træning & Rehabilitering modtog i 2016 i alt 470 komplekse genoptræningsplaner.

Træning & Rehabilitering har et rammebudget på 11,3 mio. kr., som omfatter genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86, hverdagsrehabilitering jfr. servicelovens §83a, forebyggende træning jfr. sundhedslovens §119, samt andre terapeutfaglige opgaver på f.eks. døgnrehabiliteringsafdelingen i plejecenter- og hjemmeplejefunktionen. Udgiften til genoptræning §140 kan derfor ikke opgøres separat.

Der kan ydes tilskud til kørsel i forbindelse med genoptræning. I de første ni måneder af 2016 er der blevet bevilliget kørsel

- for 101.000 kr. (fordelt på 635 kørsler) til genoptræning hos Varde Fysioterapi.
- for 220.000 kr. (fordelt på 2.738 kørsler) til genoptræning hos Træning & Rehabilitering

Kontrolbud eller budgetberegning

Skrives når vi ved hvad der skal stå her – efter udvalgsmøde i august.

Økonomisk afklaring i forhold til at kunne give kontrolbud

<p><i>Formål</i></p>	<p>I Varde Kommune ønsker vi at kunne tilbyde borgerne den bedste genoptræning, hvor faglighed og kvalitet i opgaveløsningen vægtes højt, samtidigt med at vi løser opgaven inden for en økonomisk effektiv ramme.</p> <p><i>Formålet</i> er indgå en aftale med en ny leverandør pr. 1. januar 2019, til opgaven med de ikke komplekse genoptræningsplaner.</p> <p>Herunder at;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politisk godkendelse af kvalitetsstandard og indsatsbeskrivelsen for §140 - Beskrive og gennemføre et udbud. - Kontrolbud/budgetberegning - Indgå aftale med ny leverandør.
<p><i>Mål og indhold: Kvalitetsstandard og indsatsbeskrivelse</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemgang og tilpasning af vores kvalitetsstandard og indsatsbeskrivelser (september – december 2017) <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke erfaringer findes i andre kommuner? - Hvad er der beskrevet i de Nationale Kliniske Retningslinjer? 2. Politisk godkendelse (Januar 2018)
<p><i>Mål og indhold: Beskrive og gennemføre et udbud</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udbudsmaterialet udarbejdes løbende, herunder at; <ul style="list-style-type: none"> - Afklare principper for afregning - Udarbejde materialet ”udbud af vederlagsfri genoptræning i henhold til Sundhedslovens § 140”, udbudsbetingelser og vægtningsbeskrivelse. - Indsende udbudsbekendtgørelse til udbudsvagten og offentliggøre udbuddet på Varde Kommunes hjemmeside 2. Udbudsmaterialet gøres tilgængeligt (1. april 2018) 3. Tilbudsfrist aflevering af tilbud (d. 15. maj 2018) <p>I udarbejdelsen af materialet har forvaltningen tidligere påpeget, at det er vigtigt, at der stilles krav om følgende to elementer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - at der kun skal være én leverandør på de ikke komplekse forløb, ellers kan det være svært at opnå tilstrækkelig faglig kvalitet i genoptræningen ligesom det vil være svært at opnå økonomisk effektivitet ved holdtræning, - <i>Skal overvejesnærmere:</i> at der fremover skal stilles krav om, at den private leverandører også dokumenterer i Fælles Sprog 3(Varde Kommunes omsorgssystem), samt at den private udbydere sender en slutstatus til sygehuset. Dette vil styrke muligheden for at koordinere og følge op på de enkelte borgerforløb.

<i>Mål og indhold: Kontrolbud</i>	<i>Drøftes på udvalgsrådet i august</i>
<i>Mål og indhold: Indgå aftale med ny leverandør</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politisk orientering om ny leverandør (juni eller august 2018) 2. Ny aftale træder i kraft (1. januar 2019)
<i>Organisering</i>	<p>Projektorganisationen etableres ud fra beskrivelsen i Varde Kommunes projekthåndbog.</p> <p><i>Projektejer:</i> Margit Thomsen, Chef for sundhed og forebyggelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Har det overordnede ansvar for projektet. - Er ansvarlig for opfølgning på projektets kommunikation og kvalitet. - Er ansvarlig for afklaring af principielle og politiske spørgsmål. - Har på vegne af ledelsen beslutningskompetence. - Har ansvar for overblikket over kommunens projektportefølje og koordinering med relevante projekter. - Har det økonomiske ansvar. <p><i>Projektleder:</i> Anette Filtenborg, Konsulent, Social og Sundhed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udarbejder kommissorium og projektplan i samarbejde med projektejer, herunder oplæg til projektets indhold. - Har det daglige ansvar for projektets fremdrift og kvalitet. - Varetager kommunikationen og rapportere til projektgruppen og projektejer. <p><i>Projektgruppen:</i> Margit Thomsen (projektejer), Anette Filtenborg (projektleder), Lisbeth Kohls Jensen (Chef for Indkøb og Forsikring, Udbud og Indkøb) deltager ad hoc, Anette Førgaard (Leder af Visitationen), Henrik Saarup Mortensen (Udbudskonsulent)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilfører viden og kunnen til projektet. - Løser opgaver der bidrager til projektets leverancer. <p>Der nedsættes ikke ad hoc arbejdsgrupper. Relevante personer kan inddrages ad hoc.</p> <p>Løbende orientering af Udvalget for Social og Sundhed samt Handicap- og Ældrerådet.</p>
<i>Kommunikation</i>	

Sagsnr. 16-7790

Doknr. 48998-17

<i>Projektets økonomi og ressourcer</i>	
<i>Vedr. tidligere udbud</i>	<ul style="list-style-type: none">- Dokumenter vedr. udbud 2012 findes under sags nr: 810208- Sagsnr. på udbudsmaterialet fra 2008 (indkøb): 361987- Sagsnr. på nyt udbud 2011 (indkøb): 810299

Tids- og handlingsplan (de kendte elementer)

Dato/ Måned	Opgave	Ansvarlig
Maj og juni 2017	- Evaluering af den nuværende aftale, formålet er at kvalificere indhold og krav i det kommende udbud.	Projektleder
August 2017	- Projektplanen præsenteres for og godkendes af Direktøren for Social og Sundhed og Chefen for Indkøb og Forsikring, Udbud og Indkøb. - Chefgruppen i Social og Sundhed orienteres om projektplanen.	Projektejer
D. 15. august 2017	- Udvalgs møde Godkendelse af projektplanen Godkendelse af at der ikke gennemføres et kontrolbud, Henrik Saarup Mortensen deltager på udvalgs mødet.	Projektejer
Løbende	- Udbudsmaterialet udarbejdes	Projektgruppen
September – december 2017	- Gennemgang og tilpasning af kvalitetsstandard og indsatsbeskrivelser.	Projektmedarbejder,
Efteråret 2017	- Kontrolbud/Budgetberegning	Økonomi
Januar 2018	- Politisk godkendelse af kvalitetsstandard og indsatsbeskrivelse	Projektejer
Marts 2018	- Politisk godkendelse af budgetberegning/kontrolbud og udbudsmateriale	
April 2018	- Udbudsmaterialet gøres tilgængeligt - Udbudsbekendtgørelse indsendes til EU kommissionen og offentliggørelse af udbuddet på Varde Kommunes hjemmeside ved besked om annoncering - Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udbuddet besvares af Margit Thomsen eller Henrik Saarup Mortensen.	Udbud
D. 15. maj 2018	- Frist for aflevering af tilbud	
Maj 2018	- Tilbudsevaluering uge 21 og 22(2018)	Projektgruppen
Juni eller august 2018	- Orientering til Udvalget - Orientering til Handicapråd og Ældreråd	Projektejer
Juni eller august 2018	- Tildeling af kontrakt - Afslag til øvrige - Pressemeddelelse	Projektejer Projektleder Projektgruppen
1. januar 2019	- Ikrafttræden af ny kontrakt	