Procestidsplan for den politiske følgegruppe

Aktivitet	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**
Præsentation af tilbuddet	X																					
Bedømmelse/præsentation af vinderen							X															
Udarbejdelse af fælles og mere dybdegående ideoplæg – evt. i samarbejde med fonde										X												
Godkendelse af materiale til fondansøgninger																						X
Status for fundraising	Efteråret 2016																					
Status for byggeriet	Forår, sommer og efterår 2017																					