Bilag 1

Udstykninger	År 2016							År 2017											
	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Vardegård																			
Projektering																			
Grundsalg				√															
Udførelse																			
Mulighed for byggeri									√										
Varde syd																			
Projektering																			
Grundsalg								√											
Udførelse																			
Mulighed for byggeri																√			
Skolelunden, Næsbjerg																			
Projektering																			
Grundsalg						√													
Udførelse																			
Mulighed for byggeri										√									