
2016
2017
2018
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
Projektafklaring
Udfærdigelse af projektbeskrivelse
Forankring hos kommunerne
Udkast til beskrivelse af arbejdsgrupper og opgaver
Tilslutning fra forsyningsselskaber
Udarbejdelse af sagsfremstilling til politisk behandling
Politisk behandling 6. juni-21. juni
Projektopstart:
Fastsættelse af projektorganisation
Udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse
Afholdelse af første styregruppemøde
Interessentanalyse og inddragelse af interessenter
Udbud:
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Udfærdigelse af udbudskontrakt
Materiale sendes i udbud
Valg af vinder
Intern høring (måske)
Temaarrangement/informationsmøde
Styregruppemøde
Kortlægning:
Kortlægning af potentialer og udfordringer
Opørelse af status for forbrug og forsyning
Prioritering af referencescenraier
Styregruppemøde
Analyse:
Opgørelse af energibalance
Udarbejdelse af konkret handleplan
Præsentation af delresultater
Styregruppemøde
Plan og implementering:
Udarbejdelse af samlet plan
Diskussion og tilrettelse af planen
Styregruppemøde
Politisk behandling i de 5 kommuner
Implementering