
Tidsplan, Flygtningemuseum Oksbøl

Periode Aktivitet Ansvarlig og involverede Forudsætning Økononomi
April/maj 2013 Fase 1: Etablering af kontaktnet

Tyske interessenter,Christiansborg, Nationalmuseum
Museet, Varde Kommune Tid og velvilje

25. april Møde mellem Tysklands ambassadør og Varde borgmester m.fl Museet og Varde Kommune
17. maj Møde med Landrat og borgmester m.fl Museet og Varde Kommune
Maj Møde med Europaminister Sporendonk og borgmester m.fl Museet og Varde Kommune
Maj Kontakt til Per Kristian Madsen, Nationalmuseet. Museet/CKJ
Maj Møde med Naturstyrelsen v. Ulrik Lorenzen om udearealer. Spadseretur v. 

bygninger.
Museet/CKJ

Maj Møde med medlemmer af Folketingets Kulturudvalg og evt Kulturminister Museet/CKJ
Maj/juni 2014 Fase 2: Udarbejdelse af Visionsmateriale/prospekt Museet

Ultimo maj 2013 Brainstorm med 10 medarbejdere fra VAM og RISK: Formål: at beskrive et 
grundrids til en formidlingsstrategi, en pædagogisk profil, en 
lokalitetsudnyttelse og en skitse til et museum

Museet
+ RISK + Evt arkitekt

Tid afsat, ca 1 
månedsværk + 
workshop

50.000

Juni 2013 Sammenskrivning af materiale og udarbejdelse af visualiseringer v. arkitekt. Museet Midler til forprojekt 400.000
Juni 2013 Produktion af prospekt materiale. Museet 100.000
Ultimo juni/juli Prospekt sendes til danske og tyske interessenter (Christiansborg, Bundestag, 

Tysklands ambassadør m.fl).
Museet

Aug-dec 2013 Fase 3: Fundraising og udvikling af vidensindhold Museet Midler

Aug-sep Dialog med interessenter, kvalificering af materiale, ansøgninger Museet Midler 150.000
Aug-sep Produktion af vidensindhold: Besøg på arkiver og museer i ind og udland 250.000
2014-15 Fase 4: Ombygning og Vidensproduktion Museet
Jan 2014- maj 15 Ombygning, evt. i to etaper. Museet, Varde Kommune, 

ekstern 
konsulent/bygherrerådgiver

Ekstern finansiering ???

Jan 2014- dec 
2015

Vidensproduktion Museet Ekstern finansiering 500.000

Jan 2014-maj 15 Udvikling af formidling; udstilling + øvrigt Museet m ekstern hjælp Ekstern finansiering 1.000.000
Jan -juli 2015 Udstillingsopbygning Museet Ekstern finansiering 6.000.000

Fase 5: Udenomsarealer
2013-14 Opbygning af de første husmodeller, evt i Varde (kan i så fald begynde medio 

2013).
Museet, Minimurerne Tid ???

Jan 2014- Klargøring af udenomsarealer til ombygning
Mar-juli 2015 Reetablering af udenomsarealer
Sommer 15 Fase 6: Åbning



Økonomi:
2013: Visionsmateriale/forprojekt: 550.000

Kvalificering, vidensproduktion: 400.000
I alt

2014: Vidensproduktion 500.000
Formidlingsudvikling                   500.000
Ombygning ???

2015: Ombygning ???
Udenomsarealer ???
Udstillingsopbygning                     6.000.000


