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Sagsfremstilling
Der fremlægges oplæg til Pædagogisk funktionsprogram samt forslag til budgetramme 
for renovering og genopbygning af Lykkesgårdskolen i 2014 og 2015.
 
Baggrund
I sommeren 2012 blev der konstateret skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen i et sådant 
omfang, at en del af eleverne (4.-9. årgang) blev flyttet til en anden lokalitet 
i forbindelse med skoleårets begyndelse august 2012. Siden er pågået yderligere 
undersøgelser, der indikerer at enkelte bygninger skal nedrives, mens andre kan 
renoveres eller ombygges. Derudover kan der blive tale om nybyggeri.
 
På denne baggrund besluttede Byrådet den 5. februar 2013, at der i 2013 og 2014 
igangsættes en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for 0.-6. 
årgang med mulighed for udbygning til 7.-9. årgang.
 
Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse af skolestrukturen i hele Varde 
Kommune med udgangspunkt i konsekvens af det faldende børnetal, kommunens 
økonomi og den kommende folkeskolereform. Analysen forelægges Byrådet i 
begyndelsen af 2014, hvorefter der kan tages endelig politisk stilling til strukturen for 7.-
9. årgang i Varde by – herunder også, hvorvidt Lykkesgårdskolen bliver en skole med 
elever til og med 6. årgang eller 9. årgang.
 
I sommeren 2013 er gennemført en brugerinddragende visionsproces med bistand fra 
konsulentfirmaet Bascon. Resultatet af denne proces er vedlagt som bilag i form af 
Pædagogisk funktionsprogram og deraf afledt økonomisk overslag for genopbygning af 
Lykkesgårdskolen.
 
Forslag til Pædagogisk funktionsprogram og afledt økonomisk overslag
Resultatet af visionsprocessen er, at der ønskes en fremtidig skole, opbygget om et 
centralt ”fælles hjerte”, som skaber sammenhæng og giver mulighed for at alle kan 
samles. Dette udfordrer ombygningsopgaven, da de nuværende bygninger er decentralt 
placeret.
 
Derudover peger visionsprocessen på følgende elementer (se bilag – Pædagogisk 
funktionsprogram fra Bascon):

 Fleksibel indretning af læringsrum – åbne/lukkede – forskellige funktioner – 
stemning og transparens. I indskolingen ønskes et basislokale, der skaber et 
tilhørsforhold.

 IT – Fremtidssikring i forhold til trådløst netværk, videokonference og etablering 
af mediatek.

 Fagmiljøer – projektorienteret undervisning – uderum og laboratorier – stimulerer 
elevernes nysgerrighed.

 Uderum – anvendes i undervisningen – året rundt – integration med inderum.
 Bevægelse – både ude og inde – multirum – integration med skolens hverdag.
 Personalearbejdspladser – fleksible.
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 Æstetik og indeklima – mulighed for regulering af lys- og temperaturforhold – 
understøttelse af trivsel – kvalitet – hjemlighed – stimulering af nysgerrighed – 
ro.

På baggrund af det pædagogiske funktionsprogram har Bascon givet et økonomisk 
overslag, baseret på forudsætninger om en moderat renovering og genopbygning:

 Nedbrydning af de totaløkonomiske urentable bygninger.
 Skimmelsanering af ramte bygninger.
 Nødvendige bygnings – og energiforbedringer (energiforbedringer forudsættes 

finansieret af Varde Kommunes energirenoveringspulje).
 Funktionelle ombygninger, således rammerne er tilpasset den pædagogiske 

vision.
 Nybyggeri i forhold til nedrevne bygninger (0.-6. årgang)

Yderligere nybyggeri for 7.-9. årgang.
 Omkostninger forbundet med renovering og genopbygningen.

Renovering og genopbygningen af skole fra 0.-6.årgang og specialtilbud op til 9. årgang:
49 mio. kr. + 12 mio. kr.
 
Renovering og genopbygningen af skole fra 0.-9.årgang og specialtilbud op til 9. årgang:
49 mio. kr. + 16. mio. kr. + 12 mio. kr.
 
Den videre proces
Under forudsætning af Byrådets godkendelse af oplæg til Pædagogisk funktionsprogram 
og budgetramme for genopbygning af Lykkesgårdskolen iværksættes proces for 
udarbejdelse af byggeprogram med henblik på konkurrenceudsættelse af opgaven ved 
udgangen af 2013. Derved kan opgaven projekteres i første halvdel af 2014 og udføres 
etapevis frem til udgangen af 2015.
 
Brian Skytte, Egon Boutrup og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at Bascons oplæg svarer til det efterspurgte med hensyn til 
gennemførelse af brugerinddragende visionsproces og udarbejdelse af oplæg til 
pædagogisk funktionsprogram og økonomisk overslag for genopbygning af 
Lykkesgårdskolen. 
 
Bascon har baseret sit oplæg på Rambøls befolkningsprognose, som er det 
planlægningsgrundlag Varde Kommune generelt anvender. Prognosen indikerer, at der vil 
være 2 spor pr. årgang i distriktet.
 
Det er særdeles vigtigt, at genopbygningen bliver igangsat hurtigst muligt, da der er 
brug for en varig løsning af hensyn til elever, medarbejdere og andre brugere af skolen.

Sundhedskonsekvensvurdering
Hvis indstillingen følges med hensyn til genopbygning af Lykkesgårdskolen, vil 
sundhedsrisikoen blive elimineret.

Retsgrundlag
Intet
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Økonomi
Af bilag fremgår, at genopbygningen af Lykkesgårdskolen kan gennemføres for 66 mio. 
kr. i forhold til 0.-6. årgang og for yderligere 16 mio. kr. svarende til i alt 78 mio. kr. i 
forhold til 0.-9. årgang.   
 
I budgettet for 2013 er afsat 10 mio. kr. til genopbygningen af Lykkesgårdskolen, og i 
2014 er afsat 10 mio. kr. Puljen til energibesparende foranstaltninger forventes at 
finansiere 5 mio. kr.
 
På baggrund heraf foreslås afsat 41 mio. kr. i 2015, i alt 66 mio. kr. 
 
Der er ikke taget højde eventuelle udgifter til miljøundersøgelser.

Høring
Der har ikke været høring i forbindelse med visionsprocessen. Derimod har været 
gennemført en visionsworkshop for elever, forældre, medarbejdere og forvaltning som 
første skridt i en brugerinddragende proces. I næste etape tilrettelægges yderligere 
inddragelse af elever, forældre og medarbejdere samt af eksterne brugere og 
interessenter. 

Bilag:
1 Åben Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf 96923/13
2 Åben Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogisk 

funktionsprogram - Lykkesgårdskolen 28 06 2013.pdf
96925/13

3 Åben Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 2 - Økonomi 
Lykkesgårdskolen Varde Kommune ver 1.pdf

96924/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at forslag til budgetramme for genopbygning af Lykkesgårdskolen på 66 mio. kr. 
godkendes, 
at der afsættes 41 mio. kr. i 2015,
at det pædagogiske funktionsprogram danner grundlag for den videre proces med 
iværksættelse af udarbejdelse af byggeprogram med henblik på konkurrenceudsættelse 
af opgaven ved udgangen af 2013. 

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 01-07-2013

Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen

Forelægges Byrådet med anbefaling.
 
Det bemærkes, at Lykkesgård-Hallen ikke er med i projektet, men det forudsættes at 
hallen fremadrettet kan anvendes på det nuværende niveau.
 
Søren Lauland (A) fastholder, at det skal være en skole for 0.-9. klasse.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-07-2013

Fraværende: Keld Jacobsen
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Forelægges Byrådet med anbefaling, 
idet udvalget kan tilslutte sig bemærkningen fra Udvalget for Børn og Undervisning om, 
at Lykkesgård-Hallen ikke er med i projektet, men det forudsættes at hallen fremadrettet 
kan anvendes på det nuværende niveau.
 
Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen sideløbende med igangsætningen af processen 
for  Lykkegårdsskolen foranlediger udarbejdelse af en undersøgelse af omfanget af 
renovering af Lykkegårdshallen. 
 
Kjeld Anker Espersen (A) fastholder, at det skal være en skole for 0.-9. klasse.
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1 Introduktion 
Med baggrund i Varde Kommunes mål om at renovere og gentænke Lyk-
kesgårdskolen redegøres der i det følgende for det afholdte visionsseminar 
og de foreløbige økonomiske overvejelser, der skal danne baggrund for pro-
grammering, udbud og konkurrenceudsættelse af opgaven inden udgangen 
af 2013. Der henvises til vedlagte Bilag 1: Pædagogisk Funktionsprogram 
samt Bilag 2: Økonomi – Lykkesgårdskolen. 

2 Pædagogisk funktionsprogram 
Med baggrund i det netop afholdte visionsseminar på Lykkesgårdskolen er 
der udarbejdet et pædagogisk funktionsprogram, jf. vedlagte. 

Programmet samler op på de deltagende interessenters formulering af visio-
ner og værdier, ønsker til nærhedssammenhænge og funktioner, herunder 
ønsker til organisering, indretning, indeklima m.v. 

Det bemærkes, at der ønskes en fremtidig skole der er organiseret om et 
centralt ”fælles hjerte”, hvilket i sagens natur udfordrer den kommende om-
bygningsopgave, da den nuværende skole er decentralt organiseret. 

3 Økonomi 
Der er vedlagt et retningsgivende økonomisk overslag på renovering og 
genopbygning af skolen. Overslaget er baseret på en moderat renovering og 
genopbygning og indeholder følgende elementer: 

 Nedbrydning af de totaløkonomiske urentable bygninger. 

 Skimmelsanering af ramte bygninger. 

 Nødvendige bygnings – og energiforbedringer (energiforbedringer 
forudsættes finansieret af Varde Kommunes energirenoveringspul-
je). 

 Funktionelle ombygninger, således rammerne er tilpasset den pæ-
dagogiske vision. 
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 Nybyggeri i forhold til nedrevne bygninger (0.-6. årgang) 
Yderligere nybyggeri for 7.-9. årgang. 

 Omkostninger forbundet med renovering og genopbygningen. 
  

Renovering og genopbygningen af skole fra 0. til 6. årgang og specialtilbud 
op til 9. årgang.  
Kr. 49 mio. + kr. 12 mio. 

Renovering og genopbygningen af skole fra 0. til 9. årgang og specialtilbud 
op til 9. årgang.  
Kr. 49 mio. + kr. 16 mio. + kr. 12 mio. 

Ved en mere konkret bearbejdning af funktionsafhængigheder, nybygning og 
eksisterende (renoverede) bebyggelse i forhold til den pædagogiske vision 
skal skolens eksisterende bygningsmæssige struktur udfordres. Dette er for-
bundet med nogle funktionelle udfordringer i forhold til at skabe en centralt 
orienteret skole. 

Det skal understreges, at det økonomiske estimat alene er retningsgivende, 
da opgavens programmering sammen med skole og forvaltning ikke er på-
begyndt. 

Der er ikke foretaget en miljøscreening på Lykkesgårdskolen for blyholdig 
maling, PCB og asbest i byggematerialerne. Der bør foretages en afdækning 
af behovet for eventuel miljøsanering. Der er ikke reserveret et rådighedsbe-
løb hertil. 

4 Fremadrettet proces og tidsplan 
Opgaven kan programmeres efter sommerferien, således opgaven kan ud-
bydes og konkurrenceudsættes ved udgangen af 2013. 
Afledt af førnævnte kan opgaven projekteres i første halvdel af 2014 og ud-
føres etapevis frem til udgangen af 2015. 

Programmeringen efter sommerferien vil indeholde flere scenarier hvor be-
hov, ønsker og krav til det fremtidige byggeri afdækkes med brugere og for-
valtning. 

5 Anbefaling 
Det anbefales, bl.a. med baggrund i det pædagogiske funktionsprogram, at 
der tages stilling til det økonomiske estimat, således at opgaven kan pro-
grammeres, udbydes og konkurrenceudsættes efter sommerferien. 

Da det økonomiske estimat alene er retningsgivende anbefales det, at pro-
grammeringen efter sommerferien ledes på en måde der sikrer økonomisk 
realisme, og fremadrettet således at de bedste kombinationer af funktionali-
tet, teknik og økonomi konkurrenceudsættes.  
 
Dermed vil det være op til konkurrencedeltagerne at komme med det bedste 
forslag til den nye Lykkesgårdskole, hvor bygningerne tænkes ind i forskelli-
ge sammenhænge og kombinationer, og hvor teknik, bygningstilstand og 
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økonomi afvejes i forhold til fremtidssikrede undervisningsfaciliteter og ar-
bejdspladsforhold.  

I det fremadrettede skal der ske en afvejning af bygningernes tilstand. Byg-
ningstilstanden kan i nogle tilfælde være mindre vigtig end bygningsfunktio-
nelle kvalitet og omvendt, ligesom det i nogle tilfælde kan være mindre vig-
tigt, om bygningen er teknisk opdateret. 

Det er således ikke entydigt, hvad der skaber den gode skole. Det er vigtigt i 
det fremadrettede perspektiv, at der via et grundigt programmeringsarbejde 
sammen med brugere og forvaltning skabes de bedst mulige rammer for at 
træffe de valg, der leder mod den gode skole. 



Bilag: 948.2. Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogis
k funktionsprogram - Lykkesgårdskolen 28 06 2013.pdf

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 02. juli 2013 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 96925/13
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Lykkesgårdskolen

Introduktion
Baggrund og rammesætning for opgaven
I foråret 2012 blev der i forbindelse med indeklimaproblemer på Lykkesgårdskolen iværksat en 
række undersøgelser i forhold til at afdække problemstillingen og med henblik på iværksæt-
telse af udbedring. Problemet viste sig at have rod i skimmelsvamp i dele af bygningsmassen 
og problemet vurderes efter flere undersøgelser at være af et sådant omfang, at en del af 
eleverne i 4.-9. årgang blev flyttet til en anden lokalitet i forbindelse med skoleårets begyndelse 
august 2012.

Den 5. februar 2012 besluttede Byrådet, at der i 2013 og 2014 igangsættes en etapeopdelt 
renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for 0.-6. årgang med mulighed for udbygning til 
7.-9. årgang.

Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse af skolestrukturen i hele Varde Kommune 
med udgangspunkt i konsekvens af det faldende børnetal, kommunens økonomi og den 
kommende folkeskolereform. Analysen forelægges Byrådet i begyndelsen af 2014, hvorefter 
der kan tages endelig politisk stilling til strukturen for 7.-9. årgang i Varde by - herunder også, 
hvorvidt Lykkesgårdskolen bliver en skole til og med 6. årgang eller 9. årgang.

På baggrund af Byrådets beslutning i februar om at påbegynde en etapeopdelt renovering og 
nybyggeri på Lykkesgårdskolen, er der i foråret 2013 gennemført en brugerinddragende vi-
sionsproces, gennemført af konsulentfirmaet Bascon. 
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Eksisterende fysiske rammer 
Lykkesgårdskolen er disponeret som fritliggende klyngehuse. Fysisk fremstår skolens fysiske 
rammer delvist utidssvarende i forhold til det pædagogiske arbejde, skolen udfører og som er 
nødvendigt for en moderne skole. De fysiske rammer skal derfor i højere grad end i dag under-
støtte et varieret og aktivt læringsmiljø og facilitere skolens pædagogiske praksis fremadrettet 
både i lyset af skolens værdigrundlag, Varde Kommunes politikker samt den nye reform.

Generelt er der store afstande mellem bygningerne og de forskellige afsnit på skolen, loka-
lestørrelserne er stort set lige store, de er målrettet samme anvendelsesmuligheder, fagloka-
lerne er utidssvarende, nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettet. I forhold til udearealerne er 
der mange potentialer både som læringsrum og legeområder.    
 

Lykkesgårdskolen
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







 











































©

Konklusion på overordnet byggeteknisk screening af Lykkesgårdskolens bygninger:

	 To bygninger nedrives fremtidigt (rød og orange)
	 Yderligere to mindre bygninger (pedelbolig og special-SFO) er under nedrivning
	 Resterende bygningsmasse renoveres

Det anbefales, at alle bygninger (undtagen rød og orange bygning) inddrages i den fremti-
dige konkurrence om udformningen af den nye Lykkesgårdskole, som forventes afviklet ved 
udgangen af 2013. Dermed bør det være udgangspunktet at konkurrere på den mest optimale 
kombination af eksisterende og nye bygninger inden for en fastlagt økonomisk ramme. 
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Processen indtil nu
Baggrunden for nærværende pædagogiske funktionsprogram er et brugerinddragende vi-
sionsseminar med deltagelse af elever, medarbejderrepræsentanter, skolebestyrelsesrepræ-
sentanter, forældrerepræsentanter, skolens ledelse og styregruppen. Udgangspunktet for 
visionsseminaret samt nærværende pædagogiske funktionsprogram er en skole for elever fra 
0.- 9. årgang. Visionsseminaret blev afholdt den 20. juni 2013. Visionsseminaret blev rammesat 
og indledt med oplæg ved Børn og Ungeforvaltningen, Skolens ledelse samt Bascon. Bascon 
var procesholder. 

Der blev ved visionsseminaret taget udgangspunkt i Lykkesgårdskolens værdigrundlag, Varde 
Kommunes politikker, den nye skolereform samt fremtidige forandringer i undervisningsformer 
og læreprocesser. Formålet med visionsseminaret var at udarbejde et grundlag for fælles vi-
sioner og målsætninger for den fremtidige Lykkesgårdskole.

Med udgangspunkt i visioner og målsætninger blev der udarbejdet en række krav og øn-
sker til en forestående renovering, ombygning og eventuelle udbygninger af skolens fysiske 
rammer. Funktionskrav og ønsker til sammenhænge mellem funktioner danner baggrund for 
nærværende pædagogiske funktionsprogram. Der er ved visionsseminaret sat fokus på sam-
spillet mellem den pædagogiske praksis, organisering og fysiske rammer. 
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Den videre proces
Efter Byrådets behandling af oplæg til pædagogisk funktionsprogram og budget for opbyg-
ning af Lykkesgårdskolen, iværksættes en proces for udarbejdelse af byggeprogram og øvrigt 
udbudsmateriale til en forventet konkurrenceafholdelse ved udgangen af 2013.

Der vil i den videre proces ske en yderligere kvalificering af behov og krav til de fysiske rammer, 
og dette vil resultere i et konkurrenceprogram. 

Denne proces iværksættes under forudsætning af endelig budgetvedtagelse i oktober for 
budget 2014.
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Visioner og værdier
Skolens værdigrundlag
Lykkesgårdskolens værdier er:

	 Høj faglighed
	 Trivsel
	 Samarbejde

Det betyder, at på:
Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi har høj faglighed
Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi trives
Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi samarbejder tæt 

Mål for den fremtidige skole
Det er målet, at Lykkesgårdskolen til enhver tid, også i forhold til de fysiske rum og faciliteter, 
kan leve op til Varde Kommunes Børne- & Ungepolitik samt til skolens værdigrundlag.

Derudover skal skolen fremtidssikres til at kunne imødekomme de krav, der er forbundet med 
en ny folkeskolereform samt de ændrede arbejdstidsregler for lærerne, hvilket stiller krav til 
faciliteter og indretning.
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Skolens dimensionering
Antal elever på skolen
Skolen har p.t. 642 elever. Varde Kommunes fremtidsprognoser viser et faldende elevtal over de 
næste 10 år på ca. 10 %. Det forventes, at skolens nuværende kapacitet er tilstrækkelig.

Antal brugere i SFO
I SFO Dragen, (SFO for almenområdet), er der 185-190 børn.   
I SFO Klubben (special SFO) er der 75-80 børn og unge. Det er væsentligt at være opmærksom 
på, at klubtilbuddet ikke er aldersbestemt som på almenområdet, så det skal ikke kun være at-
traktivt for mindre børn, men også for unge.

Andre brugere
Andre brugere på skolen er bl.a. Skakklubben, LOF, AOF, gymnastikforeningen, seniorafdelin-
gen fra Varde Lærerkreds, den kommunale ungdomsskole samt Musik & Billedskolen. 

Skolens åbningstid
Skolen er åben fra kl. 7.00 til ca. 17.00. (Rengøringspersonalet låser, når de går). Eksterne bru-
gere låses ind via pedel. I begge SFO-afdelinger er der åbent fra 6.20 til 17.00. Der er automatisk 
alarm tilkoblet skolens bygninger mellem kl. 22.00 og kl. 6.00.

Antal ansatte
Skolen har i alt ca. 130 ansatte, heraf er ca. 120 pædagogisk personale.  
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Nærhedskrav og 
funktionssammenhænge
Principdiagram med nærhedsønsker
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Organisering af skolen
Det ønskes, at skolens organisering og funktionsmæssige disponering signalerer nytænkning 
og sammenhæng.

Skolen ses gerne organiseret som et centralt placeret fælles hjerte, som giver mulighed for, 
at man kan samles. Der ønskes mulighed for at samle mange elever til fællesarrangementer, 
informationer, oplæg, teater eller lignende. Stedet ønskes også at kunne anvendes i forbindelse 
med arrangementer for forældre eller personale. I forbindelse med skolens fælles hjerte ses 
gerne etableret kantine og mediatek.

Skolen ønsker at fremstå som en hel fælles skole med afdelinger, som tager udgangspunkt i 
alder og niveau. Der ønskes bl.a. i forbindelse med understøttende aktivitetstimer mulighed 
for holddannelser - både på tværs og lodret. Skolens organisering ønskes at understøtte, at 
synergier kan opstå gennem overgangszoner og sammenkoblinger, der tillader uformelle 
møder.

Afdelingerne imødeses at kunne rumme centralt placerede fællesrum, som giver mulighed for, 
at man kan trække aktiviteter ud bl.a. i forbindelse med undervisnings understøttende akti-
viteter. Der ønskes endvidere nicher og mindre lommer, hvor eleverne kan trække hen for at 
opnå ro og plads til fordybelse.

Der ses gerne skabt nærhed mellem indskoling, mellemtrin og udskoling – således eleverne 
kan spejle sig og inspirere hinanden. 

Det er vigtigt, at der i organiseringen tages højde for specialskolebørnenes behov for skærm-
ning. Børnene har behov for egne afgrænsede rammer. Rammerne for særligt de ældste børn 
ønskes dog at tillade og lægge op til synergier og spejling mellem specialskolebørn og almen-
skolebørn. 

11

Lykkesgårdskolen



©
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Indretning af læringsrum
Læringsrummene ses gerne indrettet med rum og steder af forskellige størrelser. Der ønskes 
mulighed for inddeling i forskellige holdstørrelser - målrettet forskellige former for under-
visning og aktiviteter - relateret til forskellige funktioner. Der ønskes bl.a. mulighed for fælles 
formidling for en klasse enkeltvis eller tre klasser sammen, undervisning af en klasse, vejled-
ning af mindre hold, dialog i forbindelse med projektrelateret gruppearbejde eller fordybelse 
for enkeltpersoner. 

Det ses gerne, at læringsrummene lægger op til forskellig brug. Der ønskes forskellighed i 
rummenes stemning, karakter og transparens. Endvidere ønskes en differentiering imellem 
åbne og lukkede rum. 

For indskolingen er det vigtigt, at børnene har et stort basislokale med mange funktioner. Et 
basislokale, som giver et klart tilhørsforhold og biddrager til trivsel, tryghed og læring. 

Læringsmiljøet for de større børn vil forventeligt give mulighed for mere fleksibelt brug af rum. 

IT
Skolens læringsrum ønskes fremtidssikrede og it understøttede. Det ønskes muligt at koble 
sig på trådløst netværk over hele skolen. Det ses gerne, at lærere, pædagoger og elever har 
mulighed for at anvende IT og øvrigt teknologisk udstyr som arbejdsredskab i forbindelse med 
både undervisning og leg.

Det ønskes endvidere muligt at anvende et centralt placeret mediatek. For særligt de ældste 
børn ønskes det endvidere muligt i samlet flok at skype med fx en international ven-
skabsklasse. 
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Fagmiljøer
Det ønskes, at fagrækken etableres i velindrettede fagmiljøer, som indeholder alle fornødne 
fagrelaterede faciliteter. Fagmiljøerne ses gerne placeret i relation til den specifikke alders-
gruppe, hvortil fag og aktiviteter henvender sig. Rummene ønskes at lægge op til projekt-
orienteret undervisning, og der ses gerne mulighed for at organisere sig i forskellige holdstør-
relser. Fagmil-jøerne bør kunne rumme såvel små som store grupper elever. Det ses gerne, at 
fagmiljøerne er fleksible i anvendelse og lægger op til synergier mellem fagligheder. Fagmiljøet 
ønskes at rumme et fællesrum, som kan anvendes på tværs. 

I forbindelse med fagmiljøerne imødeses uderum, som gør det muligt, at man kan trække 
undervisningen ud. Undervisningen skal være praksisnær og funktioner, faciliteter og steder 
ønskes at signalere og understøtte fagenes indhold og forekomme som faglige laboratorier. 
Det ønskes, at stederne appellerer til børnenes nysgerrighed og gør det muligt at understøtte 
det enkelte barns interessefelt og niveau. Det er væsentligt, at fagmiljøerne understøtter såvel 
de praktisk/musiske fag som de boglige fag og lægger op til en projektnær undervisningsform, 
som også inddrager bevægelse.

Uderum
Skolens uderum opfattes som undervisningsrum på lige fod med inderum. Det ses gerne, at 
undervisning og fri leg kan ske i uderummet hele dagen og på alle årstider. Der ønskes steder 
med både læ og ly, som gør det muligt, at man kan trække undervisningen ud i forbindelse 
bl.a. understøttende undervisningstimer og praksisorienteret undervisning. Uderummene 
ønskes bearbejdet, så faciliteter kan anvendes i alt slags vejr. 

Uderummene ønskes placeret med god forbindelse til skolens inderum og bearbejdet med 
steder til små og store armbevægelser. Der ses gerne en differentiering i disponeringen af 
uderummene, som sikrer, at der tages hensyn til at aktivitet og støj ikke distraherer og generer 
undervisningssituationer inde på skolen. Fordybende aktiviteter ønskes placeret tæt på skolen, 
og støjende aktiviteter ønskes placeret længere væk.
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Det ses gerne, at aktiviteter placeres aldersrelaterede. Der ønskes i placeringen taget højde for, 
hvilket alderstrin, aktivitet eller fagrække, udemiljøerne henvender sig til. 

Det vurderes væsentligt, at der er mulighed for mange forskelligartede aktiviteter sideløbende 
uden, at det er til gene for andre i såvel uderum som inderum. Uderummene ønskes at givemu-
lighed for, at mange forskellige holdstørrelser kan finde optimale rammer. Der ses gerne større 
samlingssteder/samlingstrapper, faglige laboratorier eller værksteder, nicher og steder for fri 
leg for alle aldre. 

Bevægelse 
Der ønskes muligheder for bevægelse mange steder på skolen - både ude og inde. Skolen 
ønskes at understøtte mange former for bevægelse – både i forbindelse med fri leg og under-
støttende undervisningstimer. 

Det ses gerne, at skolen rummer gode rummeligheder, som tillader og muliggør fysisk aktivitet 
og bevægelse - også i vinterhalvåret. Aktivitetsrum ønskes at være attraktive for både indsko-
ling, mellemtrin, udskoling – voksne og børn. Der ønskes multirum, som også eksterne brugere 
finder attraktive at benytte. Det har stor værdi, at nye elever føler, at de kender skolen, fordi de 
gennem fritidsaktiviteter som fx gymnastik har været i skolens lokaler før. 

Lærer- og personalearbejdspladser
Der ønskes mulighed for, at lærere og pædagoger kan forberede sig i faciliteter, der er målrettet 
deres faglighed. 
Der ønskes arbejdspladser, der imødekommer forskelligartede situationer og funktioner og 
som afspejler lærerens og pædagogens arbejdsdag. Der skal bl.a. være mulighed for forbere-
delse, møde, hurtig sparring, pause, skole-/hjemsamarbejde samt opbevaring af undervis-
ningsmateriale. 
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Æstetik og indeklima
Der skal i projektet tages højde for godt indeklima, god akustik, gode lysforhold, robuste mate-
rialer og æstetiske løsninger. 

Indeklima har stor indflydelse på elevers og medarbejderes velbefindende i løbet af en skole-
dag. Der skal sikres et godt indeklima og en god luftkvalitet. Der ønskes mulighed for, at man 
nemt kan regulere og kompensere i forhold til lys og varme.

For at opnå et godt indeklima skal også lyd- og akustikforhold være gode. Det ønskes, at der i 
alle undervisningsrum sikres en god taleforståelse. Rummene ønskes lyddæmpet i forhold til 
funktioner, og der ønskes i valg af materialer reguleret for støjgener fra andre inde- og uderum.  

Skolens rum ønskes lyse og indrettet med inspirerende farver. Gode lysforhold ønskes at 
understøtte trivsel, tryghed og læring. Lyssætningen i de forskellige rum skal tage ud-
gangspunkt i, hvilke funktioner rummene skal indeholde. Det er vigtigt med både gode 
dagslys- og kunstlysforhold samt mulighed for, at man nemt kan regulere lysforholdene i 
forhold til årets gang. Akustik, lys, materialer og farver ønskes at understøtte rummenes brug 
og stemninger, herunder bl.a. med henblik på at understrege steder til ro. 

Det ønskes, at bygninger og rum signalerer kvalitet og hjemlighed. Det vurderes endvidere 
væsentligt, at rummene opleves fleksible, og det ses gerne, at der er mulighed for varierede 
anvendelsesmuligheder. Ved brug af transparens sikres visuel kontakt til læringsrum og 
fagmiljøer. Hertil kommer, at det vil være fordelagtigt, at der er mulighed for, at eleverne kan 
få skærpet deres nysgerrighed og blive inspireret. Gennem en god balance mellem det åbne 
og lukkede rum ønskes at give mulighed for, at man også kan trække sig tilbage og arbejde 
uforstyrret.   

De fysiske rammer bør således give mulighed for, at man kan rydde ting væk i skabe og de-
poter, så der ikke er unødvendig visuel støj i læringsrummene. Gennem indretning, inventar- 
og materialevalg tages der højde for både intensivt brug som hensynet til lave vedligeholdel-
sesomkostninger. 
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Nedrivning Samlet pris

Rød bygning (faglokaler) 1.000.000

SFO / Pedel 300.000

Orange bygning (klasser) 800.000

Nedrivning i alt 2.100.000

Skimmelrenovering, jf. budget fra Varde Kommune Samlet pris

Lilla bygning 895.000

Brun bygning 1.972.000

Gul bygning 3.713.000

Grå bygning 5.000.000

Blå bygning 4.510.000

Skimmelrenovering total 16.090.000

Bygnings- og energiforbedringer Samlet pris

Blå bygning 1.450.000

Grå bygning 950.000

Gul bygning 800.000

Hvid bygning 2.100.000

Brun bygning 950.000

Lilla bygning 1.100.000

Grøn bygning 1.850.000

Bygnings- og energiforbedringer, total 9.200.000

Ombygning m
2

Pris/m
2

Samlet pris

Ombygninger i eksisterende bygningsmasse 1.000 3.000 3.000.000

Udearealer 3.000.000

Ombygning, total 6.000.000

Funktionel ombygning Samlet pris

Afsat beløb til sammenkobling af bygninger 2.500.000

Funktionel Ombygning total 2.500.000

Nybyggeri: 0. - 6. klasse  og  0. - 9. klasse specialklasse m
2

Pris/m
2

Samlet pris

Faglokaler og SFO 1.000 13.000 13.000.000

Nybyggeri, total 13.000.000

Håndværkerudgifter

0. - 6. klasse  og  0. - 9. klasse specialklasse 48.890.000

Nybyggeri: 0. - 9. klasse  og  0. - 9. klasse specialklasse m
2

Pris/m
2

Samlet pris

6 klasser, grupperum 2 faglokaler og fællesarealer mv. 1.200 13.000 15.600.000

Nybyggeri, total 15.600.000

Bilag 2: Økonomi - Lykkesgårdsskolen

Renovering og ombygning af Lykkesgårdsskolen 0. - 6. årgang

med mulighed for udvidelse med 7. - 9. årgang.

Speciaklasssetilbud fra 0. - 9. årgang
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Håndværkerudgifter

0. - 9. klasse  og  0. - 9. klasse specialklasse 64.490.000

Risikotillæg/uforudsete udgifter 5.000.000

Forventet finasering fra energipulje -5.000.000

Øvrige omkostninger

Rådgivningsudgifter 6.000.000

Konkurrenceudgifter 600.000

Bygherrerådgivning 500.000

Forundersøgelser 500.000

Tilslutningsbidrag 100.000

Byggesagsgebyrer, rejsegilde, bygherreomk. mv. 400.000

Byggesagshonorar Varde Kommune 500.000

Bygherreleverancer (solafskærmning, smartboard, IT, osv. 1.000.000

Alt løst inventar 2.000.000

Øvrige omkostninger, ekskl. moms 11.600.000

Note:
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