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Tidsplan og handleplan

Udarbejdelse af visionspolitik for bosaetning

Interessent- Interessent-
mgde med 5 mgde med 4
Udviklingsrad Udviklingsrad
Projektplan + velkomst- + velkomst- Viede mea
og tidsplan Opstarts ambassadarer ambassadgrer kasernerne Made i
pa mede i omradet i omradet i styregruppe
i styregruppe 23. april

Projekt- og - -

tidsplan pa ntern opstart —

@K?mgge planlzegning af O?startsmglftd

den 26/2 interessent- e for projekt-
mader gruppen

Made i
projekt-
gruppe

Mgde med

boligforeningerne
og ejendoms-
meeglere 7. maj

gringsfase
+ udtalelse i

Behandles pa
JK-mgde
26/6-2014

Behandles i

. Mgade i
projektgrupp

styregruppe

Endelig
tilretning

Temamgde Redigerin . . Harings- - Politisk
for byradet gering Behandles i Behandles i arrangeme Mode i odkendelse
Y : og styregruppe direktionen projektgrupp 90¢
den 28. maj opseetning yreg e | @K og
Byradet

Rettet den 13.6.2014



