
Status over byggeprojekter.

Projekt: Ansager:
Byggestart den 1.11.2011 – Afslutning af byggeri jfr. tidsplan 1. februar 2013 – 
Aflevering – 18.3.2013.

Status d.  12.03.2013:
Der foretages en mangelgennemgang og aflevering af boligdelen samt personale-
faciliteterne d. 18.3.2013. Manglerne udbedres umiddelbart herefter.
Der påbegyndes indflytning af  beboere d. 3,4&5 april 2013. Den resterende del af 
byggeriet afleveres som planlagt  d. 22. april 2013

Projekt: Tistrup:
Byggestart d. 24.9.2012 – Aflevering 15. juni 2013.
Særskilt sag på dagsordenen vedr. udmatrikulering.

Status d. 12.03.2013:
Bygningen er lukket, fliser er opsat i badeværelser – øvrig indvendig arbejde pågår. 

Projekt: Bo Østervang:
Projektering er i gang og skema A godkendes i udvalgets martsmøde.


