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Godkendelse af projektplan vedr. udbud af genoptræning efter 
indlæggelse (§140)
Dok.nr.: 14581
Sagsid.: 16/7790
Initialer: anfi
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget for Social og Sundhed besluttede på møde i december 2016, at opgaven med 
de ikke komplekse genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140 skal i udbud igen. 
Opgaven med de komplekse genoptræningsplaner efter sundhedslovens §140 løses 
fortsat af Træning og Rehabilitering i Varde Kommune. 
 
Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med en model, hvor der gives ét samlet 
bud på løsning af opgaven i hele Varde Kommune.   
 
Siden kommunesammenlægningen i 2007 er opgaven omkring de ikke komplekse 
genoptræningsplaner blevet løst af en privat leverandør. Den nuværende kontrakt med 
FysioDanmark Varde løber til og med 31. december 2018.  Kontrakten er forlænget en 
gang, og der er derfor ikke mulighed for yderligere at forlænge den nuværende aftale. 
 
Målet med udbuddet er, at Varde Kommune kan indgå en aftale med en ny leverandør 
pr. 1. januar 2019 til opgaven med de ikke komplekse genoptræningsplaner. I processen 
henimod dette er der fire større opgaver, herunder 

- Politisk godkendelse af kvalitetsstandarden og indsatsbeskrivelsen for §140
- Beskrivelse og gennemførelse af et udbud
- Budgetberegning eller kontrolbud
- Indgåelse af aftale med ny leverandør.

 
En nærmere uddybning af disse kan ses i projektplanen, der er vedhæftet som bilag. 
 
Der er brug for en politisk beslutning om, hvorvidt det ønskes, at Varde Kommune 
afgiver kontrolbud. Det er ressourcekrævende at foretage et kontrolbud, da det 
indebærer en længere periode med tidsregistrering i Træning og Rehabilitering, således 
at en korrekt timepris kan udregnes. Derudover kræver det også en beregning på øvrige 
udgifter til løsning af opgaven, herunder lokaler, materialer, kørsel, m.m. Hvis udvalget 
ønsker, at der afgives et kontrolbud, så er der behov for at få tilført ressourcer til at løse 
opgaven. Tilbage i 2008 og 2011 hvor der sidst blev afgivet et kontrolbud, blev det 
politisk besluttet at tilføre et beløb på 100.000 kr. til at gennemføre et kontrolbud, 
udgifterne gik til gennemførelse af tidsregistrering og analyse af data samt beregning.  
 
Forvaltningen foreslår i stedet, at der udarbejdes en budgetberegning. 
Budgetberegningen offentliggøres ikke som en del af udbuddet. Når udbuddet er 
gennemført vurderes det, om de indkomne tilbud stemmer overens med den udregnede 
budgetberegning. Hvis tilbuddet ligger over budgetberegningsprisen, så kan udbuddet 
annulleres. Endvidere skal det af udbuddet fremgå, at Varde Kommune har ret til at 
hjemtage opgaven, hvis de indkomne bud afviger fra budgetberegningen. 
 
Der er udarbejdet en tidsplan for processen
Aug. 2017 Udvalgsmøde
Løbende Udbudsmaterialet udarbejdes
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Sep. – dec. 2017 Gennemgang og tilpasning af kvalitetsstandard og 
indsatsbeskrivelser.

Efteråret 2017 Budgetberegning
Jan. 2018 Politisk godkendelse af kvalitetsstandard og indsatsbeskrivelse
Marts 2018 Politisk godkendelse af budgetberegning og udbudsmateriale
Apr. 2018 Udbudsmaterialet gøres tilgængeligt 
15. maj 2018 Frist for aflevering af tilbud 
Maj 2018 Tilbudsevaluering uge 21 og 22 (2018)
Jun/aug. 2018 Orientering til Udvalget 

Orientering til Handicapråd og Ældreråd 
Jun/aug. 2018 Tildeling af kontrakt

Afslag til øvrige
Pressemeddelelse

1. jan. 2019 Ikrafttræden af ny kontrakt
 

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering: 
At den opsatte tidsplan for udbuddet er realistisk og giver god plads til at arbejde med 
indholdet i udbuddet.
At budgetberegningen giver et sammenligningsgrundlag for at vurdere de indkomne 
tilbud i forhold til den økonomiske ramme, der foreligger.
At en budgetberegning er en mindre omkostningstung foranstaltning end et kontroltilbud 
som ud fra tidligere erfaringer koster mellem 100 – 125.000 kr.  

Retsgrundlag
Sundhedslovens §140 genoptræning efter indlæggelse

Økonomi
---

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Projektplan for udbud 48998/17

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at projektplanen godkendes, og
at der træffes beslutning om, at der gennemføres en budgetberegning i stedet for et 
kontrolbud.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-08-2017

Fraværende: Ingen
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Anbefalingen blev godkendt. 
 


