
DET PLANLAGTE FORLØB

¤   Byggeriet påbegyndes 01.august 2016 .

¤   Der søges bygge og miljøgodkendelser i april 2016.   Ansvarlige for udarbejdelse af materiale til            
byggeansøgning er arkitekt Øjvind Andersen , Arkitektladen Ribe.

¤   Det samlede bygge og renoveringsprojekt forventes afsluttet primo november 2016 hvorefter der    
inviteres til indvielse og til fejring af Rideskolens 40 års jubilæum

¤   Projektet er beskrevet, indleveret ,registreret og godkendt af styregruppen for  ”UDVIKLINGSPLAN 
ØLGOD 2020”    Der søges midler i den pulje Plan og Teknik Varde Kommune ,har afsat til udviklingsplaner i 
2016 . Der søges sponsorater med hjælp fra fundraising.

BYGGERIETS BUDGET OG ØKONOMI

Samlede byggeomkostninger fra tilbud og overslag andrager i alt ……………………………………kr  1.674.645

Ejendommen Mejlvangvej 20 er af Nykredit blevet vurderet med henblik på hjemtagelse af et 

kreditforeningslån .  Provenu af lånet efter indfrielse af eksisterende andrager i alt. kr  650.000,00

Varde Kommune yder et engangstilskud på kr  ?? 200.000,-   efter nærmere aftale 

Ølgod Ridehal anvender af indestående kr  75.000,00  i 2016   og 75.000,00 kr i 2017

Finansiering uden kommunaltilskud og  før sponsorindtægter m.v er således :  57 procent.

Behov for sponsorindtægter andrager …………………………………………………………………………….. kr   674.645,00

Nyværende stående lån Varde Kommune på kr 269.000,00 med rente og afdragsfrihed fastholdes uændret. 

Der søges særskilt egnede sponsorater . Materiale udarbejdes i samarbejde med arkitektladen  m. fl og 
fremsendes af undertegnede .

Den samlede gæld efter byggeriets gennemførelse ved fuld sponsortegning vil være 1.200.000,00

Årlige omkostninger på det samlede lånebeløb ved et  20 årigt F 5 kreditforenings lån med afdragsprofil 

Vil andrage i alt brutto kr 45000,00

Nuværende årlige omkostninger på eksisterende lån andrager kr i alt 22.000,00

Mer ydelse på kr i alt 23.000,00 svarer i runde tal til den årlige besparelse der kan opnåes ved 
energirenoveringen af alle elinstallationer.

Gennemførelse af hele projektet og optagelse af nyt kreditforeningslån vil således ikke øge Ridehallens 
faste udgifter men selvfølgelig forudsat at der kan hentes kr 734.000,00 i sponsorater ,tilskud m.v

Jens Erik Gräs.



SPECIFIKATION af byggeri og renoveringer bygninger herunder energirenovering af elinstallationer, 
udendørs ridebane og parkeringsplads ser således ud efter følgende specifikationer / overslag / tilbud :

TØMRER : 

Se specifikation bilag  A  ………………………………………………………………………………... Kr              595.000,00

MURER :

Se specifikation bilag B  ………………………………………………………………………………….  kr              276.000,00

RIDEBANE :  Bilag C

Aftagning af muld , opbygning med knust beton og ridelag af special sand

 og fiberdug leveret og udlagt ………………………………………………………………………….. kr           150.000,00

RUNDBUEHAL: Bilag D

Future Rundbuehal 2 farvet 10 x 15 meter med døre og gavl med port . 

10 stk lysvinduer ekskl. Sokkel . Leveret og monteret …………………………………………..kr          86070,00

ELEKTRIKER,ENERGIRENOVERING: Bilag F

Udskiftning og ombygning af samtlige lysstofarmaturer i staldene

 og hallerne mellemgange m.v .   Nyinstallationer i ny staldafsnit og lys og 

elinstallation i ny rundbuehal .  Facadebelysning og spot på parkeringsplads……..   kr        107500,00

Beregningsskema energibesparelse vedlagt bilaget

SMED,STALDINVENTAR : Bilag G

8 stk bokse og skillevæg til vaskeplads ekskl. opsætning………………………………………   kr          69450,00 

DØRE,VINDUER :

Se specifikation bilag H  ………………………………………………………………………………………..  kr         133140,00

ARKITEKT,BYGGEANSØGNING   Bilag I

Udarbejdelse af tegneopgaver til prospektet samt udarbejdelse af skitser,

beregninger og tegninger til byggeansøgning . Hjælp med materiale til 

sponsorsøgning…………………………………………………………………………………………………….  kr           35000,00

ENTREPRENØR : 

Se specifikation bilag J………………………………………………………………………………………….  kr          222.485,00




