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Tid

Aktivitet

Ansvarlig

August

Politisk behandling af projektet
- Endelig politisk godkendelse i RKSK og VK
- Afsaetning af midler

Jorgen Nielbaek/Thomas
Andersen

august-september

Udformning af projektbeskrivelse og ansggning
- Der afholdes mgder Igbende.
- RKSK og VK leverer Igbende baggrundsviden, der
sikrer projektets relevans for virksomhederne.
- Universitet sikrer akademisk faglighed og
forskningstilknytning.

Bo Villumsen

August

Nedsaettelse af ansaettelsesudvalg
Repraesentanter fra RKSK, VK og samarbejdende universitet

Ultimo august

Udfaerdigelse og udsendelse af jobopslag

Anszttelsesudvalg

Medio september

Samtaler med potentielle kandidater og udveelgelse af
kandidat

Anszttelsesudvalg

August/september

Udformning af CV for virksomheds- og universitetsvejleder

Tina/Rasmus og Bo

Ultimo september

Ansggning feerdiggores

Kandidat

Medio september

Godkendelse af ansggning

Jgrgen Nielbaek/Thomas
Andersen

Senest 26. Ansggning sendes til Landdistriktspuljen Bo Villumsen
september

Senest 10. Virksomhedsvejleder sender ansggning til Innovationsfonden | Tina/Rasmus

oktober kl. 12 via e-grant.dk

2. december Godkendelse af projekt Innovationsfonden
Januar 2017 Opstart PhD-projekt Jorgen Nielbak/Thomas

Andersen




