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BUDGET FOR SKT. NIKOLAJKIRKE PROJEKTET:  

  

Opmåling af område og tekniske beregninger af konstruktion  kr.  50.000  

  

Produktion af jernprofiler med forankringer og samlebeslag  kr.  550.000  

  

Opstilling    

 kr.  30.000  

  

Uforudsete  kr.  20.000  

  

I ALT  kr.   650.000  

  

  

Overordnet tidsplan 2017:  

  

Februar/Marts: Udfærdigelse af beregninger, beskrivelser og tegninger  

  

April/Maj: Finansiering på plads.  Godkendelse af projekt  Indhente tilbud  

  

Maj/Juni/Juli:  Produktion af elementer til projektet  

  

Primo/medio August:  Opstilling  

  

Ultimo August:  Indvielse i forbindelse med Købstadsjubilæum   
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