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Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 08.08.2017

Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet

2017 08.08.17 beløb Regnskab 2017

Økonomiudvalget 16.025.042 5.860.533 10.164.509 12.210.408
Plan og Teknik 78.314.643 18.945.648 59.368.995 54.371.896
Børn og Undervisning 29.913.629 2.165.569 27.748.060 5.075.881
Kultur og Fritid 17.949.418 6.045.825 11.903.593 8.062.072
Social og Sundhed 7.360.977 107.342 7.253.635 3.067.330
Bolig/erhverv - salgsindtægter -5.065.000 -3.454.110 -1.610.890 -5.000.000
Bolig/erhverv - udstykning -641.053 4.524.546 -5.165.599 0

Total anlæg 143.857.656 34.195.353 109.662.303 77.787.587
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Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 30.08.2017

Økonomi og Erhverv Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

2017 30.08.17 beløb
Regnskab

2017
005839 Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S 131.160 0 131.160 0 Afsluttet 
005846 Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole -27.500 0 -27.500 -27.500 Igangværende, afventer
005847 Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ 15.540 0 15.540 0 Afsluttet
005849 Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave 1.539.210 1.487.313 51.897 1.539.210 Afsluttes i 2017
005852 Salg af del af Aavej 3A, Varde 0 -7.800 7.800 -7.800 Afsluttet
005853 Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde 0 -3.905 3.905 -3.905 Afsluttet
005854 Salg af matr. Nr. 26g, Varde Markjorder, Gl. Kærvej 0 -66.800 66.800 -66.800 Afsluttes i 2017
010807 Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje 6.231.200 0 6.231.200 6.231.200 Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2017
010840 Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti 0 65.468 -65.468 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
010843 Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 0 -21.959 21.959 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
013840 Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme 0 58.284 -58.284 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
013865 Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles 6.192.814 0 6.192.814 2.000.000 Bruges efter behov
013874 Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod -1.734.026 -2.450 -1.731.576 -1.300.000 Torvet 14 solgt i 2017 - afsluttes i 2017
013892 Salg af Slotsgade 5, Varde -2.468.940 -2.475.400 6.460 -2.475.400 Afsluttes i 2017
013898 Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård 16.000 68.663 -52.663 68.663 Afsluttet
013899 Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod 270.000 285.929 -15.929 285.929 Pågår
013900 Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod 446.577 446.977 -400 446.977 Afsluttes i 2017
013901 Salg af Østergade 3, Lunde -38.040 -40.315 2.275 -40.315 Afsluttet
020868 Cykellegebane 569.448 979.903 -410.455 1.000.000 Igangsættes/afsluttes 2017 - mangler tilskud 
095825 Bedlæggelse af brandhaner 314.560 0 314.560 314.560 Kontakt til Sydvestjysk Brandvæsen
205840 Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde 0 25.036 -25.036 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
301840 Energibesparende foranstaltninger - skolerne 0 788.197 -788.197 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
318840 Energibesparende foranstaltninger - idrætsfac for børn og unge 0 1.503.274 -1.503.274 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
350840 Energibesparende foranst. - Biblioteker 0 1.128.593 -1.128.593 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
360812 Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum 1.018.000 0 1.018.000 0 Afventer
375840 Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter 0 1.698 -1.698 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
376840 Energibesparende foranst.-Ungdomsskolevirksomhed 0 -8.006 8.006 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
514840 Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner 0 193.007 -193.007 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
532840 Energibesparende foranst. - Ældreboliger 0 815.371 -815.371 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
550840 Energibesparende foranst.  - botilbud til længerevarende ophold 0 633.530 -633.530 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
650813 Projekt 7-2, Bytoften 255.819 0 255.819 255.819 Afsluttes i 2017
650816 Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV 505.395 31.955 473.440 505.395 Afsluttes i 2017
650840 Energibesparende foranst. - Rådhuse 0 -26.030 26.030 Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
651801 Pulje energibespar. Foranstaltninger 5.415.046 0 5.415.046 5.415.046 Pulje energibespar. Foranstaltninger
651807 Standardisering af infrastruktur 41.829 0 41.829 41.829
662850 Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea -2.669.050 0 -2.669.050 -2.000.000 Afklaring omkring oktober 2017

16.025.042 5.860.533 10.164.509 12.210.408
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Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg

Anlægsudgifter pr. 15.08.2017

Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet 

2017 15.08.2017 beløb Regnskab 2017

010815 Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budg. 2015 257.300 0 257.300 257.300
010816 Toiletbygning i Arnbjerg Parken 357.000 0 357.000 357.000
015818 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer 965.260 11.051 954.209 965.260
015819 Landsbyfornyelse 2015 -1.243.507 -1.002.350 -241.157 -1.002.350
015820 Landsbyfornyelse 2014 400.565 0 400.565 0
015821 Landsbyfornyelse -2016 1.744.145 1.333.455 410.690 1.744.145
015822 Landsbyfornyelse - 2017 1.990.190 767.798 1.222.392 1.000.000
015823 Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby 23.714 0 23.714 0
015824 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer 4.932.767 646.775 4.285.992 3.000.000
015825 Varde Midtby - Programudarbejdelse m.v. 560.382 217.488 342.894 560.382

015826 Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å 502.674 0 502.674 0
015827 Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017 1.961.580 422.951 1.538.629 1.000.000

015830 Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer 3.488.194 0 3.488.194 0
015832 Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop 4.239.688 381.355 3.858.333 750.000
015834 Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen 44.882 29.000 15.882 40.000
015836 Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur 0 0 0 0
015838 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet 1.579.693 122.863 1.456.830 500.000
015840 Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. 3.776.707 114.849 3.661.858 1.000.000
015842 Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.4.598.956 443.525 4.155.431 3.000.000
015861 Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt 1.414.139 2.234.151 -820.012 2.234.151
015862 Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt 1.102.100 612.540 489.560 1.000.000
020866 Naturcenter Blaavand 35.000 0 35.000 35.000
020867 Bygning af orangeri i Tambours Have 350.179 282.833 67.346 350.179

050810 Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen 172.991 0 172.991 172.000
050830 Projekt - Naturpak vesterhavet 416.279 230.566 185.713 517.000

050835 Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanst. 551.987 264.463 287.524 500.000
053840 Køb af skovareal ved Skadehøjvej 181.700 177.860 3.840 177.860
070820 Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen 180.893 0 180.893 180.000
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070830 HolmeÅ - genopretning 3.356.750 0 3.356.750 0
070850 Oprensning af okkerbassiner 154.740 0 154.740 150.000
211840 Energibesparende foranst. - Gadebelysning 9.601.874 7.097.432 2.504.442 9.600.000
222822 Trafiksikkerhedsprojekter 1.558.033 321.416 1.236.617 1.083.000
222823 Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk 185.318 10.500 174.818 10.500
222874 Varde Bymidte 700.000 0 700.000 0
222875 Cykelsti Nymindegabvej 67.722 17.618 50.104 67.722
222898 Passage ved Plantagevej, Varde 4.267.488 11.244 4.256.244 4.267.488
222908 Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst 60.114 0 60.114 60.144
222913 Cykelsti Toftnæs-Alslev -1.345.085 -1.267.953 -77.132 -1.282.000
222914 Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape 1.616.508 548.066 1.068.442 616.508
222916 Renovering af Blåvandvej 161.555 22.415 139.140 161.555
222917 Renovering af broer 4.491.809 1.837.692 2.654.117 4.000.000
222919 Cykelparkering -417.343 0 -417.343 -417.000
222920 Cykelstisystemer til naturområderne 16.290 0 16.290 0
222921 Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune 1.737.360 0 1.737.360 200.000
222922 Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup 1.034.290 15.172 1.019.118 1.034.290
222924 Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Ådumvej 604.978 476.479 128.499 604.978
222926 Cykelsti-Fra Janderup til Kærup 1.878.642 40.248 1.838.394 1.878.642
222927 Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej 3.214.332 598.589 2.615.743 3.214.332
222928 Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape 1.637.810 14.527 1.623.283 1.637.810
222929 Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund 500.000 304.853 195.147 500.000
223820 Separering af kloak ved kommunale ejendomme 2.784.894 0 2.784.894 2.784.894
223821 Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering 4.555.995 1.442.935 3.113.060 4.555.995
223830 Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer 1.305.111 163.242 1.141.869 1.305.111

78.314.643 18.945.648 59.368.995 54.371.896
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Status

Afsluttes i 2017
Afsluttes i 2017
Forventes afsluttet 2017
Afsluttes i 2017
Afsluttet
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende fortsætter i 2018
Afsluttes i 2017. Midler er overført til museum
Afsluttet
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende fortsætter i 2018 - Mangler refusion fra
StatenIgangværende fortsætter i 2018
Renoveringsarbejder i gang 
Afsluttes 2017
Foreslås anvendt til rydningd af klitområderne ved
Blåvand og VejersAflønning til sekreatiats funktion for Naturparken
Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to
forventes påbegyndt i 17
Afsluttet
Etablering af formidling og infomationhus mangler af
bliver gennemørt. Er i gangsat
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Afventer VVM godkendelse og fonding
Afventer myndighedsgodkendelser
Afsluttes i 2017
Afventer skolestruktur/ovf rest
Afsluttet
Uforbrugte midler
5 års gennemgang oktober 2017
Er i dialog med BaneDanmark
Færdiggørelse af stiprojekt
Afsluttet med underskud
Afsluttet
mangler beplantning
Følger brorenoveringsplanen
Afsluttet Afventer tilskud
Overføres til 2018
Planlægges
Projektering
Afsluttet
Igangværende
Nyt udbud p.g.a. projektændringer
Igangværende
Igangværende
Forventes forbrugt på seperatkloakering i 2017
Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
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Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 08.08.2017

Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

2017 31.08.17 beløb
Regnskab

2017

301853 Multisal og kombibiliotek vedr Agerbæk skole 1.361.725 0 1.361.725 0 Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301876 Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri 1.924.275 568.974 1.355.301 1.924.275 Projektet forventes afsluttet i 2017
301080 Budgetkonto - Drift 46.938 0 46.938 46.938 Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301080-09 Vestervold - Renovering af toiletter - Drift 43.060 22.567 20.493 43.060 Projektet forventes afsluttet i 2017

301080-15 Kastanjehaven - Retablering af adgangsvej til p-plads - Drift 132.900 131.946 954 131.946 Projektet er afsluttet
301080-16 Årre skole - Ændring af ventilationsanlæg - Drift 87.500 0 87.500 87.500 Projektet forventes afsluttet i 2017

301080-18
Agerbæk-Starup skole - Renovering af hjemkundsskab -
Drift 20.612 21.300 -688 21.300 Projektet er afsluttet 

301080-25 Ansager - Skole udskiftning af gulve - Drift 49.000 0 49.000 49.000 Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-27 Årre børnehave - Sikring af legeplads - Drift 58.300 0 58.300 58.300 Projektet er afsluttet - afregning mangler
301881 Renovering - Budget konto -13.141 0 -13.141 0 Afsluttes 2017
301881-29 Børneuniverset - Udbedring af fugt i kælder 63.008 33.738 29.270 63.008 Projektet forventes afsluttet i 2017

301881-35 Agerbæk skole - Renovering af P-plads 149.000 0 149.000 149.000
Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse
med renovering af skolen

301881-38 Sønderalle, Etablering af vuggestuepladser 66.000 70.322 -4.322 70.322 Projektet er afsluttet
301887 Renovering - Budget konto 368.217 0 368.217 368.217 Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301887-11 Agerbæk skole - Nye Tæpper 47.400 0 47.400 47.400 Projektet forventes afsluttet i 2017

301887-12
Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og
børnehave 214.000 0 214.000 0

Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse
med renovering af skolen

301887-14 Brorsonskolen - Etablering af toiletter i Vaskerum 4.858 0 4.858 0 Projektet er afsluttet
301887-25 Tistrup - Etablering af Borgerforenings legeplads 60.470 60.655 -185 60.655 Projektet er afsluttet
301887-26 Blåvandshuk skole - Renovering af toiletter 256.300 263.445 -7.145 263.445 Projektet er afsluttet
301887-27 Blåvandshuk skole - Udskiftning af gulv i gang 78.100 78.101 -1 78.101 Projektet er afsluttet 
301888 Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017) 3.143.580 0 3.143.580 0 Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301889 Renovering af Brorsonskolen 8.644.000 0 8.644.000 0 Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301890 Starup Skole - udskiftning af tag 382.242 316.348 65.894 382.242 Projektet forventes afsluttet i 2017
301893 Salg af Billum Skole 0 48.802 -48.802 0 Forventet afsluttet 2017
375801 Ungdomshus 535.404 1.360 534.044 535.404 Projektet forventes udført i 2017
513829 Tistrup Børnehave 101.768 -45.989 147.757 101.768 Afsluttes 2017 endelig regninger mangler
514812 Årre Børnecenter 12.088.113 594.000 11.494.113 594.000 Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
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29.913.629 2.165.569 27.748.060 5.075.881
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Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 28.08.2017

Kultur og fritid Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

2017 28.08.17 beløb
Regnskab

2017

015828 Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet -1.408.406 31.862 -1.440.268 31.862 Tilgodehavende afregnes primo 2018
318802 Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt 12.189.145 2.060.962 10.128.183 3.000.000 Der forventes væsentlig overførsel til 2018
318820 Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen 2.047.210 0 2.047.210 0 Usikkerhed omkring opstartstidspunkt
350850 Ny bogbus 191.259 52.001 139.258 100.000 Enkelte udeståender, afsluttes i 2017
360817 Tirpitz - Udstilling 3.071.000 3.071.000 0 3.071.000 afsluttet
360818 Tilskud til Varde Museum til flytning af magasiner 830.000 830.000 0 830.000 afsluttet
364865 Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen 1.029.210 0 1.029.210 1.029.210 Usikkerhed omkring opstartstidspunkt

17.949.418 6.045.825 11.903.593 8.062.072
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Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 31.08.2017

Social og sundhed Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

2017 31.08.2017 beløb
Regnskab

2017

018829 Servicearealer, Helle Plejecenter Starup -863.737 -1.244.304 380.567 -1.244.304 Mindreforbruget skyldes tilskud fra energipuljen

018836 Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo 433.846 433.846 0 433.846 Afsluttet i 2017

018834 Køb af servicearealer, Baunbo, Lunde 459.940 365.445 94.495 365.445 Afsluttet i 2017

018837 Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund 1.291.737 47.255 1.244.482 1.244.482 Forventes afsluttet i 2017

018838 Ombygning Krogen 7, Varde 1.193.857 0 1.193.857 1.193.857 Afventer nærmere undersøgelser

018842 Handicapboliger Løkkevang, Ølgod 1.560.000 1.777.292 -217.292 -218.000 Fortsætter i 2018

018843 Ældrecentret Hybenbo i Årre 1.993.330 0 1.993.330 0 Igangsættes i løbet af 2017

018854 Blåbjerg Plejecenters køkken - inkl. tilskud 822.304 -822.305 1.644.609 822.304 De 822.304 kr. er kommunens medfinansiering

530832 Køkkenrenov. på Carolineparken, Varde 0 -462.387 462.387 0 Budget på 924.773 kr. både i udgift og indtægt

482850 Træningsfaciliteter på plejecentrene 457.200 0 457.200 457.200 Afventer

559820 Ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien 12.500 12.500 0 12.500 Afsluttet

7.360.977 107.342 7.253.635 3.067.330
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Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 15.08.2017

Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

Salgsindtægter 2017 15.08.17 beløb
Regnskab

2017

002001 Fælles udgifter og indtægter -5.090.000 0 -5.090.000
002830 Sofievej, Sig 0 3.263 -3.263
002846 Rønrøgel, Nordenskov 0 -221.577 221.577
002847 Rønnehaven, Nordenskov 0 19.669 -19.669
002848 Egedalen, Ansager 0 4.800 -4.800
002883 Åbrinken, etape 4, Varde 0 -1.145.574 1.145.574
002890 Degnevænget, Tistrup 0 -225.417 225.417
002895 Skovkanten, Ølgod 0 3.155 -3.155
002897 Frejasvej - Etape 2, Oksbøl 0 -260.755 260.755
002906 Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj 0 8.008 -8.008
002907 Vardegårdvej, Varde 0 -1.112.372 1.112.372
002908 1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde 0 11.580 -11.580
002909 Køb af 7 ha jord i Varde Syd 25.000 19.430 5.570
003806 Jeppe Skovgaards Vej, Varde 0 -558.320 558.320

-5.065.000 -3.454.110 -1.610.890 -5.000.000
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Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 15.08.2017

Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet 

Udstykninger 2017 15.08.17 beløb
Regnskab

2017

002801 Fælles udgifter og indtægter, boligformål 346.388 197.332 149.056 346.388
002815 Højgårdsparken, Varde 349.382 170.668 178.714 249.382
002836 Kastanjevangen i Sig 476.206 0 476.206 476.206
002852 Færdiggørelse eksisterende områder 1.000.000 429.897 570.103 600.000
002858 Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 -8.308.742 119.052 -8.427.794 -8.308.742
002904 Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg 313.063 0 313.063 313.063
002906 Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj 1.122.913 770.083 352.830 1.100.000
002907 Vardegårdvej, Varde 3.132.251 1.232.871 1.899.380 3.100.000
002908 1. etape ved Bymnarken Janderup 0 0 0 1.200.000
002909 Køb af 7 ha jord i Varde Syd 4.000.000 10.884 3.989.116 4.000.000
002910 17 parcelhusgrunde i Årre 4.000.000 0 4.000.000 2.500.000
003801 Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål 120.000 38.067 81.933 120.000
003839 Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd 25.325 0 25.325 25.325

6.576.786 2.968.854 3.607.932 5.721.622

Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet 

Tilslutningsbidrag 2017 15.08.17 beløb
Regnskab

2017

002815 Højgårdsparken, Varde -623.355 0 -623.355
002836 Kastanjevangen i Sig -819.836 0 -819.836
002883 Åbrinken - etape 4, Varde -591.703 0 -591.703
002886 Hjørngårdsvej, Kvong -318.609 0 -318.609
002887 Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund -465.955 0 -465.955
002888 Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup -185.708 0 -185.708
002889 Frejasvej, Oksbøl -374.160 0 -374.160
002890 Degnevænget, Tistrup -719.954 -60.700 -659.254
002893 Amalievej, Sig -66.902 0 -66.902
002894 Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 -4.347 0 -4.347
002895 Skovkanten - etape 1, Ølgod -1.670.541 0 -1.670.541
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002897 Frejasvej - etape 2, Oksbøl -1.182.257 -60.700 -1.121.557
002898 Tranebærvej - etape 2, Agerbæk 172.798 0 172.798
002903 Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 48.492 0 48.492
002904 Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg -170.136 0 -170.136
002906 Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj -245.666 699.700 -945.366
002907 Vardegårdvej, Varde 0 977.392 -977.392

-7.217.839 1.555.692 -8.773.531 0

Total -641.053 4.524.546 -5.165.599
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Status

Fortsætter i 2018

Fortsætter i 2018

Afventer slutregninger

Afsluttes i 2018

Status
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