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Dato 30. januar 2013
Dok.nr. 16970-13
Sagsnr. 12-12112
Ref. Chho/pkha

Arnbjergscenen. Uddybning af forskellen på overslagspris og tilbudspriser

Cowi A/S blev i efteråret bestilt til at projektere og stå for udbud for ombygningen. Ved dialog undervejs 
blev det tydeligt, at anlægsbeløbet var lavt sat. Vi valgte at udbyde entreprisen delvist, således at de to 
brede sidetrapper blev udbudt i option, dvs. at de var udenfor entreprisesummen og kunne fravælges. 
 
Der blev afholdt licitation blandt 4 indbudte firmaer den 11. januar 2013. Schantz Byg A/S gav det 
laveste bud. De 3 øvrige tilbud lå rimelig tæt, så prisen forekommer pænt realistisk i forhold til det 
udbudte projekt.
 
Entreprisesum er med enkelte fradrag fastlagt til 2.468.690 kr. Hertil skal lægges poster til: 

 Rådgiverhonorar for projektering, licitation, samt byggeledelse og tilsyn beløber sig til 330.000 
kr. 

 Tilbud på bænke er på 1.140.000 kr. 
 Beløb til uforudsete udgifter på 10 % af entreprisesum svarer til 250.000 kr. 

Entreprisesum og øvrige poster beløber sig til i alt 4.188.690 kr. 
 
Anlæg af sidetrapper koster 375.000 kr., hvis det udføres i entrepriseperioden. En senere etablering vil 
koste ekstra 70.000 kr. til arbejdspladsetablering og give nogle uheldige problemer med ikke tilrettet 
overgang til den nye tribunekant.

Samlet pris inkl. sidetrapper bliver: 4.563.690 kr.
 
Der mangler således 889.000 kr. ved anlæg uden sidetrapper og 1.264.000 kr. ved samlet udførelse inkl. 
sidetrapper.
 
Den store afvigelse mellem det budgerede beløb på 3.3 mio. kr. og resultatet efter licitationen skyldes 
flere forhold. Som udgangspunkt er der arbejdet med den samme plan for nye tribunerækker, dvs. 
mængderne er de samme. Der er valgt en øget dimension på kantelementer og flisebelægninger for at 
sikre bedre stabilitet af det 8 m høje skråningsanlæg. Den store forskel ligger i posten med 
belægningsarbejder, der omfatter elementer til kanter, trapper og belægning af trin. Overslagsprisen for 
denne post var på 968.000 kr. og er øget til ca. 1.800.000 kr. Begge priser er inkl. sidetrapper. Flere 
poster var ikke med i skitseprojektet, men er medtaget under projekteringen: En grussti belægges, så den 
bliver handicapvenlig. Omlægning af eksisterende belægninger foran scenen. Nyt gelænder til trapper. 
Samlet udgift for nye poster beløber sig til ca. 100.000 kr. Der er indregnet et øget honorar til rådgiver på 
ca. 100.000 kr. svarende til det øgede anlægsbudget.  

Forvaltningen vurderer, at en samlet renovering inkl. sidetrapper bør udføres i foråret 2013, idet det vil 
være fordyrende og indebære sikkerhedsmæssige risici, hvis f.eks. sidetrappernes ombygning udskydes. 
Der er en stram tidsplan for udførelse af projektet, der skal stå klar i slutningen af maj.
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Der har derfor været nødvendigt at indgå kontrakt med entreprenør, der skal nå at bestille materialer 
hjem til tiden og i gang med anlæg. Idet sidetrapper bedst anlægges i en samlet proces fra start, har det 
ligeledes været nødvendigt at skrive tillæg til entreprisekontrakt på sidetrappeanlæg.


