

Oversigt aftalesedler Møllegården
Helhedsplan

2014

Anskaffelsessum skema B kr 3.755.160,00

Aftalesedl. nr:	Entrep.	Tekst	Excl. moms	Inkl. moms	Saldo	Inkl. moms	Godkendt LBF	Støttet	Ustøttet
1	TØ	Forstærkning af 24 stk. spær, samt montering af HEB 100 udveksl.	kr 26.100,00	kr 32.625,00	kr 32.625,00	kr 32.625,00	ja	X	
1	TØ	Opsætning løsholdt og tætning af dampspærre langs lejligheds.	kr 16.600,00	kr 20.750,00	kr 20.750,00	kr 53.375,00	ja	X	
2	MU	6 stk. multioverligger ændres til betonovertligger 100	kr 3.130,00	kr 3.912,50	kr 3.912,50	kr 57.287,50	ja	X	
2	MU	Indstøbning af 5 stk. vederlagsplader under HEA bjælke	kr 600,00	kr 750,00	kr 750,00	kr 58.037,50	ja	X	
2	MU	2 stk. beton overligger over terrassedøre	kr 6.955,00	kr 8.693,75	kr 8.693,75	kr 66.731,25	ja	X	
3	MU	Ophugning og udgravning inkl. støbning af nyt terrændæk	kr 72.500,00	kr 90.625,00	kr 90.625,00	kr 157.356,25	ja	X	
4	TØ	Isolering bag rem over vinduer	kr 34.000,00	kr 42.500,00	kr 42.500,00	kr 199.856,25	ja		X
4	TØ	Udskiftning af nedløbsrør udgår	kr -14.217,00	kr -17.771,25	kr -17.771,25	kr 182.085,00			
4	TØ	Tagrumsudluftning via udhæng udgår	kr -5.000,00	kr -6.250,00	kr -6.250,00	kr 175.835,00		X	
4	TØ	2 stk. loflemler erstattes af BD 60 lemme i brandvæg i tagrum	kr 2.500,00	kr 3.125,00	kr 3.125,00	kr 178.960,00		X	
5	TØ	Ændring af køkken indretning	kr -8.500,00	kr -10.625,00	kr -10.625,00	kr 168.335,00		X	
6	TØ	Tjæreborg industri, nedlægning af 40 m ² nye belægningsfliser ifm. fjernvarme	kr 6.000,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00	kr 175.835,00		X	
7	MU	Nedbrydning af murstensvæg og genopretning, bolig 3	kr 3.350,00	kr 4.187,50	kr 4.187,50	kr 180.022,50		X	
8	TØ	Frdrag for 4 stk. udgåde aftrækskanaler 1 stk. i hvert badeværelse	kr -2.400,00	kr -3.000,00	kr -3.000,00	kr 177.022,50		X	
9	MU	Opmuring af felse i bolig 1, 2 & 3, kuldebroisolering	kr 6.595,00	kr 8.243,75	kr 8.243,75	kr 185.266,25		X	
9	MU	Afrensning af murværk, samt udkras & omfugning af felse ved døre	kr 1.900,00	kr 2.375,00	kr 2.375,00	kr 187.641,25		X	X
9	MU	Fugning ved udvendig rem	kr 9.200,00	kr 11.500,00	kr 11.500,00	kr 199.141,25		X	X
10	TØ	Elastisk fuger mellem rem og facade	kr 4.250,00	kr 5.312,50	kr 5.312,50	kr 204.453,75		X	
11	TØ	Ekst. vejrlighedsforanstaltninger(terrændæk), køkkenændring m.m.	kr 4.827,00	kr 6.033,75	kr 6.033,75	kr 210.487,50		X	
12	Vand	Ekstra arb. Outrup vandværk, sløjfning af ubrugte stophaner	kr 16.486,13	kr 20.607,66	kr 20.607,66	kr 231.095,16		X	
12	TØ	Ændring af trægulv fra masivt til 14mm lamelparket	kr -21.000,00	kr -26.250,00	kr -26.250,00	kr 204.845,16		X	
13	EL	Kølefryseskab ændres fra 50 cm til 60 cm udv. mål	kr 4.200,00	kr 5.250,00	kr 5.250,00	kr 210.095,16		X	
	MA	Maling af loflemler (leveret ubehandlet, og ikke beskrevet	kr 2.850,00	kr 3.562,50	kr 3.562,50	kr 213.657,66		X	
	MU	Flytning af 3 stk tagnedløbsbrønde, forhindre fald på belæg. sten	kr 11.100,00	kr 13.875,00	kr 13.875,00	kr 227.532,66		X	
	MU	Omlægning af arealerne foran husene, inkl. ralkasser	kr 77.300,00	kr 96.625,00	kr 96.625,00	kr 324.157,66		X	

Kommenteret af LBF d. 18.06.2014. SNI

kr	8.693,75	Glemt af rådgiver
kr	3.125,00	Dårlig løøsning fra rådgiver
kr	4.187,50	Glemt af rådgiver (uensartet væg i stuen)
kr	6.033,75	Køkkenændring dårlig rådgiver løøsning
kr	20.607,66	Glemt af rådgiver. Ikke med i det økonomiske opgørelse
kr	5.250,00	Glem af rådgiver
kr	3.562,50	Glemt af rådgiver
kr	51.460,16	