



## Tids- og handleplan BTU specialområdet

4. september	Ledermøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilretter og godkender spørgeskemaer</li><li>• Tilretter og godkender tidsplan for gennemførelse</li><li>• Plan for hvordan elever/medarbejdere gennemfører BTU'en.</li></ul>
September	Lederne udvælger de studerende/medarbejdere, som skal udføre BTU'en – navne meldes ind til Lise eller Sanne.
12. september	Direktionen orienteres om spørgeskemaet.
13. september	Lise udsender orienteringsbreve til borgere og alle medarbejdere, så alle er klar over at der i starten af oktober gennemføres BTU.  Lederne bedes hjælpe med at borgere og medarbejdere modtager brevene.
20. september	Udvalget for Social og Sundhed fremlægges spørgeskemaer og tidsplan.
27. september	Handicaprådet orienteres om spørgeskemaer og tidsplan.
24.-28. september (Uge 39)	Lise og Sanne afholder informationsmøder for de studerende/medarbejdere, som skal udføre BTU'en.
1.-10. oktober	Spørgeskemaundersøgelse gennemføres.
11.-25. oktober	Lise gennemgår resultater fra BTU og udarbejder præsentation af undersøgelsens resultater.
31. oktober	Lederne på specialområdet præsenterer undersøgelsens resultater for lederne. (Lise har sidste dag i praktik i Varde Kommune).
13. november	Udvalget for Social og Sundhed præsenteres for undersøgelsens resultater
22. november	Handicaprådet præsenteres for undersøgelsens resultater.