

Tidsplan

Udbud i forbindelse med etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Dok. nr. 133818-13

Der skal gennemføres et nyt udbud på indkøb af inventar til etableringen af læringsmiljøer på skolerne. Udbuddet gennemføres som en prækvalifikation og i slutningen af februar 2014 udvælges 5 leverandører, som kan byde på indretningen på hver enkelt skole. Hver skole udarbejder tegning/fotos over lokale(r) og område(r) der skal benyttes til arbejdsmiljøer, beskrivelse af hvad lokalet skal bruges til (antal pladser til forberedelse, hvileområde, teamsamarbejde), opstilling af det inventar skolen i forvejen har til rådighed som gerne skal indgå i den nye plan, herunder størrelse på møblerne og materiale, ønsker til de nye miljøer og det nye inventar (uden at være for specifik) og budget til indretningen.

Når de 5 leverandører er udvalgt modtager de alle skolars tegninger, planer og beskrivelser i forhold til ønsker og behov. Leverandørerne har nu mulighed for at komme med et bud på alle eller nogle skoler. I tilbuddet lægges der op til, at leverandørerne skal komme med kreative indretningsforslag og løsninger. Det der vedlægges fra de enkelte skoler må derfor helst ikke være for specifikt i indretningen, da det kan begrænse leverandørernes kreative udfoldelser. På den anden side må der heller ikke være for lidt beskrivelse, da leverandørerne har brug for et indtryk af skolens ønsker og rammer.

Herefter kan hver skole vælge den løsning fra de 5 leverandører, der passer den enkelte skole bedst. Dette sker ud fra nogle kriterier, der udarbejdes i arbejdsgruppen i starten af 2014.

December 2013 <i>Arbejdsgruppen</i>	Arbejdsgruppen indstiller endelige beslutning vedrørende fordelingsnøgler til styregruppen.
December 2013 <i>Arbejdsgruppen og HR</i>	Alle skoler modtager notat vedrørende de lovgivningsmæssige rammer for lærearbejdspladser samt retningslinjer og anbefalinger fra HR, Varde Kommune.
14. januar 2014 <i>Indkøb/Forvaltning</i>	Indkøb af inventar til læringsmiljøer sendes i udbud: bekendtgørelse af prækvalifikation.
Februar-marts 2014 <i>Skolerne</i>	Alle skoler kan ønske 1,5 times inspirationsbesøg v. arkitekt Ken Eriksen. Kontakt rikn@varde.dk for aftale. Mulige datoer er; - tirsdag den 28. januar 2014 - tirsdag den 4. februar 2014 - onsdag den 5. februar 2014 - tirsdag den 4. marts 2014 - onsdag den 5. marts 2014

13. februar 2014 <i>Tilbudsgivere</i>	Frist for anmodning om prækvalifikation.
Uge 8 2014 <i>Arbejdsgruppe med Indkøb/forvaltning/skoler</i>	Valg af prækvalificerede firmaer.
Uge 3-8 2014 <i>Skolerne</i> Afleveres senest <u>21. februar 2014</u>	Hver skole udarbejder: - tegning/fotos over lokale(r) og områder der skal benyttes til arbejdsmiljøer - beskrivelse af hvad lokalet skal bruges til (antal pladser til forberedelse, hvileområde, teamsamarbejde) - opstilling af inventar som skolen har til rådighed som gerne skulle indgå i den nye plan, herunder størrelse på møblerne og materialer - ønsker til de nye miljøer og det nye inventar (uden at være for specifik) - budget – hvor mange penge der ca. er afsat til indretningen
03. marts 2014 <i>Indkøb</i>	Tilbudsmateriale sendes ud til de valgte leverandører.
07. april 2014 <i>Tilbudsgivere</i>	Frist for aflevering af lokale tilbud til hver enkelt skole. Skolen modtager tilbuddene fra Indkøb den 08.april.
Uge 15 – 17 2014 <i>Skolernes vurderingsperiode</i>	Skolerne vurderer lokalt de tilbud de har modtaget. <u>Book interne møder på skolen allerede nu.</u> Torsdag d. 10.april vil tilbudsgiverne opstille en åben præsentation af deres møbler og møbeltyper i festsalen på Brorsonskolen i Varde. Her er der mulighed for at komme forbi i løbet af dagen og prøve borde, stole mv. som en del af grundlaget for skolens endelige valg.
<u>Senest 29. april kl. 15.00</u> <i>Skolerne</i>	Skolerne giver endelig besked til Indkøbsafdelingen om skolens valg.
Uge 18 2014 <i>Indkøb</i>	Besked til leverandørerne om hver enkelte skoles valg.
Uge 18-19 2014	Stand-still periode.
Uge19- 20 2014 <i>Skolerne</i>	Bestilling af inventar.
Uge 25 2014 <i>Skolerne</i>	Branchens normale leveringstid er ca. 6 uger – så hvis ovenstående plan holder er der levering i midten af juni.