

Evaluering af projekt om øget AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel)

Dok.nr.: 5315
Sagsid.: 11/1018
Initialer: 42459
Åben sag

Sagsfremstilling

Der fremlægges evaluering af projektet: "Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole". Der er tale om en intern evaluering varetaget af Sekretariatet Børn og Unge.

I årene 2012, 2013 og 2014 er iværksat en øget AKT-(Adfærd, Kontakt, Trivsel) og inklusionsindsats på Sct. Jacobi Skole og i Dagtilbuddet Varde Vest. På Sct. Jacobi Skole er indsatsen koncentreret om indskolingen og SFO'en. I Dagtilbuddet Varde Vest har indsatsen være i afdelingerne Isbjergparkens vuggestue og Børnehuset Lysningen.

Baggrund og formål med projektet:

Der er i Varde Kommune sket en bremsning af udgifterne til specialområdet de seneste år. I 2012 kunne der således konstateres et mindreforbrug på specialområdet og det blev på denne baggrund besluttet at styrke inklusionsindsatsen yderligere på almenområdet ved at igangsætte projektet "Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole". Der blev i alt afsat 1 mio. kr. årligt til indsatsen i perioden 2012-2014.

Projektet er beskrevet i projektplan – doknr. 540538-12. Der blev udvalgt et dagtilbud, Dagtilbuddet Varde Vest (afdelingerne Isbjergparkens Vuggestue og Børnehuset Lysningen) og en skole, Sct. Jacobi Skole, hvor den eksisterende inklusionsindsats skulle styrkes. Disse 2 institutioner blev udvalgt på baggrund af en kortlægning af dagtilbud og skoler i forhold til antal sociale foranstaltninger og dermed valgt ud fra, at der her var størst behov for en fokuseret indsats.

De overordnede mål for indsatsen var dels at løse flere trivsels- og adfærdsproblemer i nærmiljøet, dels at forebygge, at børn blev udskilt til specialtilbud eller fik behov for en social foranstaltning. Desuden skulle indsatsen vurderes i forhold til, om denne kunne overføres på andre skoler eller institutioner. Tanken bag projektet var altså overordnet at undersøge, om en styrket indsats i dagtilbud og skole kunne virke forebyggende i forhold til børns adfærds- og trivselsproblemer.

Projektets resultater:

Der ses generelt både positive resultater i dagtilbuddet og i skolen i forhold til medarbejdernes tilgang til – og samarbejde om - børn med trivsels- og adfærdsproblemer, ligesom der i nogen grad opleves en forbedring fra forældreside. Særligt udtrykker repræsentanter fra bestyrelsen i dagtilbuddet, der har fulgt projektets forløb over årene, at der er sket en meget stor forbedring. Derudover er der udviklet et stabilt og tæt samarbejde om børnene mellem dagtilbuddet og skolen.

Der ses ingen effekt i forhold til antallet af foranstaltninger. Der er dog tale om meget små tal og samtidig er der tale om en kort periode. I Dagtilbuddet Varde Vest blev projektet igangsat i foråret 2013 og på Sct. Jacobi Skole ved årsskiftet 2012/2013.

Anbefaling:

Evalueringen anbefaler, at projektet forlænges, idet der er behov for at forankre de positive resultater, så disse ikke går tabt. Det foreslås, at projektet fortsat følges tæt af forvaltningen, og at der fortsat sker en løbende evaluering af projektets resultater.

Forvaltningens vurdering

Projekt "Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole" har haft en positiv virkning i forhold til inklusionsindsatsen på de 2 institutioner, men der er fortsat behov for en øget indsats - med et stærkt ledelsesmæssigt fokus på forankring og implementering - hvis de positive virkninger skal bibeholdes.

Det foreslås, at projektet forlænges med 2 år (2015 og 2016), at projektet løbende evalueres i forhold til resultater - og at fokus er på implementering og organisatorisk og kulturel forankring i organisationen. Der vil være en tæt ledelsesmæssig opfølgning af projektet - både lokalt og fra forvaltningens side.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Lov om Social Service

Økonomi

Det foreslås, at projektøkonomien på i alt 1,1 mio. kr. (fremskrevet udgift) fortsættes i årene 2015 og 2016 fordelt på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbuddet Varde Vest. Forslaget oversendes til budgetprocessen for 2015.

Høring

Ingen.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Projektplan: Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole | 540538/12 |
| 2 | Åben | Evaluering - Projekt Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole - Juni 2014 | 76055/14 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning,

at projektet forlænges med 2 år i 2015 og 2016 på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbuddet

Varde Vest med fokus på forankring af indsatsen, hvorefter projektet evalueres igen, og

at sagen oversendes til budgetprocessen for budget 2015.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 18-06-2014

Fraværende: Ingen

Evalueringen blev taget til efterretning.

Sagen oversendes til budgetprocessen med anbefaling om forlængelse af projektet i en et årig periode.

Forvaltningen får i opdrag at lave en fornyet kortlægning af foranstaltninger med henblik på fremadrettet prioritering af AKT-indsatserne på samme eller eventuelt forøget niveau på skoler og dagtilbud i hele kommunen.