

## Overordnet tidsplan for overgangsperioden januar 2016-juli 2019

### Januar 2017-juni 2017:

Igangværende aftalers succeskriterier og handleplaner justeres efter relevans og justeringer forelægges til drøftelse og godkendelse i Udvalget for Børn og Undervisning i juni 2017.

### Januar 2018-juni 2018:

Aftalernes succeskriterier og handleplaner justeres efter relevans og justeringer forelægges til drøftelse og godkendelse i Udvalget for Børn og Undervisning i juni 2018.

### Oktober 2018 - juni 2019:

Aftalerne for januar 2016 til juni 2019 evalueres. Evalueringen forelægges Udvalget for Børn og Undervisning løbende – forventeligt i perioden maj til august 2019.

Aftalen for august 2019 til august 2021 forelægges til drøftelse og godkendelse i Udvalget for Børn og Undervisning i juni 2019.

*Dialogmøder i foråret afholdes med alle aftaleholdere. Dialogmøder i efteråret afholdes udelukkende med skoler og dagtilbud. Der afholdes fortsat løbende handleplansmøder med fagcheffer og direktør.*

*Bemærk at tidsplanen forventes justeret løbende som konsekvens af de igangværende strukturdrøftelser i skoler og dagtilbud.*

*Der udarbejdes en detaljeret og dynamisk tidsplan til brug for aftaleholdere, hvori aftalestyringsgruppens mødekadence fremgår.*

