

Status på igangværende større projekter i Kultur og Fritid pr. 5. august 2013.

Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2013

- Kunstgræsbane ved Fritidscenteret
 - Kunstgræsbanen er ved at blive etableret. Den forventes klar til brug i september. Projektet ventes afsluttet i 2013.
- Scoremad
 - Der planlægges afholdt en ny inspirationsdag, hvor haller, skoler og sundhedsområdet inviteres. Dagen afholdes i oktober måned, og laves i samarbejde med skoleområdet og social- og sundhedsområdet. Kultur og Fritid er inviteret til et temamøde i fødevareregionen på Fyn, hvor man gerne vil høre om hvordan Varde kommune har gjort når vi har arbejdet med vores projekt Scoremad og sundere mad i hallerne. Der er planlagt møder med alle hallerne, så alle haller får et nyt besøg i efteråret med henblik på at fastholde og udvikle initiativerne med sundere mad i hallerne. Projektet forventes at køre videre i 2014.
- Gl. Varde Sommerland
 - Projekt Gl. Varde Sommerland kører som planlagt. Der er etableret bålhytte ophalerplads, shelters, toiletbygning er åben og der er en seniorjobber som fast holder øje med området og sikrer at der er pænt og ryddeligt, og at området bliver tilgængeligt og i orden for borgerne. Der er stor aktivitet og samarbejde med Sommerlandslauget, så vi fortsat sikrer udvikling af området. I efteråret 2013 igangsættes det fælles større projekt hvor vi skal lave en mere sammenhængende udviklingsplan for området. Projektet forventes at køre videre i 2014.
- Kulturaktiviteter på Stålværks-/Trådspinderigrunden
 - Forvaltningen arbejder videre med finansieringsmulighederne af projektet, her især med fokus på ekstern finansiering. Brugere og borgere er inviteret til informationsmøde om projektet, så der fortsat kan sikres et tæt samarbejde om udviklingen af området. Projektet forstætter i 2014.
- Kultur af unge og for unge
 - Kultur og Fritid orienterer om puljemulighederne, f.eks. på Campus og i samarbejde med Ungerådet. Der er aktuelt ikke markant stor søgning til puljen, men de projekter som der er, er interessante.
Det kan overvejes om puljen skal fortsætte i 2014.
- Nyt koncept for kulturugen i Varde
 - I samarbejde med de kulturelle institutioner har Kultur og Fritid tilrettelagt en ny fest- og kulturuge i 2013. Når fest- og kulturugen er afholdt, vil den blive evalueret. Erfaringerne fra

evalueringen vil blive brugt til et nyt oplæg til hvordan man kan lave en fest- og kulturuge i Varde kommune. Projektet fortsætter i 2014.

- **Organisering af kulturområdet – nye dialogfora**
- Forvaltningen har dialog med forskellige kulturelle aktører om et fælles forum. Der var planlagt møde i foråret '13 som blev udsat pga. manglende deltagelse. Alternativt blev der arrangeret en workshop. Workshopen blev dog også aflyst pga. begrænset deltagelse. Det kan overvejes om og i hvilken form arbejdet skal fortsættes.
- **Samarbejdsprojekt med DGI om landsstævne 2013**
Varde Kommune har haft et godt samarbejde med DGI om landsstævnet i Esbjerg. Mange frivillige mødte talstærkt op og Varde Kommune var talstærkt til stede ved den fælles indmarch ved Landstævnet i Esbjerg. Projektet afsluttet i 2013.
- **Digitale løsninger til foreningsadministration**
Kultur og Fritid har sendt spørgeskema til foreninger om deres brug og behov for digitale løsninger. Der vil blive nedsat en sparringsgruppe hvor foreningerne er repræsenterede så der kan vælges en løsning der matcher behovene. Projektet løber videre i 2014.
- **Digitale løsninger til booking af kommunale lokaler og afregning**
Der er lavet udbud med henblik på anskaffelse af digital løsning. Frist for afgivelse af tilbud er slutningen af august 2013. Sigtet er, at vi har en løsning der kan implementeres og bruges i 2014.
- **Planbook til hallerne**
Kultur og Fritid skal have dialog med hallerne om hvordan vi kan synliggøre den ledige tid i hallerne. Aktuelt er det meget vanskeligt at få et samlet overblik over hvornår der er ledig tid for foreninger og brugere i kommunens haller. Det kan overvejes om man skal finde en fælles løsning for alle haller.
- **Digitalisering af ansøgninger om tilskud**
Det indgår i udbuddet om kommunale lokaler og afregning. Sigtet er, at vi har en løsning der kan implementeres og bruges i 2014.
- **Klippekortsmodel – fleksibel idræt**
Puljemuligheden er meldt ud. Der har ikke været stor søgning til puljen. Der bør iværksættes tiltag hvis modellen skal fortsætte.
- **Projekt åbne haller**
Der har været stor interesse og der er kommet mange forslag til hvordan vi åbner hallerne. Puljen på cirka 1,3 mio. kr. er delt ud og projekterne opstartes. Projekterne løber både i 2013 og i første halvår af 2014.
- **Synliggørelse af Kultur og Fritids tilbud og aktiviteter via Facebook**
Blev lanceret i begyndelsen af maj og er blevet meget positivt modtaget. Der bruges mange ressourcer i forvaltningen på at holde siden opdateret – cirka 15 timer om ugen. Det vurderes at være et vigtigt led i synliggørelse af aktiviteter og arrangementer.

