

Status – Projekt – Aktivitetspots i Varde Sommerland

Visionen for den sydlige ende af sommerlandslauget fik navnet "Aktivitetspots i Varde Sommerland". Aktivitetspots skal være et modspil til det "vilde" naturområde i den nordlige del af sommerlandet. På den måde skabes der et unik område med meget bred vifte af anvendelsesmuligheder. De aktivitetspots skal understøtte både læring i naturen/udeskole/naturformidling, leg, fysisk udfoldelse samt andre sociale-, friluftsg- og rekreative aktiviteter. For at realisere visionen etableres en række projekter. Disse projekter er

1. Dehab-området
2. Fællesområdet ved toiletbygningen
3. Naturfitnessruten
4. Sociale læringsplatforme

Visionen og projekterne er udviklet i et tæt samarbejde mellem de frivillige og Varde Kommune. I projekterne tages hensyn til de interesser som såvel de frivillige, kommunen og som de støttende fonde har. Derfor realiseres ovenstående projekter på forskellige vis. De frivillige har selv skaffet finansiering og sikre implementering af projekt 2 ved. Fællesområdet samt projekt 3 vedr. naturfitnessruten.

I forhold til projekt 1 og 4 har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra såvel Sommerlandslauget som Varde Kommune. Varde Kommunes opgave er at sikre fremdriften i forhold til disse projekter. Derfor er tilknyttet en projektleder/fundraiser fra Udviklingsafdelingen samt landskabsarkitekt fra Naturcenteret.

Projekt 1 og 4 har et samlet anlægsbudget på 1.470.000 kr. ekskl. moms. Projekterne er fuldt finansieret, ved egenfinansiering på 200.000 kr., Real Dania – Underværker med op til 625.000 kr., Friluftsrådet støtter med op til 545.000 kr. og LAG støtter med 100.000 kr. Dertil lægger de frivillige timer til rydning og jordarbejde.

Projektet –Dehab-området omhandler først og fremmest etablering af 3 ellipser ved navn Hobitdalen, Kæmpernes land samt samværsrummet. Der er budgettet med 880.000 kr. ekskl. moms til etablering af hobitdalen og kæmpernes land. Opgaven er sendt i udbud til 5 tilbudsgivere. Tilbudsgiverne er udvalgt i samarbejdet med Sommerlandslauget. Der er lagt vægt på bl.a. deres kreativitet og æstetiske udtryk.

Der etableres en handicapvenlig Boardwalk, der skal binde hele området sammen. Denne boardwalk er budgettet til at koste 200.000 kr. ekskl. moms. Boardwalken er fuldt finansieret med støtte fra LAG og Friluftsrådet. Boardwalken sættes i et separat udbud med min. 3 tilbudsgivere. Der er taget hensyn til om Sommerlandslauget ønsker at give lokale entreprenører mulighed for at byde på denne opgave.

Projekt 4 vedr. Sociale læringsplatforme. Varde Å afgrænser Varde Sommerland på den ene side af sommerlandet. I dag er det svært at få adgang til vandet, og særligt i større grupper. De sociale læringsplatforme vil muliggøre adgang til og aktiviteter ved vandet. Disse platforme kan anvendes af skoler, foreninger og private. Der er budgettet 240.000 til platformene, der også sendes i udbud.

Det forventes at projekt 1 og 4 er færdiganlagt ved udgangen af juni 2019.