

Gennudbud af rengøring af off. toiletter

Aktør	Aktivitet	Uger																									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Elmh	Tidsplan forelægges ledergruppe		x																								
bjfl/elmh	Tidsplan forelægges MED-udvalg og der nedsættes en kontrolgruppe og udbudsgruppe				x																						
Elmh	Tids- og handleplan Orientering til P&T udvalg				x		18.2																				
UB	1. møde i UB						x																				
UB	EU-bekendtgørelse samt annonce til prækvalifikation							x																			
UB	Udarbejdelse af udbudsmateriale							x	x	x	x	x	x	x													
	Frist for ansøgning om prækvalifikation														15.4												
UB	Udvælgelse af tilbudsgivere														x												
UB	Fremsendelse af udbudsmateriale /afslag														x												
UB	Spørgerunde /besigtigelse/rettelsesblade																x										
KO	Udarbejdelse af tilbud															x	x	x	x	x	x						
KO	Frist for aflevering af tilbud																					27.5					
UB	Udvælgelse af mest fordelagtige tilbud																				x	x					
UB	Udarbejdelse af kontrakt /afslag																					x	x				
	Stand still periode																							x	x		
	Opstart på rengøringsopgaven																									1.7	

UB = udbudsgruppe

KO = kontrolbudsgruppe