

# Tidsplan – udbud på veje og grønne områder (dok. 22458/13)

---

(13. marts 2013)

19. marts: PT behandler tidsplan og oplæg om omfang/Indhold af udbuddet, udbudsform og længde, organisering af udbuddet mv.

Marts-april: Registreringer på veje og grønne områder færdiggøres  
Oplæg om serviceniveau/økonomi

Medio maj: Temamøde i PT - nuværende serviceniveau beskrives

21. maj: PT fastlægger serviceniveau/økonomi

Maj-august: Udbudsmateriale udarbejdes

Primo aug.: Evt. prækvalifikation

Primo sept.: Bekendtgørelse af udbud

Medio okt.: Frist for tilbud

Ult. Okt.: Valg af leverandør (evt. PT udvalg)

Ult. Nov.: Kontraktindgåelse

1.maj 2014: Kontraktstart