

FORELØBIG

## Tidsplan for udarbejdelse af vandområde planer

	Varde Kommune	Vadehavet		Ringkøbing Fjord	
		Teknikker	Vandråd	Teknikker	Vandråd
4. april		1. møde			
22. april				1. møde	
23. april			Drøftelse af virkemidler, fordeling, økonomi m.m. Vandråd		Gennemgang af vandområdeplaner og virkemidler i Vandråd.
28. april		2. møde			
29. april			Drøftelse af virkemidler, fordeling, økonomi m.m. Vandråd		
13. maj	Orientering af PT omkring fordelingen, økonomi, virkemidler m.m. FRIST: 29. april				
19. maj				2. møde	
23. maj					Muligt møde i Vandråd
17. juni	Endeligt udkast forelægges PT FRIST: 28. maj				
20. juni				Præsentation af udkast Teknikker	
24. juni		Drøftelse af udkast			
5. august	Endelig forslag forelægges PT FRIST: 28. juli				

8. august					Endelig forslag
27. august	Endelig forslag forelægges ØK				
2. september	Endelig forslag forelægges BY				
18. september			Endelig forslag		
19. september					Vandrådets udtalelse

