

## Organisering af Ståltråden

### Politisk følgegruppe

Politisk koordinering og sparring til projektet. Skal sikre den overordnede politiske forankring og tværgående prioritering, koordinering af projektets tidsplan med beslutninger i andre fagudvalg og sammenhæng mellem fagudvalgenes drøftelser. Politisk er projektet forankret i Udvalget for Kultur og Fritid.

- 2 politiske repræsentanter udpeget fra udvalget for Kultur og Fritid
- 1 politisk repræsentant udpeget fra udvalget for Børn og Undervisning
- 1 politisk repræsentant udpeget fra udvalget for Plan og Teknik
- Direktør Plan, Kultur og Teknik
- Projektleder
- Kultur- og fritidschef

### Projektgruppe


Overordnet styring, koordinering og planlægning af projektet. Løbende og daglig ledelse i forhold til politiske beslutninger og styregruppens udmeldinger, sikre sammenhængen mellem kvalitet, tid og økonomi i opgaven. Skal sikre den fornødne involvering og information. Projektleder kan ad hoc nedsætte arbejdsgrupper samt involvere de ressourcepersoner som er vigtige for projektets gennemførelse. Projektleder refererer til kultur- og fritidschefen der er projektejer og ansvarlig i forhold til Udvalget for Kultur og Fritid.

- Projektleder
- Kultur- og fritidschef
- Kulturkonsulent
- Plan temaleder
- Plan/park medarbejder
- Team Ejendom repræsentant
- Repræsentant fra Børn- og Ungeområdet
- Musikskolerepræsentant/leder

### Brugerfølgegruppe

Informeres løbende om projektet, kan også involveres i beslutninger efter behov. Er vigtige samarbejdspartnere og interessenter. Forskellige samarbejdsrelationer med forskellige brugere afhængig af projektets faser.

- Kultur- og fritidschef



- Kulturkonsulent
- Musikskole
- Varde Museum
- Smedeværkstedet
- 7-kanten
- Kunstnerne
- Ungerådet
- Dykkerklubben
- Bokseklubben
- Skytteklub
- Bueskytterne
- Udviklingsrådet

