

Inddeling af etape 3 til udskiftning af gadelys.

1. Mølby krydset, Ansager og Agerbæk
2. Ølgod
3. Lydum, Tistrup, Thorstrup, Tænd pibe krydset og Janderup
4. Ho, Blåvand, signalkrydsene på Blåvandvej, Henne Stationsby, Henne Strand, Stausø, Houstrup, Nørre Nebel og Lønne Stak
5. Oksbøl og Vrøgum
6. Varde indenfor voldene.

Kortlægning af omfanget af armatur, mastetyper og tavler.

Område 1 indeholder ca. 754 armaturer til udskiftning, området ideholder 164 gittermaster og 61 andre master der evt. skal udskiftes, samt 4 tavler.

Område 2 indeholder ca. 1080 armaturer til udskiftning, området ideholder 302 gittermaster og 2 andre master der evt. skal udskiftes, og ingen tavler.

Område 3 indeholder ca. 751 armaturer til udskiftning, området ideholder 44 gittermaster og 212 andre master der evt. skal udskiftes samt 10 tavler.

Område 4 indeholder ca. 908 armaturer til udskiftning, området ideholder 37 gittermaster og 210 andre master der evt. skal udskiftes, samt 15 tavler.

Område 5 indeholder ca. 875 armaturer til udskiftning, området ideholder ingen gittermaster men 247 andre master der evt. skal udskiftes, samt 8 tavler

Oversigt af mulige entreprenører

<u>Område 1</u> <ul style="list-style-type: none">• Ansager El af 2013 A/S,• Agerbæk El-service,• Lindpro A/S,• Bjarne Lauridsen ApS Ansager,• Nordenskov og Næsbjerg el service ApS,• Elektriker Løsningen ApS Årre	<u>Område 2</u> <ul style="list-style-type: none">• BR-EL ApS Ølgod,• Ølgod el-service ApS,• Jysk Datel ApS,• Ole's El Ølgod
<u>Område 3</u> <ul style="list-style-type: none">• Hansen og Co Varde,• I.C. Holm Varde,• C. Eriksen & søn A/S Varde,• Mejls El ApS, Mejls• El Pro A/S, Janderup• Varde El, Varde• Dan El A/S varde• LT Teknik• PRO el-teknik Tistrup• JB-El ApS Janderup,	<u>Område 4</u> <ul style="list-style-type: none">• Blåvand el-center A/S• El-installatør Poul-Erik Jesen, Blåvand• Ebbe Sandal Nielsen & søn ApS Outrup• Jakobsen El, Hemmet• Stenberg A/S Nørre Nebel• Henne-Outrup el- service A/S Henne

<p>Område 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vestkystens El-service ApS, • Oksbøl installationsforretning 	

Foreløbig tideplan

	bestilling af armaturer til område	Udbud på montagen	levering af armaturer	master indsatse tavler og armatur, Udførelse af	Aflevering	færdiggør dokumentationen
September 2015	Område 1					
Oktober 2015		område 1				
November 2015			område 1	område 1		
December 2015	område 2			område 1		
Januar 2016		område 2		område 1		
Februar 2016			område 2	område 1 område 2		
Marts 2016	område 3			område 2	område 1	
April 2016		område 3		område 2		
Maj 2016	område 4		område 3	område 2		område 1
Juni 2016		område 4		område 2 område 3		
Juli 2016			område 4	område 3	område 2	
August 2016	område 5			område 3		
September 2016		område 5		område 3 område 4	område 3	område 2
Oktober 2016			Område 5	område 4		
November 2016				område 4 Område 5		område 3
December 2016				Område 5	område 4	
Januar 2017				Område 5		
Februar 2017				Område 5		område 4
Marts 2017				Område 5		
April 2017					Område 5	
Maj 2017						
Juni 2017						Område 5
Juli 2017						
August 2017						