

Statusnotat

Boliger ved Ho Bugt

Sagsforløb:

Efter byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev der afholdt et kort møde med Urland hvor de præsenterede deres indledende analyser og tanker om hvordan boliger kan placeres i det åbne land ved Ho-Bugt. Ved mødet deltog Borgmester Erik Buhl, Direktør Bent Peter Larsen og Planchef Tove Wolff.

Herefter modtog Bent Peter Larsen og Tove Wolff en foreløbig rapport fra Urland. Forvaltningen har ikke studeret den fremsendt udkast. Med mail af 8. februar 2016 oplyste Bent Peter Larsen at færdiggørelse af rapporten skulle afvente den nye planlov. Hensigten hermed var, at Urland i rapporten kunne gøre rede for om deres forslag kunne virkeliggøres under de nye regler.

Som følge af fremlæggelse af en ny planlov trækker ud, er der i april truffet aftale med Urland om, at rapporten gøres færdig, så den kan indgå som baggrundsmateriale til den igangværende kommuneplanlægning.

Urland har dd. oplyst at rapporten forventes færdig i løbet af uge 22.

Aktivitetsoversigt:	Dato	Dok.nr
Telefonisk aftale mellem Tove Wolff og konsulenter om at vi ikke længere afventer planloven men at der i oplægget redegøres for hvilke planlovsændringer der forudsættes for at de enkelte delforslag kan gennemføres	Medio april 2016	
Mail til konsulent fra BPLA om at færdiggørelse skal afvente Planlov	08-02-16	20590-16
Urland fremsender første udgave	08-02-16	20555-16
Møde*	24-11-2015	
Byrådsbehandling	06-10-2015	137931-15
Opgavebeskrivelse	03-09-2015	120102-15
Bent Peter Larsen bestiller udvalgssag på baggrund af drøftelser med Urland	03-09-2015	120043-15