

DET PLANLAGTE FORLØB

✘ Byggeriet påbegyndes 01.august 2016 .

✘ Der søges bygge og miljøgodkendelser i april 2016. Ansvarlige for udarbejdelse af materiale til byggeansøgning er arkitekt Øjvind Andersen , Arkitektladen Ribe.

✘ Det samlede bygge og renoveringsprojekt forventes afsluttet primo november 2016 hvorefter der inviteres til indvielse og til fejring af Rideskolens 40 års jubilæum

✘ Projektet er beskrevet, indleveret ,registreret og godkendt af styregruppen for "UDVIKLINGSPLAN ØLGOD 2020" Der søges midler i den pulje Plan og Teknik Varde Kommune ,har afsat til udviklingsplaner i 2016 . Der søges sponsorater med hjælp fra fundraising.

BYGGERIETS BUDGET OG ØKONOMI

Samlede byggeomkostninger fra tilbud og overslag andrager i altkr 1.674.645

Ejendommen Mejlvangvej 20 er af Nykredit blevet vurderet med henblik på hjemtagelse af et kreditforeningslån . Provenu af lånet efter indfrielse af eksisterende andrager i alt. kr 650.000,00

Varde Kommune yder et engangstilskud på kr ?? 200.000,- efter nærmere aftale

Ølgod Ridehal anvender af indestående kr 75.000,00 i 2016 og 75.000,00 kr i 2017

Finansiering uden kommunaltilskud og før sponsorindtægter m.v er således : **57 procent.**

Behov for sponsorindtægter andrager kr 674.645,00

Nyværende stående lån Varde Kommune på kr 269.000,00 med rente og afdragsfrihed fastholdes uændret.

Der søges særskilt egnede sponsorater . Materiale udarbejdes i samarbejde med arkitektladen m. fl og fremsendes af undertegnede .

Den samlede gæld efter byggeriets gennemførelse ved fuld sponsortegning vil være 1.200.000,00

Årlige omkostninger på det samlede lånebeløb ved et 20 årigt F 5 kreditforenings lån med afdragsprofil

Vil andrage i alt brutto kr 45000,00

Nuværende årlige omkostninger på eksisterende lån andrager kr i alt 22.000,00

Mer ydelse på kr i alt 23.000,00 svarer i runde tal til den årlige besparelse der kan opnåes ved energirenoeringen af alle elinstallationer.

Gennemførelse af hele projektet og optagelse af nyt kreditforeningslån vil således ikke øge Ridehallens faste udgifter men selvfølgelig forudsat at der kan hentes kr 734.000,00 i sponsorater ,tilskud m.v

Jens Erik Gräs.

SPECIFIKATION af byggeri og renoveringer bygninger herunder energirenovering af elinstallationer, udendørs ridebane og parkeringsplads ser således ud efter følgende specifikationer / overslag / tilbud :

TØMRER :

Se specifikation bilag A Kr 595.000,00

MURER :

Se specifikation bilag B kr 276.000,00

RIDEBANE : Bilag C

Aftagning af muld , opbygning med knust beton og ridelag af special sand og fiberdug leveret og udlagt kr 150.000,00

RUNDBUEHAL: Bilag D

Future Rundbuehal 2 farvet 10 x 15 meter med døre og gavl med port .
10 stk lysvinduer ekskl. Sokkel . Leveret og monteretkr 86070,00

ELEKTRIKER,ENERGIRENOVERING: Bilag F

Udskiftning og ombygning af samtlige lysstofarmaturer i staldene og hallerne mellemgange m.v . Nyinstallationer i ny staldafsnit og lys og elinstallation i ny rundbuehal . Facadebelysning og spot på parkeringsplads..... kr 107500,00
Beregningsskema energibesparelse vedlagt bilaget

SMED,STALDINVENTAR : Bilag G

8 stk bokse og skillevæg til vaskeplads ekskl. opsætning..... kr 69450,00

DØRE,VINDUER :

Se specifikation bilag H kr 133140,00

ARKITEKT,BYGGEANSØGNING Bilag I

Udarbejdelse af tegneopgaver til prospektet samt udarbejdelse af skitser, beregninger og tegninger til byggeansøgning . Hjælp med materiale til sponsorsøgning..... kr 35000,00

ENTREPRENØR :

Se specifikation bilag J..... kr 222.485,00

