

	August		September						Oktober				November				December			
Opgave	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Arbejdsgruppemøde	■																			
Beskrivelse af arbejdsgange	■	■	■	■	■	■														
Risikoanalyse ifht. de beskrevne udfordringer	■	■	■	■	■	■														
Overblik over opsætning i Avaleo	■	■	■	■	■	■														
Forberede gennemgang af de borgere, som er visiteret til sygeplejeindsatser	■	■	■	■	■	■														
Leverance til ledermøde: - Status på arbejdet		■																		
Arbejdsgruppemøde			■																	
Leverance til ledermøde: ▶ Beskrivelse af arbejdsgange ▶ Risikoanalyse ▶ Notat om gennemgang og omvisitering af borgere som modtager sygeplejeindsatser.							■													
Arbejdsgruppemøde								■												
Tilpasning af materialer efter ledermødet								■												
Planlægge demotest								■												
Arbejdsgruppemøde (d. 23. okt.)										■										
Tilpasning af arbejdsgangsbeskrivelserne										■	■	■	■	■	■					
Leverancer til ledermøde: (d. 28. okt.) ▶ Status på arbejdsgangsbeskrivelsen ▶ Orientering om det kommende demoforløb											■									
Gennemfører demotest												■								
Arbejdsgruppemøde (d. 10. nov.)													■							
Tilpasning af materiale efter demotest													■	■						
Sammenskrivning af indsatskataloget og kompetenceprofilerne, heri ligger også opgaven med revidering og tilpasning.													■	■	■	■	■	■	■	
Leverancer til ledermøde ▶ Orientering om demotest samt arbejdsgangsbeskrivelse for Avaleo ▶ Orientering om arbejdet med at revideret indsatskatalog og kompetenceprofiler															■					

	August		September					Oktober				November				December			
Opgave	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
► Orientering om den videre proces med omvisitering og uddannelse																			
Arbejdsgruppemøde																			
Tilpasning af materiale efter arbejdsgruppemøde og ledermøde																			
Planlægning af uddannelsesforløb																			
Opsætning af Avaleo																			

	Januar				Februar				Marts					April				Maj	
Opgave	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Planlægning af uddannelsesforløb	■	■																	
Opsætning af Avaleo	■	■																	
Arbejdsgruppemøde		■																	
Uddannelsesforløb			■	■															
Leverance til ledermøde: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Opsamling på uddannelsesforløb ▶ Orientering om den kommende gennemgang og omvisitering af borgere ▶ Orientering omkring implementeringen 				■															
Gennemgang og omvisitering af borgere som modtager sygeplejeindsatser, se notat fra ledermødet i september					■	■	■												
Implementering og drift									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Arbejdsgruppemøde									■										