

	Udgifter i alt ekskl. Moms	Fordeling i %	Udgift boligareal ekskl. Moms	Udgift boligareal inkl. Moms	Forventet udgift boligareal inkl. Moms	Fordeling i %	Udgift serviceareal ekskl. Moms	Forventet udgift serviceareal ekskl. Moms
1. Grundkøb								
Grundkøb, regulering VK 20.12.12	0,00	0,80	0,00	4.850.000,00	3.750.000,00	0,20	0,00	1.100.000,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Delsum Grundkøb	0,00		0,00	4.850.000,00	3.750.000,00		0,00	1.100.000,00
2. Tilslutningsafgift								
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Delsum Tilslutningsafgift	0,00		0,00	89.662,87	89.662,87		14.365,08	14.365,08
3. Håndværkerudgifter								
Håndværkerudgifter, RB 12.12.12	0,00	0,80	0,00	29.821.678,00	29.821.678,00	0,20	5.964.336,00	5.964.336,00
Antenneudgifter udgår af RB 12.12.12	0,00	1,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
Nedbrydning, VK 20.12.12	0,00	0,80	0,00	751.286,00	751.286,00	0,20	150.197,20	150.197,20
Udtørring og byggevand, VK 20.12.12	0,00	0,80	0,00	61.044,00	161.044,00	0,20	12.137,00	32.137,00
Ekstraarbejder, RB jan 13	0,00	0,80	0,00	0,00	319.171,00	0,20	0,00	63.834,00
Risikopulje entreprisindeksering	0,00	0,80	0,00	0,00	300.000,00	0,20	0,00	60.000,00
Miele, hårde hvidevarer	0,00	0,80	0,00	202.000,00	202.000,00	0,20	40.400,00	40.400,00
Botved, liftsystem	0,00	1,00	0,00	303.750,00	303.750,00	0,00	0,00	0,00
Kommunal fiber, IT m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	83.371,00
Censor gulve	0,00	1,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
Anden finansiering censor gulve	0,00	1,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
Risikopulje håndværkerudgifter	0,00	0,80	0,00	0,00	100.000,00	0,20	0,00	20.000,00
Delsum Håndværkerudgifter	0,00		0,00	30.964.758,00	31.783.929,00		5.964.336,00	6.414.275,20
4. Inventar m.v.								
Inventar m.v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Delsum Inventar m.v.	0,00		0,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00
5. Omkostninger								
Omkostninger, VK 20.12.12	0,00		0,00	3.708.211,25	3.708.211,25		1.057.945,32	1.057.945,32
Teknisk rådgivning og lustryk	0,00	0,80	0,00	0,00	385.925,00	0,20	0,00	77.185,00
Anden rådgivning	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Tilskud EBST, regulering VK 20.12.12	0,00		0,00		-242.987,00		0,00	242.987,00
Konkurrencevederlag, reg VK 20.12.12	0,00		0,00	0,00	600.000,00		0,00	-600.000,00
Fagdommerhonorar, reg VK 20.12.12	0,00		0,00	0,00	78.024,00		0,00	-62.419,00
Flytteudgifter til beboere og adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100.000,00
Førsynsrapport	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Byggesagshonorar	0,00	1,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Byggelånsrenter	0,00	1,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Promillegebyr	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Gebyr til kommunen	0,00	0,80	0,00	0,00	82.000,00	0,20	0,00	17.000,00
Forsikringer mm. Inkl. uforudseelige	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Byggeskadefonden	0,00	1,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00
Delsum Omkostninger	0,00		0,00	3.708.211,25	5.869.173,25		1.057.945,32	832.698,32
Hoved sum	0,00		0,00	39.612.632,12	41.492.765,12		7.436.646,40	8.761.338,60
Skema B budget					40.881.300,00			8.624.086,00
Tidlig bevilling (førinvesteringer)					250.000,00			0,00
Balance					-361.465,12			-137.252,60