

Varde Kommune

Byggeregnskab vedrørende Ansager Plejecenter 26.8.2014		
		Anlægsregnskab
		Totaludgift Inkl. moms
1	Grundudgifter	
2	Grundkøbesum	3.750.000,00
3	Tilslutningsafgifter	247.302,87
4	Grundudgifter i alt	3.997.302,87
5		
6		
7	Entrepriseudgifter	
8	Entrepresesum	31.023.926,23
9	Bygherreleverancer	1.598.239,86
10	Afsat til udtørring	289.626,55
11	Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger	
12	Afsat til indeksering af entrepresesum udover fastprisperioden	134.301,31
13	Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter	709.127,32
14	Entrepriseudgifter i alt	33.755.221,27
15		
16		
17	Omkostninger	
18	Al teknisk rådgivning	3.641.423,35
19	Byggesagshonorar	817.626,00
20	Udgifter til byggeadministration	90.543,88
21	Byggelånsrenter	151.952,61
22	Ejendomsskatter, liggeomkostninger, revisorhonorar	20.000,00
23	Øvrige finansielle udgifter	
24	Omkostninger i alt	4.721.545,84
25		
26	Gebyrer til offentlige myndigheder	
27	Bidrag til Byggeskadefonden (0,408) / Vurdering af bebyggelsen (0,0	413.000,00
28	Statens promillegebyr	82.674,00
29	Støttesagsgebyr til kommunen	81.763,00
30	Byggetilladelser og andre gebyrer	31.718,60
31	Gebyrer i alt	609.155,60
32		
33		
34	Driftsresultat i byggeperioden	
35	Lejeindtægter i byggeperioden	
36	Driftsudgifter i byggeperioden	
37	Driftsresultat i byggeperioden	0,00
38		
39		
40	Afsatte beløb	
41	Samlet anskaffelsessum	43.083.225,58
42		
43		

45		
46		
47		

Boligarealet		Servicearealet	
Tilpasset skema C			
Totaludgift Inkl. moms		Totaludgift Ekskl. moms	Totaludgift Inkl. moms
2.651.954,00		1.100.000,00	
247.302,87		45.773,08	
2.899.256,87		1.145.773,08	
31.023.926,23		6.222.577,75	
1.598.239,86		753.305,00	
289.626,55		57.978,56	
134.301,31		20.140,26	
709.127,32		-608.401,70	
33.755.221,27		6.445.599,87	
3.641.423,35		1.371.101,59	
0,00			
90.543,88		29.141,82	
0,00			
20.000,00		114.200,00	
3.751.967,23		1.514.443,41	
413.000,00			
82.674,00		22.924,00	
81.763,00		17.248,00	
31.718,60		7.929,65	
609.155,60		48.101,65	
0,00		0,00	
41.015.600,97		9.153.918,01	
