

## Børn og Undervisning

-

485850 Ombygning af Lerpøtvej 50, Varde

Omkostningssted: 485850

(i hele kr.)

## Anlægsbevillinger:

Bevilget	År		Udgifter	Indtægter	Kommentar
01-01-2012	01-01-2012	kr.	2.200.000		Salg af tandklinikker i Ølgod og Agerbæk
01-01-2012	01-01-2012	kr.	2.520.928		Bundne midler fra tidl. år
01-01-2012	01-01-2012	kr.	1.500.000		Opsparede midler 2012
01-01-2012	01-01-2012	kr.	268.000		Restbeløbet fra sparekatalogets anlægsbudget
01-01-2012	01-01-2012	kr.	1.500.000		Opsparede midler 2011
06-03-2012	01-01-2012	kr.	6.100.000		Bevilling i sparekatalog
20-06-2012	01-01-2012	kr.	847.192		Bundne midler til færdiggørelse af udenomsarealer, 1149.074
20-11-2012	01-01-2012	kr.	939.850		Omlacering af driftsbudget til anlæg
31-12-2012	01-01-2012	kr.	3.570		Overførsel af budget til anlægsprojekt
31-12-2012	01-01-2012	kr.	8.000		Overført til anlægsbevilling
31-12-2012	01-01-2012	kr.	29.747		Flytning af budget til nyt kontonr.
31-12-2012	01-01-2012	kr.	16.762		Flytning af budget til nyt kontonr.
08-05-2013	01-01-2013	kr.	18.428		Overført til anlæg
08-05-2013	01-01-2013	kr.	136.810		Overført til anlæg

I alt kr. 16.089.287

## Total Bevilling/Forbrug

04 62 85 3 485850 Ombygning af Lerpøtvej 50

	Anlægsbevillinger	Forbrug	Afvigelse
800 Anlæg			
102 Bygninger			
001 Projektering			
001 Projektering Bascon	kr.	415.000	-415.000
002 Projektering Øvrige	kr.	85.000	-85.000
003 Konkurrencevederlag	kr.	25.000	-25.000
002 Omkostninger			
001 Omkostninger	kr.	31.754	-31.754
005 EI	kr.	26.525	-26.525
010 Miljøundersøgelse	kr.	65.331	-65.331
005 Håndværkerudgifter	kr.	14.936.120	12.596.481
030 Fast klinikinventar	kr.	155.238	1.950.474
035 Edb-udstyr og IP-telefoni	kr.		89.116
060 Sikring af Lerpøtvej 50	kr.		332.094
070 Udgifter udenfor entreprisen	kr.	997.929	816.496
080 Specialafdelingen Lykkesgårdskolen	kr.		-400.000

**Anlægsregnskab**

13-08-2013

13:01:01

---

007 Udenomsarealer	kr.		56.014	-56.014
<hr/>				
I alt udgift	kr.	16.089.287	16.089.285	2
I alt indtægt	kr.			
I alt netto	kr.	16.089.287	16.089.285	2

---

Dato

---

Underskrift