

## Tidsplan - Klimatilpasningsplan

Opdateret af cfk den 6. feb. 2014 / CFK		Februar		Marts			April				Maj			Juni				Juli			August			September			Oktober													
Måned	Uge	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
<b>Kortlægning</b>																																								
Oversvømmelseskortlægning færdig																																								
Værdikortlægning																																								
Risikokortlægning -frist 14. marts																																								
Handlinger																																								
<b>Arbejdsgruppemøde</b>																																								
risiko og handlinger, uge 10. møde 7/3 materiale fremsendes 5/3																																								
intern høring																																								
forsyning, vurdering af trussler og forslag til handlinger																																								
<b>Styregruppemøde</b>																																								
Gennemgang af risikokort - anbefaling af handlinger til udvalget - 7. marts																																								
Gennemgang af udkast til plan - 14. april 2014																																								
Gennemgang af indsigelser og revideret planforslag - 26. august 2014																																								
<b>Udvalgsmøder</b>																																								
Udvalgsmøde - Beslutning om at anvende point + tidsplan + evt. præsentation af kort - 17/2																																								
Frist 20. marts 2014 - Risikokort - handlinger																																								
Udvalgsmøde - Risikokort - handlinger - 8 april 2014																																								
Frist 28. maj 2014 - planforslag til udvalget (forudsætter forudsendelse)																																								
Udvalgsmøde - gennemgang af planforslag - 17. juni 2014																																								
Byrådet - gennemgang af planforslag - 1. juli 2014																																								
Frist - endelig plan																																								
Udvalgsmøde - endelig plan																																								
Byrådet - endelig plan																																								
Offentliggørelse																																								
<b>Plantillæg</b>																																								
Udarbejdelse af planforslag																																								
Indarbejde handlinger i planforslag																																								
Offentlighedsfase - planforslag (+1 uge til annoncer) - sommerferieperiode																																								
Revision af forslag																																								

