

---

## Forslag til ændret prioritering af cykelstier 2013 - 2016

Dok.nr.: 1183133	Sagsid.: 1116017	Initialer: MGRA	<b>Åben sag</b>
------------------	------------------	-----------------	-----------------

### Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik har i april 2012 godkendt en 4-årig handlingsplan for etablering af cykelstier i Varde Kommune, i planen er cykelstien langs med Vejers Havvej er prioriteret til 2016.

Efterfølgende har Varde kommune fået tilskud fra "Puljen til mere cykeltrafik" på 1.814.400 kr., svarende til 40% af anlægsomkostningerne til etableringen af cykelstien.

Varde Kommune har søgt tilskud fra "Puljen til mere cykeltrafik". Vejdirektoratet har efterfølgende prioriteret ansøgningerne og givet tilskud til cykelstien langs med Vejers Havvej.

Tilskuddet udgør 40 pct. af projektets budget. Cykelstien er budgetteret til 4.536.000 kr. dvs. tilskuddet til projektet udgør 1.814.400 kr.

Betingelser for tildeling af tilskuddet er, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse er afhængig af dette tilskud, og at ansøger har dækning for sin egenfinansiering ved afgivelse af accept af tilsagn om tilskud. Vejdirektoratet kan indhente den fornødne dokumentation herfor hos tilskudsmodtager.

Acceptblanketten skal være i Vejdirektoratets hænde senest d. 1. november 2012. Projektet kan påbegyndes, når Vejdirektoratet har modtaget acceptskrivelsen.

### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at den 4-årige handlingsplan for etablering af cykelstier omprioriteres, således cykelstien langs Vejers Havvej bliver planlagt til at blive etableret i 2013 i stedet for 2016. Egenfinansieringen til cykelstien er på 2.721.600 kr.

Anlægsomkostningerne til cykelstierne nr. 6 Ansagervej og nr. 39 Debelvej er anslået til 2,6 mio. kr. Det anbefales at udsætte etableringen af disse cykelstier et år dvs. til 2014, således der økonomisk gives plads til Vejers Havvej i 2013.

Cykelstien nr. 31 Tarmvej er anslået til en anlægsomkostning på 2 mio. kr. Det anbefales at udsætte etableringen af denne cykelsti et år, dvs. til 2015.

Med disse ændringer vil den 4-årige handlingsplan for etablering af cykelstier se således ud:

#### Budget 2013

nr. 35 Porsmosevej	2,00 mio. kr. (1,00 km)
nr. 26A Fåborgvej (Fåborg til Agerbæk)	4,80 mio. kr. (3,60 km)
nr. 25 Vejers Havvej	3,00 mio. kr. (3,30 km)
	9,80 mio. kr. (7,90 km)

#### Budget 2014

nr. 8 Nybrovej (Janderup-Kærup)	3,38 mio. kr. (2,50 km)
nr. 40 Kastkærvej (Nr. Nebel-Lunde)	4,00 mio. kr. (3,70 km)

nr. 6 Ansagervej, Skovlund (Solbakken-Kornvangen)	0,60 mio. kr. (0,20 km)
nr. 39 Debelvej, Agerbæk (Klippen – Agerbæk Skole)	<u>2,00 mio. kr. (0,60 km)</u>
	9,98 mio. kr. (7,00 km)

#### Budget 2015

nr. 7 Letbækvej (Hodde-Tistrup)	5,00 mio. kr. (3,70 km)
nr. 31 Tarmvej (Ølgod til Skærbækvej)	2,00 mio. kr. (1,95 km)
nr. 38 Debelvej, Outrup (Birkegade-Sønderbyvej)	<u>3,50 mio. kr. (4,00 km)</u>
	10,50 mio. kr. (9,65 km)

#### Budget 2016

nr. 1 Ringkøbingvej, Varde (Viadukten-Ndr. Boulevard)	3,25 mio. kr. (1,00 km)
nr. 20 Kallesmærksvej	<u>1,00 mio. kr. (0,90 km)</u>
	4,25 mio. kr. (1,90 km)

### **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje og færdselsloven.

### **Økonomi**

Egenfinansieringen til etablering af cykelstien langs med Vejers Havvej er på 2.721.600 kr. Cykelstien foreslås finansieret fra ønsket anlægsbudget for etablering af cykelstier i 2013.

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

Bilag i pdf - Vejers Havvej Cykelsti pulje (1119931)  
Bilag i pdf - Vejers Havvej Cykelsti pulje (1119929)  
Rev 1 Prioritering af cykelstier i år 2013-2016 (1113463)

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** omprioriteringen af den 4-årige handlingsplan for etablering af cykelstier godkendes.

### **Beslutning fra Udvalget for Plan og Teknik**

Mødedato:	21. august 2012
Fraværende:	

Anbefalingen blev godkendt.

27.08.12 Faktuel rettelse:

Teknik og Miljøchef Niels Gregersen har under mødet oplyst, at prioritering nr. 20 – Kallesmærksvej, den 17. april 2012 af Plan og Teknikudvalget er besluttet udtaget af prioriteringen, og erstattet af strækning langs Varde Landevej fra Sønderkovvej til Krovej. /pkha