

## Revideret tidsplan for plejeboligplanen

Byrådet har på møde den 5. april besluttet at sende udkast til plejeboligplanen i høring. På grund af en procedurefejl er det en måned senere end oprindeligt planlagt. Der er derfor behov for, at der vedtages en ny tidsplan for høringsprocessen. Forvaltningen foreslår, at tidsplanen bliver som følger:

- |             |  |
|-------------|--|
| - 5. april  | Planen sendes i høring efter byrådsmødet     |
| - 12. april | Offentligt møde                              |
| - 30. april | Behandling i Ældrerådet                      |
| - 20. maj   | Høringsfrist udløber                         |
| - 8. juni   | Behandling i Udvalget for Social og Sundhed  |
| - 15. juni  | Behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv |
| - 21. juni  | Behandling i Byrådet                         |

Med dette forslag er der halvanden måned til at udarbejde høringssvar, og behandlingen slutter på samme tidspunkt som i den oprindelige tidsplan.

Resumé af udkast til plejeboligplan er vedhæftet til orientering. Resumeet er ligesom planen i dens helhed tilgængelig på Varde Kommunes hjemmeside.

