

Tidsplan - Thyrasvej forlængelse over banen

	År 2018			År 2019										
	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	juni	juli	aug.	sep.	okt.	
1.		Ekspropriation (Åstedsforretning 14/1. PT udvalg 15/11 og 14/3)												
2.	Tilladelser (BDK, Politi, Myndighed)													
3.	Projektering (Beskrivel og tegninger)													
4.				Udbud (21. jan. - 15.marts)										
5.			Træ - Rydning				Anlæg (8. april - 30. okt.)							