

Budget for kunstgræsbanen					Bilag 2	
Udgifter	Tidl. budget	Lille bane (72 x 111)	Stor bane (ca. 95 x 111)		Ekstra stor bane (tilkøb ca. 2.600 m2) Ekstra udgift	
Kunstgræstæppe	1.800.000	1.129.920	1.429.620		352.755	Bem. (4)
Jordarbejde	1.000.000	2.127.918	2.515.583		415.552	
Lysanlæg (3)	200.000	550.000	550.000			
Hegn, windbreaker, scoringsanlæg	230.000	hegn indeholdt i tilbud	hegn indeholdt i tilbud			
Maskinpark + redskaber (1)	300.000	60.000	60.000			
Maskinhal (2)		200.000	200.000			
Mål		80.000	80.000			
Rådgiver		175.000	175.000			
<b>Samlet budget</b>	<b>3.530.000</b>	<b>4.322.838</b>	<b>5.010.203</b>		<b>768.307</b>	
Finansiering i henhold til bilag 1		3.859.167	3.859.167			
Manglende finansiering VK		463.671	1.151.036			
Erhvervslivets bidrag			300.000	alternativ 500.000		
<b>Manglende finansiering (VK)</b>		<b>463.671</b>	<b>851.036</b>	<b>651.036</b>	<b>768.307</b>	

(1) prisen på 60.000 kr. er under forudsætning af at IFV leaser en større traktor (arbejder på en løsning) betyder en lidt højere leasingafgift for IFV

(2) Var ikke medtaget i tidl. budget, da der den gang ikke var taget beslutning om at dyrskuehallerne skulle nedrives. Maskinhallen indeholder kun udgifter til materialer, da den vil blive opført ved frivillig arbejdskraft.

(3) Prisen på 550.000 kr. er en ca. pris og den indeholder kun muligheden for en lyskilde på 125 lux. Skal anlægget kunne skifte imellem 125 og 250 lux er prisen ca. 680.000 kr. altså en merudgift på 130.000 kr. som skal lægges oveni den manglende finansiering.

(4) Etablering af et ekstra stort areal er ikke med i tilbudsgivningen, så ovenstående pris er med en vis grad af usikkerhed. Prisen er en yderligere udgift i projektet, og er ikke forhandlet med tilbudsgiverne.