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1 Ikke-teknisk resumé  

Baggrund for projektet 

Varde Kommune ønsker at gennemføre en vandløbsrestaurering af Holme Å, hvorved Holme 

Kanal nedlægges og vandet ledes over i Holme Å. Det primære formål med projektet er at gen-

skabe vandløbet som yngleområde for snæbel og andre laksefisk.  

 

Projektet er en del af Ribe Amts strategi ”Det lange træk” fra 1996. Holme Kanal blev oprindelig 

anlagt i 1919-21 for sammen med andre tilløb at danne en kunstig opstemmet sø, hvis vand-

kraft blev anvendt af Karlsgårde Elværk. I 2012 blev elproduktionen på værket indstillet, hvilket 

gav mulighed for at sløjfe kanalen og lede vandet tilbage i Holme Å.  

 

Varde Kommune er bygherre for projektet, som blev indledt med en række forundersøgelser i 

2014 og 2015. Projektbeskrivelsen er nu kommet så langt, at der ifølge lovgivningen skal udar-

bejdes en VVM-redegørelse, som skal offentliggøres, så befolkningen får mulighed for at kom-

mentere projektet, inden det planlægges i detaljer.  

 

VVM-redegørelsen 

Projekter om regulering af vandløb er opført som listepunkt 11 f på VVM-bekendtgørelsens bilag 

2 (bek. nr. 957 af 27/06/2016), hvilket betyder, at der er anmeldelsespligt for projektet. Byg-

herren har i november 2015 indgivet VVM-anmeldelse. Varde Kommune har den 17. december 

2015 på den baggrund besluttet, at projektet er VVM-pligtigt, og at der skal udarbejdes en 

VVM-redegørelse for projektet.  

VVM-pligten indebærer, at projektet først vil kunne gennemføres, når VVM-redegørelsen har 

sandsynliggjort, at der ikke vil være væsentlige negative virkninger på miljøet. 

VVM-processen blev indledt med en offentliggørelse på Varde Kommunes hjemmeside af re-

staureringsprojektet og af de tekniske forundersøgelser samtidig med indkaldelse af ideer og 

forslag til projektet. Myndigheder, interesseorganisationer og lodsejere blev kontaktet direkte. 

Offentlighedsfasen varede fra 21. december 2015 til 20. januar 2016. Desuden har kommunen 

allerede i februar 2015 afholdt møder med de involverede lodsejere langs Holme Å. 

 

VVM-redegørelsen sættes i offentlig høring i 8 uger fra december 2016 til februar 2017. 

 

Beskrivelse af projektet 

I 1919-21 blev Holme Å delt ved etableringen af Hostrup Stemmeværk, så 90 % af åens vand 

blev ledt igennem den nygravede Holme Kanal. Restaureringsprojektet består af en komplet 

tilbageførsel af vandet fra Holme Kanal til Holme Å’s nuværende forløb, som det så ud før etab-

lering af stemmeværket. Holme Å har i de mellemliggende år tilpasset sig den mindre vandfø-

ring og er de fleste steder ganske smal. Projektområdet kan ses på Figur 3-2. 

 

Der er undersøgt fordele og ulemper ved fire forskellige scenarier A, A1, B og C, hvoraf de tre 

første blev fravalgt.  

 

Det udvalgte projekt i scenarie C indebærer følgende anlæg: 

 Hostrup Stemmeværk nedbrydes. 

 Holme Kanal bliver sløjfet, idet kanalen dækkes til med jord på hele strækningen, undta-

gen gennem Øselund Skov. 
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 Her efterlades en mindre del af kanalen, som ved opstemning vil danne en lille sø med 

tilløb fra ”Kloakgrøften”. 

 Holme Å skal graves ½ meter dybere og op til 4 meter bredere end det nuværende åfor-

løb, for at kunne rumme den nye vandføring. 

 Åforløbet er projekteret således, at vandspejlet holdes på samme niveau som nu, så risi-

koen for oversvømmelse af de omkringliggende engarealer ikke ændres. 

 Sandfanget ved Hostrup nedlægges og bliver fyldt op. 

 Sandfanget i Varde Å flyttes fra opstrøms udløbet af Holme Å til nedstrøms udløbet. 

Sandfanget tømmes løbende under anlægsfasen og siden efter behov. 

 Der etableres 9 gydebanker i den nye Holme Å. 

 Jorden fra uddybning af Holme Å anvendes til opfyldning af Holme Kanal. Herudover skal 

der tilføres jord udefra til kanalen. 

 De to vejbroer Ovedbro og Liljebro over Holme Å er oprindelig bygget efter etableringen 

af Holme Kanal og skal udskiftes, så de bliver dimensioneret til den større vandføring. 

3 vejbroer over Holme Kanal forventes at blive stående, mens 6 kreaturbroer bliver 

nedbrudt. 

 Hydraulikken i Karlsgårde Sø ændres medfølgende således, at søen fremover kun tilføres 

vand fra Nørrebæk, hvorved vandets opholdstid i søen øges fra 6 døgn til 109 døgn.  

 

Alternativer og fravalg 

De tre fravalgte scenarier A, A1 og B bestod af de nedenfor beskrevne anlæg.  

 

Scenarie A: Holme Kanal nedlægges, og hele vandføringen tilføres Holme Å. Holme Kanal fyldes 

op på hele strækningen. Det nuværende stemmeværk ved Hostrup fjernes, og det nuværende 

sandfang bevares. Scenarie A blev fravalgt pga. tab af store rekreative værdier omkring Øse-

lundområdet. 

 

Scenarie A1: Holme Kanal nedlægges, og hele vandføringen tilføres Holme Å, undtagen gennem 

Øselund. Ved Øselund bevares kanalen, og vandspejlet i kanalen opretholdes, idet vand fra 

Kloakgrøften ledes til kanalen. Det nuværende stemmeværk ved Hostrup fjernes, og det nuvæ-

rende sandfang bevares. Scenarie A1 blev fravalgt pga. ønske fra lodsejere om at nedlægge  

sandfanget ved Hostrup. 

 

Scenarie B: Etablering af et fordelingsbygværk ved Hostrup, der tildeler Holme Å 90 % og Hol-

me Kanal 10 % af vandføringen. Det nuværende stemmeværk ved Hostrup nedlægges, sand-

fanget bevares, og fordelingsbygværket etableres nedstrøms sandfanget. Løsningen indebærer 

en projektering af et nyt vandløb i Holme Kanals tracé – et vandløb, der modtager 10 % af 

vandføringen. Scenarie B blev fravalgt pga. laveste score i forhold til anlægsteknik, afvanding, 

natur, miljø, fremtidig drift og lodsejeropbakning.  

 

0-alternativet:  

Ved ikke at gennemføre projektet, dvs. ved at vælge 0-alternativet, bibeholdes de nuværende 

miljømæssige forhold, hvor Holme Å’s dårlige økologiske tilstand ikke vil kunne forbedres til god 

økologisk tilstand, som ellers er målet i Vandområdeplan 2015-2021. Stemmeværket vil udgøre 

en fysisk barriere for laksefiskene, og vandets dårlige kvalitet vil yderligere forhindre udvikling 

af en lakse- og snæbelbestand.   
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Lovgivning 

Udover VVM-reglerne er projektet vurderet i forhold til en række øvrige planer, love og be-

kendtgørelser: 

 

 Projektet vurderes at være i overensstemmelse med bestemmelserne i Varde Kommune-

plan og Spildevandsplan. 

 Projektet bidrager til at opfylde målene i vandområdeplanen og i Natura 2000-planerne 

for forbedring af vilkårene i Holme Å og Karlsgårde Sø, men må til gengæld bidrage 

negativt til reduktionen af kvælstof til Vadehavet. 

 Habitatbekendtgørelsens krav om, at projektet ikke må medføre skade på de udpegede 

naturtyper i habitatområderne og for Bilag IV arter, vurderes overholdt. Projektet bi-

drager tværtimod positivt til at forbedre forholdene for Bilag IV arterne snæbel og 

flodperlemusling. 

 Projektets gennemførelse vil forudsætte en række tilladelser efter Vandløbsloven samt 

en fornyelse af vandløbsregulativet. 

  Desuden skal der gives dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, da der foretages æn-

dringer på § 3 beskyttede naturområde og indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. 

 Museumsloven er overholdt, idet museet Arkvest har foretaget arkæologiske undersøgel-

ser. 

 

Vurdering af virkninger på miljøet 

Fysiske forhold i Holme Å 

Fjernelse af stemmeværket ved Hostrup vil for første gang siden 1919-21 give fri passage for 

vandrende fisk og smådyr mellem Holme Å og den øvrige del af Varde Å-systemet og videre ud 

til Vadehavet. 

 

Størrelsen på Holme Å’s fremtidige profiler anlægges således, at afvandingsforholdene ved en 

årsmiddel vandføring vil være de samme som de nuværende afvandingsforhold i området. Dette 

medfører, at det eksisterende profil skal udvides og uddybes væsentligt i forhold til den nuvæ-

rende tilstand for at skabe plads til den øgede vandføring i Holme Å. 

 

Den anvendte vandløbsmodel har beskrevet vandstandsændringerne i vandløbet og på det 

omkringliggende terræn, og konsekvenserne for afvandingen vil være meget begrænsede.  

 

Der er projekteret 8 nye gydebanker på projektstrækningen plus 1 opstrøms Hostrup Stemme-

værk. Anlæggelse af gydebankerne vil betyde forbedrede gydemuligheder for vandløbets fisk, 

men pga. det relativt lille fald i projektstrækningen på 0,9 ‰, som medfører opstuvning og lav 

vandhastighed, vil etableringen af gydebankerne også have negative konsekvenser for de gene-

relle fysiske forhold i den øvrige Holme Å. Det kan derfor overvejes at nedsætte antallet af 

gydebanker. 

 

Projektets udførelse vil medføre en helt gennemgribende forandring af de fysiske og hydrologi-

ske forhold i Holme Å og Holme Kanal. Overordnet set vil forholdene føres tilbage til de oprinde-

lige hydrologiske forhold fra før etablering af Holme Kanal og vil derved give mulighed for nye 

ynglende bestande af laksefisk, ørred og snæbel. Denne mulighed er ikke til stede i dag, hvor 

spærring af den naturlige å samt ringe levevilkår i kanalen forhindrer etablering af ynglende 

bestande. 
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Okker og iltforhold 

Okker, dvs. jernforbindelser i vandløb, kan ødelægge leveforholdene for dyr og planter. Det er 

derfor vurderet, om projektet vil ændre på risikoen for udvaskning af opløst jern og okker i 

Holme Å.  

 

Da afvandingsforholdene og drænene projekteres, så de er uændrede, vurderes okkerdannelsen 

ikke at blive større end den nuværende. 

 

Den genetablerede Holme Å, som løber i slynget forløb med 9 gange så meget vand som før, får 

ændrede iltforhold, idet den øgede fysiske variation i åen vil øge turbulensen og geniltningen i 

vandløbet.  

 

Da afvandingsforholdene overordnet ikke ændres, og der alene forventes korterevarende over-

svømmelser, som dem der er beregnet i forundersøgelsen (svarende til en hændelse hvert 

andet år), vurderes projektet ikke at udgøre et problem for iltforholdene i Holme Å. Tværtimod 

vil iltforholdene forbedres med den fysiske variation.  Grødeskæringen skal afpasses efter åens 

naturlige udvikling. 

 

Sandtransport 

Umiddelbart efter at vandet fra Holme Kanal ledes over i den nye opgravede og vegetations- 

tomme Holme Å, vil der være ensartede strømningsforhold i hele vandløbets bredde, og vand-

løbsbunden vil være fuldt eksponeret. Herved vil både erosion og sandtransport i Holme Å i en 

periode være betydelig. 

 

Efterhånden, som der indfinder sig en naturlig vegetation i vandløbet, forventes det, at vandlø-

bet efter 1-3 år vil indstille sig i en ligevægt med den naturlige balance mellem erosion og se-

dimentation. 

 

Det eksisterende sandfang ved Hostrup nedlægges, og samtidig flyttes det nuværende sandfang 

i Varde Å opstrøms udløbet af Holme Å til nedstrøms udløbet, således at overskudssand kan 

opfanges og fjernes, inden det vil blive sendt videre i Varde Å. 

 

Det vurderes, at efter en begrænset periode på 1-3 år med en relativt stor transport af sand, vil 

sandtransporten stabilisere sig på et niveau, som er naturligt for Holme Å og foreneligt med 

vandløbets målsætning. 

 

Biologiske forhold 

Vandrende fisk, hvis livscyklus er afhængig af fri passage i vandløbene, er i øjeblikket afskåret 

fra at gyde i Holme Å pga. den dårlige vandkvalitet i den indsnævrede del af åen, og fordi Ho-

strup Stemmeværk forhindrer fiskenes passage op til den resterende del af Holme Å. Holme 

Kanal har megen sandbund og er ikke egnet som gydeområde. Samtidig kan kanalen ikke lede 

fisk udenom stemmeværket og videre til den resterende del af Holme Å, da fiskene bliver hin-

dret adgang til kanalen af det vestlige stemmeværk ved Karlsgårde Elværk. 

 

Projektet vil skabe tilgængelighed, bedre vandforhold samt flere gydepladser for laksefisk og 

andre vandrende fiskearter på en 40 kilometer lang strækning af det uregulerede vandløb 

Holme Å, som siden 1919-21 har været afskåret fra opgang af vandrende fisk. Laksen, havørre-

den, lampretten og den fredede snæbel vil således i fremtiden kunne benytte Holme Å som 
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gyde- og opvækstområde – ikke kun på projektstrækningen, men på alle vandløbsstrækninger i 

hele Holme Å.  

 

Også den fredede flodperlemusling, der i Danmark kun kendes fra Varde Å, vil kunne mærke en 

væsentlig positiv effekt, idet larverne sætter sig fast på gællerne hos laksefisk og på denne 

måde bliver transporteret til nye levesteder. 

 

Plantesamfundene langs med Holme Å ventes ikke at blive væsentligt forandret. Det nye åforløb 

er projekteret således, at afvandingen bibeholdes som nu, og dermed bevares de eksisterende 

eng- og mosearealer. Den nuværende opstuvningszone opstrøms Hostrup Stemmeværk vil dog 

forsvinde, og de vandmættede arealer her vil blive mere tørre. 

 

Dyr, insekter og fugle indretter sig efter både de fødeemner og de fysiske yngleforhold, som 

området kan tilbyde. Det vurderes derfor, at da Holme Å får en større bredde og giver mulighed 

for et rigere liv af fisk og insekter i åen og langs med åbredderne, end Holme Kanal giver, vil 

der i løbet af en vis tid ligeledes indfinde sig et rigere fugleliv. Biodiversiteten (antallet af arter) 

i området kan også forventes at blive større. Da projektet vurderes at være yderst gunstigt for 

udviklingen af en række fiskearter i hele Holme Å, vil det samtidig have en gunstig effekt for 

odderen.  

 

Træerne langs nordsiden af Holme Kanal må formodentlig fjernes, for at maskiner og anlægsar-

bejde kan komme til, og vil med tiden erstattes af anden naturlig bevoksning. Det vurderes 

ikke, at rydning af disse træer vil påvirke levesteder for flagermus væsentligt, set over en vis 

årrække.  

 

Projektet vil på denne måde bidrage til målopfyldelse af vandområdeplanen og vil forbedre 

forholdene betydeligt for Bilag IV-arterne snæbel, odder og flodperlemusling. 

 

Ny sø i Øselund 

Ved Øselund bevares Holme Kanal over en 840 m lang strækning. Kanal-søen gennem Øselund 

etableres ved opbygning af en dæmning på tværs af Holme Kanal i begge ender af kanalstræk-

ningen. Vandtilførslen til søen sikres gennem det rørlagte vandløb ”Kloakgrøften”, som efter 

beregningerne vil give rigelig vandtilførsel for at sikre søens vandstand. I forbindelse med de-

tailprojekteringen kan det anbefales at lave geotekniske undersøgelser af bunden i den nye sø 

for at sikre, at der ikke er områder med en væsentlig udsivning fra søen.  

 

Der er generelt ikke mange vandhuller og småsøer i det åbne landskab og således heller ikke i 

området ved Øselund. Øselundsøen kan derfor bidrage med at øge denne habitattype med 

positive effekter for særligt padder og vandfugle. 

 

Det vurderes, at det er muligt at opretholde søen i det gamle kanaltracé, og at søen vil kunne 

udgøre et væsentligt rekreativt element og samtidigt bidrage som sø-habitat, med et naturligt 

dyre- og planteliv.  

 

Karlsgårde Sø 

Karlsgårde Sø er en kunstig sø, dannet ved opstemning af det lille vandløb Nørrebæk. Søen får 

nu tillige vand fra Holme Kanal, og vandspejlets højde bestemmes af udløbsbygværket i søens 

vestlige ende.    
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Sedimentet i Karlsgårde Sø er næringsrigt efter mange års belastning med fosfor fra et stort 

opland med mange forureningskilder, og det er tungmetalholdigt på grund af en tidligere tilled-

ning fra Grindstedværket. 

 

Ved at afskære vandtilførslen fra Holme Kanal vil søen kun tilføres vand via Nørrebæk, og vand-

tilførslen til Karlsgårde Sø vil reduceres til ca. 6 % af den nuværende vandtilførsel. Herved vil 

den hydrauliske opholdstid stige fra ca. 6 døgn til 109 døgn i årsgennemsnit. 

 

Afskæringen af vandet fra Holme Kanal vurderes at resultere i en lavere koncentration af fosfor 

i Karlsgårde Sø fra 78 µg/l målt i 2012 til 40 µg/l, når søen er kommet i ligevægt. Der er kun 

ringe risiko for fosforfrigivelse ved iltede forhold. Sker der imidlertid iltsvind ved bunden og i 

sedimentet, er der risiko for betydende fosforfrigivelse, idet der i sedimentet findes en stor pulje 

af mobiliserbart jernbundet fosfor. Også frigivelse af tungmetaller fra søens sediment er af-

hængig af iltfrie forhold.  

 

Det vurderes imidlertid ud fra iltprofiler, at iltfrie forhold ikke er særligt sandsynligt. For at følge 

denne risiko er der etableret overvågning af søen mht. temperaturen, så dannelse af et eventu-

elt springlag med underliggende iltfrie forhold kan opdages og imødegås. 

 

En lavere fosforkoncentration følges normalt af en lavere klorofylkoncentration, og sigtedybden 

(gennemsigtigheden) i søen vil derfor stige. 

 

Samlet set er det vurderingen, at afskæring af vand fra Holme Kanal ikke vil føre til en forrin-

gelse af miljøtilstanden i Karlsgårde Sø, snarere tværtimod, idet både fosfor- og kvælstofkon-

centrationerne i søen forventes at falde. Herved mindskes søens algevækst, og søen vil blive 

mere klarvandet til gavn for fisk og planter. 

 

Vadehavet 

Vandområdeplanen 2015-2021 fastsætter, at målet for Vadehavet skal være ”god økologisk 

tilstand”, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er målopfyldelse i Vadehavet. Den primære 

årsag til manglende opfyldelse tillægges kvælstofbelastningen. Indsatsbehovet for at opnå god 

økologisk tilstand i Vadehavet er ifølge vandområdeplanen bestemt til, at tilledningen af kvæl-

stof skal mindskes med 1.750 tons pr år.  

 

Samtidig opstiller Natura 2000 planen for Vadehavet og Varde Å bl.a. en målsætning om at 

sikre vandløbene som egnede levesteder for snæbel. Dette forudsætter fri passage og en selv-

reproducerende gydebestand i vandløbene.  

 

På nuværende tidspunkt har å-vandet en opholdstid på ca. 6 døgn i Karlsgårde Sø, hvor der via 

denitrifikation sker en kvælstoffjernelse, mens det opholder sig i søen. Den nuværende kvæl-

stoffjernelse i Karlsgårde Sø er beregnet til ca. 26 tons/år7.  

Efter at vandet ledes uden om Karlsgårde Sø og direkte videre til Varde Å og Vadehavet, vil 

størstedelen af den nuværende N-reduktion i søens vand ophøre, da der stort set ikke sker 

kvælstoffjernelse i løbende å-vand. Dog vil vandet fra Nørrebæk få en længere opholdstid i 

søen, som vil øge kvælstoffjernelse med ca. 4,4 tons/år. Dertil kommer et mindre bidrag af 

øget kvælstoffjernelse fra Kloakgrøften i søen ved Øselunde.  
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Vandløbsprojektet vurderes derfor samlet at resultere i en øget udledning af kvælstof på ca. 21 

tons/år til Varde Å og dermed også til Vadehavet. 

 

Tilførsel af kvælstof til Vadehavet er ikke er i overensstemmelse med vandområdeplanens mål 

om en reduktion af kvælstofbelastningen. Merudledningen svarer dog kun til ca. 1,2 % af det 

samlede indsatsbehov for at opnå målbelastningen. Merudledningen af kvælstof til Vadehavet 

fra dette projekt vurderes derfor ikke i sig selv at forårsage en væsentlig negativ påvirkning af 

Vadehavets dyre- og planteliv. 

 

Til gengæld er det planlagte vandløbsprojekt en forudsætning for opnåelse af nogle af de øvrige 

miljømål i Natura 2000 planen. Så længe vandet fra Holme Å ledes via Holme Kanal gennem 

Karlsgårde Sø vil det ikke være muligt at opnå målsætningen for snæblen om at bruge Holme Å 

som gydevandløb. Sommetider kan projekter involvere modstridende naturinteresser, og Varde 

Kommune har med dette projekt valgt at forbedre levevilkårene for de vandrende fiskearter i 

Vadehavet og i Holme Å. 

 

Kulturhistoriske værdier 

Fem gravhøje ligger indenfor beskyttelseslinjen på 100 m fra projektets anlægsarbejder. Der 

må ikke foretages ændringer i tilstanden af områderne, med mindre der gives dispensation fra 

Naturbeskyttelsesloven. Varde Kommune har om nødvendigt til hensigt at meddele dispensation 

til dette arbejde og sikre, at projektet gennemføres uden at medføre væsentlige påvirkninger 

indenfor gravhøjenes beskyttelseslinjer.  

 

Arkvest – Arkæologi Vestjylland har udført en forundersøgelse i forbindelse med den påtænkte 

udvidelse af broen ved Kærgårdsvej nord for Nordenskov, Ovedbro. Der er fundet dele af en 

ældre bro over Holme Å. Museet anbefaler, at projektets gravearbejde overvåges af en arkæo-

log på de mest kritiske steder, og en aftale herom må indgå i den nærmere detailprojektering. 

 

Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil påvirke de kulturhistoriske værdier ved det frede-

de elværk. Projektet vil i løbet af nogle år ikke have ændret de landskabelige værdier i ådalen 

negativt, men vil genetablere og forøge de landskabelige værdier, der knytter sig til et bredt, 

slynget åforløb. 

 

Landbrugsarealer 

En forudsætning for projektet er, at afvandingen ikke ændres væsentligt langs Holme Å, og 

derfor bliver de eksisterende dræn langs Holme Å bevaret. Dog viser erfaringerne, at der ved så 

omfattende projekter ofte skal omlægges dræn i anlægsfasen. 

 

Projektet indebærer nødvendig regulering, herunder grødeskæring, for at opretholde det nuvæ-

rende vandspejl, så den nye å ikke oversvømmer de nærliggende landbrugsarealer oftere end 

nu. 

 

Vedligeholdelse og grødeskæring skal fastlægges i et nyt regulativ for åen. 

 

Grundvand 

To vandforsyningsboringer ligger mindre end 100 meter fra Holme Å, og boringerne er hhv. 48 

og 29 meter dybe. Begge er beliggende i den vestlige del af å-forløbet, hvor forløbet af Holme Å 
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og Holme Kanal afviger mest fra hinanden, og hvor nedlæggelsen af Holme Kanal og ændringen 

i dimensioneringen af Holme Å potentielt kan få størst betydning for drikkevandsboringer.  

 

Hvis boringerne ligger tæt ved overfladen, kan den øgede vandføring i åen medføre problemer 

for indvindingen. Disse to boringer er imidlertid tilstrækkeligt dybe til, at den planlagte udgrav-

ning af Holme Å med ca. ½ meter ikke vurderes at have nogen effekt for husstandenes indvin-

ding af drikkevand. 

 

Tekniske anlæg 

Udover nedbrydning af Hostrup Stemmeværk er der et antal broer, som påvirkes. 

 

Holme Å krydses af to vejbroer indenfor projektområdet. Både Ovedbro ved Kærgårdsvej og 

Liljebro ved Liljebrovej over Holme Å er bygget efter etablering af Holme Kanal, og er dermed 

ikke dimensionerede til en øget vandmængde og det nye brede åforløb, på op til 6 meters bred-

de. De to vejbroer skal derfor udskiftes i anlægsfasen. 

 

De to større vejbroer over Holme Kanal, Kærgårdsvej ved Oved og ved Bredmosevej forventes 

at blive stående, når kanalen dækkes til. Det samme vil være gældende for vejbroen efter 

stemmeværket ved Hostrup. Vejbroen over kanalen i skoven ved Øselund forventes bibeholdt, 

når kanalen på denne strækning omdannes til en sø. 6 mindre kreaturbroer over kanalen ned-

brydes og bortskaffes, når kanalen dækkes til.  

 

Rekreative forhold 

De rekreative interesser forventes at blive styrket på størstedelen af projektstrækningen, idet 

naturværdierne, biodiversiteten og fiskemulighederne øges. 

 

Kyst til Kyst Stien 

Kyst til Kyst Stien bevarer sit forløb i projektområdet, og den strækning, der nu løber langs 

Holme Kanal, vil i fremtiden løbe langs den tildækkede Holme Kanal. Vandrere og besøgende på 

stien vil få glæde af udsigten over ådalen og de forbedrede fysiske forhold i Holme Å. 

 

Kanosejlads 

Der er mulighed for sejlads på Karlsgårde Sø. På hele strækningen af Holme Kanal er kanosej-

lads tilladt året rundt, og der er mulighed for kanosejlads på Holme Å opstrøms stemmeværket. 

 

Efter projektets gennemførelse kan der fortsat sejles på Karlsgårde Sø. Holme Kanal dækkes til, 

og dermed forsvinder kanosejladsen her. Modsat vil der så blive mulighed for sejlads på hele 

Holme Å, også på den nye restaurerede del af åen nedenfor det nuværende stemmeværk. Pro-

jektet åbner op for, at der kan laves kanooptræk, madpakkehus og shelter på udvalgte steder 

langs den slyngede å. 

 

Lystfiskeri og jagt 

Der er i dag mulighed for lystfiskeri i Holme Å opstrøms stemmeværket ved Hostrup, men her 

er laksen fredet. Det er også muligt at fiske i Holme Kanal, men kanalen er ikke egnet som 

fiskeområde for laksefisk, da det er en lige kanal med et lille fald, som er afskåret for opgang af 

vandrende laksefisk. 
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En genskabelse af Holme Å vil danne grundlag for selv-reproducerende bestande af bl.a. laks og 

ørred i vandløbet. Hvis laksen, ørreden og snæblen vender tilbage til Holme Å, vil det givet øge 

fisketurismen til området. 

 

De nuværende levesteder for jagtbare vildtarter vurderes ikke at ændres. Ved at flytte kanosej-

ladsen fra kanalen til åen vil der dog i perioder forekomme mere trafik og dermed forstyrrelse 

langs Holme Å end forholdet er i dag, hvorved andefuglenes yngleforhold kan blive påvirkede. 

 

Ophold ved søer 

I forbindelse med etablering af søen i Øselund planlægges det at etablere et rekreativt område 

med madpakkehus, borde og bænke til gavn for besøgende i området. 

 

Ved Karlsgårde Sø er der ønske om at etablere en friluftsbase, som placeres i en lysning ved 

søen. Basen skal danne ramme om og være udgangspunkt for friluftsaktiviteter og naturople-

velser. 

 

Trafik 

De rekreative muligheder i projektområdet, udflugter, vandring, cykling, kanosejlads, fiskeri og 

jagt vil sandsynligvis medføre en øget færdsel i området.  

 

Konflikter mellem friluftsaktiviteter og natur vil ikke være jævnt fordelt over året eller døgnet 

(eller sted), men vil være koncentreret i ferier og weekends, særligt hvis de falder sammen 

med sårbare perioder i dyr og planters livs- og vækstcyklus. Den øgede færdsel i og langs Hol-

me Å vurderes umiddelbart at blive i form af kanosejlende og lystfiskere samt vandrere. Denne 

øgede færdsel vurderes ikke at være i et omfang, der medfører væsentlige forstyrrelser eller 

påvirkninger af omgivelserne. 

 

Øvrige påvirkninger 

Råstoffer 

Projektets anlægsfase omfatter opgravning af engjord og landbrugsjord. Der skal anvendes ca. 

105.000 m3 jord til opfyldning af Holme Kanal. Jorden kommer fra forskellige kilder: 

Der påregnes opgravet ca. 51.000 m3 jord (efter afvanding af materiale fra å-profilen), og tilført 

ca. 32.000 m3 fra depoter samt 22.000 m3 fra anden kilde dvs. i alt 105.000 m3.  

 

Projektet i sig selv medfører således et underskud af jord, som tilføres udefra. 

 

Socioøkonomiske forhold 

I det omfang, der vil være tale om dokumenterbare tab, vil lodsejerne langs åen modtage kom-

pensation i henhold til vandløbslovens bestemmelser. 

 

Forbedring af naturværdier og øgning af rekreative muligheder for både lokalbefolkning og 

tilrejsende turister vurderes overordnet set at være en samfundsøkonomisk fordel. 

 

Kumulative effekter 

Projektet forventes i nogen grad at forstærke nogle af de ændringer, der blev igangsat ved 

afskæringen af Ansager Kanals tilløb til Karlsgårde Sø i 2011. Også her blev kanalen lukket fra 

stemmeværket, der lå hvor Ansager Å og Grindsted Å løber sammen og bliver til Varde Å, og 

ned til kanalens indløb i Holme Kanal, og kanalvandet blev ledt tilbage til Varde Å.  
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De pågældende påvirkninger vil være forbedring af de naturmæssige værdier langs Holme Å og 

Karlsgårde Sø, forbedrede leve- og yngleforhold for bl.a. laksefisk og flodperlemusling, forøgel-

se af de rekreative muligheder i området heriblandt fiskeri og sejlads samt reduceret udledning 

af fosfor og kvælstof til Karlsgårde Sø, som forventes at blive mere klarvandet. 

 

Dog vil udledningen af kvælstof til Vadehavet øges med 21 tons pr. år, hvilket i lille grad vil 

forstærke overbelastningen af Vadehavet med næringsstoffer. 

 

Afværgeforanstaltninger  

I projektet indgår følgende forslag til påtænkte foranstaltninger for at nedbringe eventuelle 

skadelige virkninger på miljøet: 

 

- Årstid for anlægsfasen.  

- Der skal anvendes køreplader bl.a. for at undgå at skabe kørespor i den fugtige jord.  

- Tilstanden i Øselund søen kan overvåges over de næste år mht. bundens beskaffenhed 

og vandspejlets konstans.  

- Overvågning af, hvor længe det er nødvendigt at oprense sand fra sandfanget. 

- Overvågning af Karlsgårde Sø mht. temperaturen i søen for at opdage et eventuelt 

springlag og iltsvind.  

- Arkvest–Arkæologi Vestjylland kontaktes, før opgravningen af Holme Å begynder, så 

de får mulighed for at undersøge arkivalsk, om der er interessante steder at overvåge. 
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2 Indledning  

”Det lange træk”1 er titlen på et debatoplæg, som det daværende Ribe Amt fremsatte allerede i 

1996. Her var udarbejdet et forslag til en langsigtet strategi for, hvordan der over en årrække 

kunne gennemføres naturforbedringer i ådalene omkring Holme Å. Et af hovedpunkterne i ”Det 

lange træk” var at sløjfe Holme Kanal og lede alt vandet tilbage til Holme Å. Varde Kommune 

ønsker nu som bygherre at udføre denne del af strategien ved foretage en restaurering af Hol-

me Å. 

 

2.1 Baggrund for projektet  

Det primære formål med projektet er at gennemføre en vandløbsrestaurering af Holme Å, hvor-

ved Holme Kanal nedlægges, og vandet ledes over i Holme Å for at genskabe vandløbet som 

yngleområde for bl.a. laksefisk. 

 

Baggrunden herfor skal ses i sammenhæng med, at Holme Å er en del af Varde Å systemet, 

hvor der gennem de seneste år er investeret mange millioner kroner i at genoprette åsystemet 

til gavn for snæblen, laksen, åens øvrige flora og fauna samt den rekreative anvendelse af åen 

og dens omgivelser. Den nederste strækning af Holme Å fra Hostrup Stemmeværk frem til ud-

løbet i Varde Å har dog stadig langt fra en optimal miljøtilstand. Dette skyldes, at vandet fra 

åen ved Hostrup Stemmeværk ledes over i Holme Kanal og videre til Karlsgårde Sø. Holme Å 

efterlades derfor med en meget begrænset vandføring. Stemmeværket og kanalen blev kon-

strueret i 1919-21 i forbindelse med etableringen af Karlsgårde Elværk. Der er frem til 2012 

blevet produceret el på Karlsgårdeværket, men driften er nu indstillet, hvorfor kanalens oprin-

delige formål er væk. Dette giver nu mulighed for at føre vandet fra kanalen tilbage til den 

oprindelige Holme Å.  

 

Restaureringsprojektet er indledt med en række forundersøgelser: Der er i 2014-2015 udarbej-

det tekniske forundersøgelser, som består af: 

 Teknisk forundersøgelse – Restaurering af Holme Å, 15.12.2014, inklusiv et suppleren-

de notat af 12.05.2015. 

 Videregående vurdering af de natur- og miljømæssige konsekvenser for Karlsgårde Sø 

ved afskæring af vandet fra Holme Å, april 2014.  

 Holme Ådal – vest for Hostrup Stemmeværk. Tilstand og plejebehov, juni 2015. 

 

Det valgte projekt er benævnt scenarie C, som er undersøgt i det supplerende notat til den 

tekniske forundersøgelse. Dette medfører en tilbageførsel af hele vandføringen fra Holme Kanal 

til Holme Å, med nedlæggelse af Holme Kanal undtaget på en strækning gennem Øselund, samt 

nedlæggelse af sandfanget ved Hostrup. Strækningen gennem Øselund vil henligge som en sø, 

med tilførsel af vand fra et mindre vandløb til at opretholde vandspejlet. 

 

2.2 VVM-pligt  

Projekter om regulering af vandløb er opført som listepunkt 11 f på VVM-bekendtgørelsens bilag 

2 (bek. nr. 957 af 27/06/2016), hvilket betyder, at der er anmeldelsespligt for projektet. Der er 

ikke obligatorisk VVM-pligt, men myndigheden skal foretage en screening af det anmeldte pro-

jekt og afgøre, om der er væsentlige påvirkninger af miljøet og dermed, om der er VVM-pligt 

eller ej. 
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Bygherren har i november 2015 indgivet VVM-anmeldelse om restaurering af Holme Å i henhold 

til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Varde Kommune er myndighed for VVM-processen og udførte en 

VVM-screening af projektet på baggrund af VVM-anmeldelsen.  

Resultatet af screeningen blev, at der bør udarbejdes en VVM-redegørelse, idet projektet berø-

rer mange områder, og påvirkningen er kompleks.  

 

Årsagerne til at udarbejde VVM-redegørelsen var hovedsageligt: 

 Natur langs kanalen og ved Øselund kunne være i fare for at forsvinde. 

 Lodsejere var bekymrede for risikoen for oversvømmelser fra det nye å-forløb. 

 Udledningen af kvælstof til Vadehavet øges. 

 

Varde Kommune har den 17. december 2015 på den baggrund besluttet, at projektet er VVM-

pligtigt, og at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.  

 

VVM-pligten indebærer, at projektet først vil kunne gennemføres, når VVM-redegørelsen har 

sandsynliggjort, at der ikke vil være væsentlige negative virkninger på miljøet. Når VVM-

redegørelsen er udarbejdet, skal offentligheden og andre myndigheder have mulighed for at 

afgive kommentarer til VVM-redegørelsen (høring). Først herefter kan Varde Kommune endeligt 

afgøre, om projektet kan tillades. I så fald udarbejder kommunen en VVM-tilladelse, der også 

skal offentliggøres. 

 

VVM-redegørelsen skal ifølge lovgivningen påvise, beskrive og vurdere projektets direkte og 

indirekte virkninger på omgivelser og miljø, herunder virkninger på: 

 

 Befolkning, fauna, flora. 

 Jord, vand, luft, klima, omfanget af transport. 

 Materielle goder, kulturarv, landskab, afledte samfundsøkonomiske forhold. 

 Sammenspillet mellem de nævnte faktorer 

 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for den offentlige debat 

og for Varde Kommunes endelige beslutning om projektets gennemførelse. 

 

2.3 Inddragelse af offentligheden og scoping  

VVM-processen blev indledt med en offentliggørelse på Varde Kommunes hjemmeside af re-

staureringsprojektet og af de tekniske forundersøgelser samtidig med indkaldelse af ideer og 

forslag til projektet. Myndigheder, interesseorganisationer og lodsejere blev kontaktet direkte. 

Offentlighedsfasen varede fra 21. december 2015 til 20. januar 2016.  

 

Varde Kommune har desuden forud for offentlighedsfasen afholdt 3 lodsejermøder i februar 

2015, hvor de tekniske forundersøgelser blev gennemgået med henblik på dialog, spørgsmål og 

bemærkninger. Der var inviteret 58 lodsejere til de tre møder, og der deltog 33 lodsejere. 

 

På baggrund af den indledende høring har kommunen besluttet, at VVM-redegørelsens fokus-

punkter skal være (scoping): 

 Påvirkningen af Karlsgårde Sø. 

 Øget kvælstofudledning til Vadehavet. 
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 Tilstanden for søen i Øselund (den tilbageblevne kanalstrækning). 

 Naturmæssige konsekvenser ved genopretning af Holme Å og lukning af Holme Kanal. 

 Konsekvensen for de vandløbsnære arealer. 

 Naturmæssige konsekvenser ved øget friluftsliv i og omkring Holme Å.  

 
VVM-redegørelsen offentliggøres i december 2016, og der bliver en høringsperiode på 8 uger, 

hvor alle har mulighed for at indsende kommentarer til projektet. 
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3 Projektbeskrivelse  

3.1 Nuværende forhold  

Varde Kommune har planlagt en restaurering af Holme Å, hvor Holme Kanal nedlægges, og 

vandføringen ledes til Holme Å. Desuden etableres en mindre sø i Øselundområdet. Holme Å er 

et ca. 40 km langt vandløb. Åen har sit udspring ved Bække og løber vestpå til udløbet i Varde 

Å syd for Sig. Holme Å er relativt ureguleret på det meste af forløbet og løber gennem et varie-

ret terræn i en ådal med enge, værdifulde landbrugsjorder og stedvise plantager. Nedstrøms 

Hostrup Stemmeværk ledes størstedelen af åens vand over i Holme Kanal og videre til Karls-

gårde Sø. Stemmeværket og kanalen blev konstrueret i 1919-21 i forbindelse med etablering af 

Karlsgårdeværket ved Karlsgårde Sø. Driften på kraftværket er dog indstillet, hvorfor kanalens 

oprindelige formål er væk. På den øverste del af strækningen forløber Holme Kanal langs kan-

ten af ådalen langs det det oprindelige vandløb, mens kanalen i den vestlige del af strækningen 

er ført mod syd til Karlsgårde Sø. Nedstrøms, hvor vandet ledes over i Holme Kanal, reduceres 

Holme Å derfor til et meget lille vandløb med begrænset vandføring. Den reducerede vandføring 

har medført, at det oprindelige profil af Holme Å er blevet kraftigt indsnævret og tilgroet (Figur 

3-1). Pga. tilløb længere nedstrøms stiger vandføringen i det oprindelige forløb af Holme Å, men 

vandføringen er stadig begrænset i forhold til det oprindelige.  

 

De ånære arealer langs Holme Å er ekstensivt udnyttet. Langs åen findes der flere steder vær-

difulde moser og enge, samt enkelte mindre overdrev med mange værdifulde og karakteristiske 

arter. Vandkvaliteten i åen er generelt god/moderat, men åens økologi har gennem mange år 

været påvirket af dambrugsdrift og afledning af vand til elproduktion. Åen og ådalen har stor 

rekreativ værdi, både i form af lystfiskeri og kanosejlads på Holme Kanal, og i særdeleshed pga. 

vandreruten Kyst-til-Kyst, der på lange stræk forløber gennem ådalen.  

 

 

Figur 3-1 Tilgroet forløb af Holme Å umiddelbart nedstrøms Hostrup Stemmeværk. 
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3.2 Beskrivelse af projektet  

I forundersøgelserne2 er der opstillet 3 scenarier, hvoraf ét udgør det nuværende projekt, dog 

med en efterfølgende modifikation. Det valgte projekt ”scenarie C” (beskrevet i notat af 12. maj 

2015) medfører en tilbageførsel af hele vandføringen til det nuværende forløb af Holme Å, hvil-

ket forventes at forbedre de fysiske forhold markant og dermed med stor sandsynlighed også 

den økologiske kvalitet for især dyrelivet i vandløbet.  

 

Figur 3-2 viser et oversigtskort over projektområdet. Projektområdet begynder ca. 700 m op-

strøms Hostrup Stemmeværk ved Varde Landevej. Ved stemmeværket ledes langt størstedelen 

af vandet på nuværende tidspunkt fra Holme Å over i Holme Kanal og videre til Karlsgårde Sø. 

Projektområdet omfatter således Holme Kanal indtil udløbet i Karlsgårde Sø og de nederste 12 

km af Holme Å fra stemmeværket til udløbet i Varde Å. 

 

 

Figur 3-2 Oversigtskort over projektområdet med Hostrup Stemmeværk, Holme Å (blå) og Hol-
me Kanal (rød).  

 

Grundlaget for VVM-redegørelsen er  

 Teknisk forundersøgelse – Restaurering af Holme Å, 15.12.2014 inklusiv supplerende 

notat af 12.05.2015. 

 Videregående vurdering af de natur- og miljømæssige konsekvenser for Karlsgårde Sø 

ved afskæring af vandet fra Holme Å, april 2014.  

 Holme Ådal – vest for Hostrup Stemmeværk. Tilstand og plejebehov, juni 2015. 

 

3.2.1 Beskrivelse af det nye forløb af Holme Å 

Det nuværende forløb af Holme Å er, på det meste af strækningen, ureguleret, og åen har et 

mæanderende (slyngninger i vandløbet) og varieret forløb fra Hostrup Stemmeværk til udløbet i 

Varde Å.  

 

Ved en sammenligning med åens gamle forløb på de Høje Målebordsblade fra 1842-1899 kan 

det konstateres, at forløbet enkelte steder er blevet markant ændret. Ændringerne drejer sig 

om en mæanderbue ca. 1 km nedstrøms sandfanget ved Hostrup, to mæanderbuer umiddelbart 

op- og nedstrøms den nu nedlagte Ansager Kanal og ved det nedlagte dambrug nord for Karls-

gårde (Figur 3-3).  

Karlsgårde Sø 
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I projekteringen af det fremtidige forløb er det blevet overvejet, om disse afsnørede å-

slyngninger skulle inddrages igen. Grundet ringe fald på projektstrækningen blev det besluttet 

ikke at inddrage disse. Ved inddragelse af de afsnørede å-slyngninger, ville faldet blive yderlige-

re reduceret. 

 

Det nye forløb af Holme Å vil således være en opretholdelse af det nuværende forløb, som kun 

afviger svagt fra det oprindelige forløb. 

 

 

Figur 3-3 Det oprindelige (til venstre) og det nuværende (til højre) forløb af Holme Å ved de tre 
lokaliteter af projektstrækningen, hvor åens forløb er blevet reguleret. (Kilde: MiljøGis).  

 

3.2.2 Anlægsaktiviteter 

Restaureringsprojektet indebærer en komplet tilbageførsel af alt vandet fra Holme Kanal til 

Holme Ås nuværende forløb, som det så ud før etableringen af Hostrup Stemmeværk. Derved 

ledes hele vandføringen til Holme Å. Holme Kanal fyldes op med jord på hele strækningen, med 
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undtagelse af forløbet gennem Øselund. Ved Øselund bevares kanalen, så der etableres en 

mindre sø, og vandspejlet i kanalen opretholdes ved at lede vand fra ”Kloakgrøften” til kanalen.  

 

Projektet består derfor af følgende anlægsaktiviteter:  

 

 Nedbrydning af Hostrup stemmeværk 

 Dimensionering af Holme Å i det nuværende forløb til den fulde vandføring 

 Etablering af gydebanke opstrøms stemmeværket 

 Opfyldning af sandfanget ved Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal  

 Etablering af sø ved Øselund via bevaring af Holme Kanal   

 Etablering af gydebanker i Holme Å  

 Flytning af sandfang i Varde Å fra opstrøms udløbet af Holme Å til umiddelbart ned-

strøms udløbet. 

 Omlægning/nedbrydning af 2 vejbroer, 6 kreaturbroer og 6 kabler/ledninger.  

 

3.2.3 Anlægsperiode 

Projektet forventes gennemført inden for en periode på 2 år, når alle aftaler er på plads. Arbej-

det tænkes udført i 2 faser: 

 

Fase 1: Udgravning af Holme Å, som indebærer opgravning af materiale fra åen i dens nuvæ-

rende forløb. Materialet placeres langs åen til afvanding og nedbrydning af organisk materiale. 

Fase 1 udføres cirka et år før fase 2. 

 

Fase 2: Opfyldning af Holme Kanal og etablering af søen i Øselundområdet, herunder transport 

af materiale til kanalen fra depoter og fra materiale lagt langs Holme Å. Etablering af gydeban-

ker i Holme Å udføres i forlængelsen af fase 2.  

 

3.2.4 Jordbundsforhold 

Jordbunden i oplandet til projektområdet består hovedsageligt af grovsandet jord og lerblandet 

sandjord, mens jordtypen i ådalen er humusjord. Stort set hele projektområdet er klassificeret 

som område med stor risiko for okkerudledning (Figur 3-4). 

 

Okker er iltet jern, der udfældes og lægger sig i vandløb som et rustrødt lag på bund og plan-

ter.  

 

Jernforbindelserne er under iltfattige forhold normalt bundet. Særligt ved dræning, men også 

ved udgrøftning og høj vandstand kan jernet frigøre sig og løbe ud i vandløbene. Her kan jern-

forbindelserne ved iltning udfældes som okker. Udfældet okker og andre jernforbindelser er en 

betydelig trussel for dyre- og planteliv. Ved kraftige koncentrationer dør fisk og andet dyreliv. 

 

I forhold til okker er det derfor vigtigt, at projektet ikke ændrer på de hydrologiske forhold, og 

at afvandingen, dvs. vandhastigheden, øges indenfor de områder, som er okkerklassificerede.  
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Figur 3-4 Okkerklassificering for projektområdet (rød markering = stor risiko for okkerudled-
ning) Kilde: MiljøGIS.  

 

3.2.5 Hydrologisk model  

Der er i forundersøgelserne opsat en hydrologisk model for hele Holme Å-systemet. Formålet 

med modellen er at beskrive de nuværende hydrologiske processer i området samt give viden 

om, hvordan de projekterede tiltag vil påvirke afvandingsforholdene på de omkringliggende 

arealer. Modellen skal således både beskrive vandstandsændringer i vandløbet og på det om-

kringliggende terræn. Derfor er der opsat en kombineret vandløbs- og terrænmodel.  

 

3.2.6 Grødemodel 

På baggrund af udleverede målestationsdata er der opstillet en grødemodel for den øverste del 

af Holme Å. En grødemodel bruges til at forudsige, hvor meget grøde (vegetation i vandløbet), 

der vil komme i den projekterede nye Holme Å. Resultaterne af grødemodellen er benyttet ved 

dimensionering af de nye profiler i Holme Å. Tanken bag denne grødemodel er, at strækningen 

opstrøms Hostrup ligner projektstrækningen af Holme Å, inden etablering af Hostrup Stemme-

værk. Derfor kan den beregnede strømningsmodstand (de beregnede manningtal) for stræknin-

gen opstrøms Hostrup repræsentere de fremtidige grødeforhold i det nye forløb, når vandløbs-

vegetationen har etableret sig på projektstrækningen. I  

Tabel 3-1 fremgår de beregnede manningtal, som er anvendt til hydrologiske modelberegnin-

ger.  

 

Tabel 3-1 Beregnede manningtal for de 4 karakteristiske vandføringer samt vingemåling d. 
07.07.14. Den angivne dato refererer til den anvendte værdi i tidsserien fra målestationen ved 
Hostrup. 

Karakteristisk 
vandføring 

Vandfø-
ring 
(l/s) 

Målt vand-
spejlskote 
(m) 

Modelleret 
vandspejls- 
kote (m) 

Differen-
ce (m) 

Manning-
tal 

Vingemåling 
07.07.14 

2244 15,03 15,05 -0,02 12 

Medianminimum 
15.08.13 

1270 15,03 15,03 0,00 7 

Årsmiddel 
13.03.13 

2280 14,94 14,97 -0,03 14 

Medianmaksimum 
30.01.13 

6896 15,41 15,40 0,01 21 

Sommermiddel 
21.06.13 

1839 15,04 15,04 0,00 10 
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3.2.7 Dimensionering af nye profiler i Holme Å  

Dimensioneringen af de nye vandløbsprofiler i Holme Å tager udgangspunkt i betingelsen om, at 

afvandingen i området ikke må ændres væsentligt i fremtiden. På strækningen nord for Hostrup 

Sandfang skal der tages særligt hensyn til de to tilløb fra nordsiden til Holme Å (Figur 3-5) og 

disse skal kunne komme af med vandet.  

 

Figur 3-5 To tilløb til Holme Å fra nord 

 

På baggrund af synkronmålinger foretaget i Holme Å af Varde Kommune i juli 2014, er der 

beregnet en vandstand for de nuværende forhold. Denne vandstand er derefter brugt som ud-

gangspunkt for dimensioneringen af profilerne nedstrøms Hostrup Stemmeværk, således at 

vandstanden ikke ændres væsentligt. I Tabel 3-2 fremgår de input-data til den hydrologiske 

model, som er anvendt til kalibreringskørslerne for henholdsvis nuværende og fremtidige for-

hold.  

 

Tabel 3-2 Input-data anvendt i den hydrologiske model ved kalibreringskørsler for henholdsvis 

nuværende og fremtidige forhold. 

Beskrivelse Vandføring (l/s) Anvendt Manningtal 

Vingemåling nedstrøms stemmeværk 

d. 7-7-2014 (kalibrering nuværende for-

hold) 

 

49 ved stemmeværk 

102 ved Ovedbro 

7 

Vingemåling ved Hostrup 

d. 7-7-2014 (kalibrering fremtidige forhold) 
2244 12 

 

Ved dimensionering af nye profiler i Holme Å er der taget udgangspunkt i profiler opstrøms 

projektstrækningen, da disse er sammenlignelige med de fremtidige profiler i Holme Å. På bag-

grund heraf projekteres der en bundbredde på 5 m på strækningen fra Hostrup Stemmeværk til 

Øselund, på 5,5 m fra Øselund til Liljebro og på 6 m fra Liljebro til Varde Å. Henover gydeban-

kerne udvides bundbredden yderligere med 1 m. Bundbredden i Holme Å er på nuværende 

tidspunkt indsnævret til cirka 1 m. Med hensyn til hældning af brinker, projekteres der med et 

fast brinkanlæg på 1:1,5 langs de lige dele af forløbet. I indersiden af sving projekteres med 
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1:4 og i ydersiden af sving projekteres med 1:1. Ved den endelige detailprojektering bør brin-

kerne dog tilpasses indersiden af svingene og henover gydebankerne.  

 

Kravene til de nye profiler i Holme Å gør, at der er behov for at grave en del materiale op fra 

det nuværende forløb (Figur 3-1). Materialet er aflejret gennem årene med lav vandføring i 

Holme Å. Det drejer sig typisk om 0,5 m i forhold til den nuværende bund samt materiale i 

siderne. Figur 3-6 viser et repræsentativt eksempel på det nuværende og fremtidige profil i 

Holme Å, hvor det gule område repræsenterer det materiale, der skal graves op.  

 

Figur 3-6 Skematisk tegning af det nuværende og fremtidige profil ved station 1226 i Holme Å. 
Det gule område repræsenterer det materiale, der skal graves op.  

 

3.2.8 Etablering af gydebanker 

Der skal i alt etableres 9 gydebanker i Holme Å. En gydebanke er en bunke småsten i vandlø-

bet, hvor fiskene kan gyde deres æg. På en lige strækning umiddelbart opstrøms det nuværen-

de Hostrup Stemmeværk placeres den første gydebanke. Placeringen er valgt for at forhindre 

problemer med afvandingen fra de to tilløb fra nordsiden af Holme Å. I det øvrige forløb af Hol-

me Å nedstrøms Hostrup Stemmeværk etableres yderligere 8 gydebanker. 

 

Gydebankerne etableres på de lige strækninger af vandløbet (Figur 3-7) med et fald på 2‰ og 

en længde på 15-20 m. For at opnå det anbefalede fald på 2‰ henover gydebankerne, anlæg-

ges der en 20 cm forhøjning ved begyndelsen og et jævnt fald nedstrøms. Til gydebankerne 

anvendes en blanding af 75 % sten af nøddestørrelse (16-32 mm) og 25% singles (33-64 mm).  

 

Gydebankerne etableres på dybder op til ca. 0,8 m, hvilket er udmærket i forhold til gydesucce-

sen, men ikke optimalt i forhold til overlevelsen af yngel. For succesfuld overlevelse kræver 

ynglen lavvandede områder, som de anvender umiddelbart efter selve gydebanken. Vandløbets 

bredde er i projekteringen udvidet med 1 m henover gydebanken, hvilket vil fremme tilstede-

værelsen af mere lavvandede områder. Forekomsten af vandplanter vil desuden medvirke til at 

skabe habitater for ynglen. Den endelige fastlæggelse af gydebanken i forbindelse med detail-

projekteringen bør tage hensyn til kravet om lavvandede habitater til ynglen. 

 

For at minimere risikoen for tilsanding kan det overvejes, om etablering af gydebankerne bør 

vente til 1-3 år efter restaureringen.  
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Figur 3-7 Gydebankerne etableres på de lige strækninger af vandløbet, hvor der naturligt burde 
være stryg og hvor gydegruset ikke skyller væk. Stryg = lavvandede sten- og grusbanker i det 
naturlige vandløb.  

3.2.9 Søen i Øselundområdet  

Ved Øselund etableres en langstrakt sø, se Figur 3-8.  Søen fremkommer ved at bevare Holme 

Kanal over en strækning på 840 m og afskære kanalen i begge ender. Den nuværende bro over 

kanalen bevares. Området ønskes bevaret dels af hensyn til kulturhistorien om kanalens tilbli-

velse og dels af hensyn til den store rekreative værdi for beboerne i nærheden.  

 

Etableringen foregår ved at opbygge dæmninger på tværs af Holme Kanal i begge ender af 

strækningen (Figur 3-8). Strækningen starter umiddelbart opstrøms Foot Bæk-underføringen og 

slutter umiddelbart opstrøms Øselund Bæk-underføringen. Vandtilførslen til søen sikres gennem 

en forlægning og forlængelse af den rørlagte Kloakgrøften øst for det nuværende forløb. Kloak-

grøften har en vandføring på 3 l/s i en medianminimumssituation. Ved et udløb i kanalen lige 

under den fremtidige vandspejlskote får det nye rør et fald på 2 ‰. Det nuværende rør til 

kloakgrøften bevares og vil fungere som drænrør i området og afvande til Foot Bæk. Ved udlø-

bet af søen i Øselundområdet etableres et overløbsrør med fast kote (13,50 m DVR90), og 

udløbet føres gennem dæmningen og til Holme Å via Øselund Bæk (V115). 

 

 

Figur 3-8 Oversigtskort over Øselundområdet. Kortet viser Foot Bæk (grøn) og underføring 
(rød), dæmningerne i hver ende af Øselund Sø (orange), Kloakgrøften nuværende forløb (stiplet 
blå), ny rørlægning af Kloakgrøften og ny rørlægning fra overløb af Øselund Sø til Holme Å 
(blå).  
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3.2.10 Flytning af sandfang i Varde Å 

Sandpartikler er den substrattype, der lettest eroderes fra vandløbsbunden og derved bringes i 

transport. Sten og grus er større og tungere, og det kræver derfor en højere vandhastighed at 

bringe sten og grus i transport sammenlignet med sand. Ler og silt, der er mindre og lettere 

end sand, er ligeledes vanskeligere at bringe i transport end sand, da disse små partikler klæ-

ber sammen. Sandpartikler har en kritisk erosionshastighed på ca. 0,2 m/s – er vandhastighe-

den højere end denne, vil sandpartiklerne gå i transport3 . 

 

Sand udgør det dominerende substrat i Holme Å i dag, og det vil det fortsat være efter en re-

staurering. Erosion og transport af sand er en naturlig proces i vandløb, men en unaturlig stor 

sandtransport kan være negativt for vandløbets flora og fauna. 

 

Det forventes, at der under og i de første år efter restaureringen vil være en øget sandvandring 

i Holme Å. Derfor flyttes det nuværende sandfang i Varde Å fra opstrøms udløbet af Holme Å til 

nedstrøms udløbet, således at sandet kan opfanges og fjernes, se Figur 3-9. 

 

Det nuværende sandfang nedlægges, og det nye sandfang etableres ved at uddybe Varde Å 

med 3 m og øge bredden med en faktor på 1,5 på en mindre strækning nedstrøms udløbet af 

Holme Å. Sandfanget etableres med en ca. 50 cm høj stentærskel ved sandfangets afslutning, 

hvorved stuvningseffekten øges og vandets hastighed sænkes. Tærsklen etableres med sten i 

fraktionen 150-300 mm. På Figur 3-10 ses en skematisk tegning af principperne i et sandfang. 

Sandfanget tømmes løbende under hele anlægsfasen og i perioden efter, så længe der er behov 

for det. 

 

 Figur 3-9: Sandfanget i Varde Å flyttes fra opstrøms udløbet af Holme Å til nedstrøms. 
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Figur 3-10 Principskitse af sandfang, hvor bagkanten er hævet. 

 

3.2.11 Broer, kabler og ledninger 

Den oprindelige Holme Å krydses af to vejbroer inden for projektområdet. Det er Ovedbro ved 

Kærgårdsvej og Liljebro ved Liljebrovej. Ved Ovedbro har åen et smalt åforløb, men ved Liljebro 

er åen noget bredere, ca. 5 m, pga. af tilløb nordfra, se Figur 3-11. Begge broer over åen er 

bygget efter etablering af Holme Kanal, og er dermed ikke dimensionerede til en øget vand-

mængde og det nye brede åforløb på op til 6 meters bredde. De to vejbroer skal derfor udskif-

tes. Omkring de to nye broer skal der stensikres, hvilket gøres ved at udlægge sten (150-300 

mm) fra broen og 3 m op- og nedstrøms på begge sider. Stenene udlægges fra vandløbsbunden 

og ca. 1,5 m op ad brinken i et 0,5 m tykt lag.  

 

  

Ovedbro over Holme Å Liljebro over Holme Å 

  

Broen over Holme Kanal ved Oved Broen over Holme Kanal i Øselund 

Figur 3-11: Fire af de fem broer over Holme Å og Holme Kanal 
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Holme Kanal krydses af 2 større vejbroer. Den ene ved Kærgårdsvej ved Oved og den anden 

ved Bredmosevej. Disse to vejbroer over kanalen forventes at blive stående, når kanalen fyldes 

op. Der er tillige en vejbro over kanalen i skoven ved Øselund, som forventes bibeholdt, når 

kanalen på denne strækning omdannes til en sø. Placering af de fem broer fremgår af Figur 3-

12.  

 

Holme Kanal krydses også af en vejbro efter stemmeværket ved Hostrup, der har været an-

vendt af lastbiler, som skulle hente sandet fra sandfanget. Det forventes, at også denne vejbro 

bliver stående, når kanalen fyldes op. Holme Kanal krydses desuden af 6 mindre kreaturbroer, 

som nedbrydes og bortskaffes, når kanalen fyldes op.  

 

Figur 3-12 Placering af de fem broer. Ovedbro og Liljebro, som krydser Holme Å og broerne ved 
Oved, Øselund og Bredmosevej, som krydser Holme Kanal.  

 

Stemmeværket ved Hostrup består af et betonbygværk, hvori der er indsat en ikke- funktionel 

modstrømsfisketrappe (Figur 3-13). Umiddelbart nedstrøms stemmeværket løber Holme Kanal 

gennem et stort sandfang. Sandfanget har været anvendt til at forhindre for stor sandtilførsel til 

Karlsgårde Sø. Efter nedlæggelse af el-produktionen på Karlsgårdeværket er sandfanget ikke 

længere i brug. Stemmeværket nedbrydes, og materialet bortskaffes. 
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Figur 3-13 Hostrup Stemmeværk. 

Det er en forudsætning for projektet, at afvandingen ikke ændres væsentligt langs Holme Å, 

hvorfor dræn som udgangspunkt bevares. Dog viser erfaringerne, at der ved så omfattende 

projekter ofte skal omlægges dræn.  

 

Ifølge oplysninger fra Varde Kommune, krydses den oprindelige Holme Å af 6 ledninger (Tabel 

3-3). Ledningernes dybde kendes ikke præcist. Tidligere har der i de gamle tilladelser været 

krav om, at ledninger skulle ligge mindst ½ m under vandløbets bund. Da der er tale om tele-

fonkabler og elkabler vil de typisk ligge ca. 0,8- 1 m under bunden.  

 

Det er derfor sandsynligt, at samtlige ledninger, som krydser Holme Å, skal omlægges, når 

profilet i Holme Å udgraves. Ledningsoplysningerne skal dog tjekkes med ledningsejere og evt. 

afmærkes forud for projektgennemførelsen.  

 

Tabel 3-3 Ledninger, som krydser projektområdet.  

Stationering (m) Beskrivelse Ejerforhold 

31.405 Telefonkabel TDC 

32.810 Tomrør m. kommunikationskabler Global Connect 

33.170 Højspændingsledning Sydenergi 

39.174 Elkabel Sydenergi 

39.185 Elkabel Sydenergi 

40.737 Elkabel Sydenergi 
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3.2.12 Karlsgårde Sø 

Karlsgårde Sø er en kunstig sø, som er dannet ved opstemning af det mindre vandløb Nørrebæk 

(eller Nørbæk som der står på ældre kort) samt tilførsel af vand fra de 3 store vandløb i Varde 

Å-systemet: Grindsted/Varde Å, Ansager Kanal og Holme Kanal (Figur 3-14).  

 

 

Figur 3-14 Karlsgårde Sø, med tilløbene Holme Kanal og Nørbæk, samt den nu nedlagte Ansa-
ger Kanal, som havde tilløb til Holme Kanal og modtog vand fra Grindsted/Varde Å. 

I Kommuneplanen er Karlsgårde Sø og det tilhørende nedlagte elværk udpeget som bevarings-

værdigt kulturmiljø. Karlsgårde Sø er i vandområdeplanen klassificeret som en stærkt modifice-

ret sø med moderat økologisk tilstand.  

Ved et naturgenopretningsprojekt i 2011 blev Ansager Kanal lukket, og vandet ledt over i Varde 

Å og dermed uden om Karlsgårde Sø, se Figur 3-14 Karlsgårde Sø Derfor tilføres søen nu kun 

vand fra Nørrebæk og Holme Kanal. Herved steg den hydrauliske opholdstid fra ca. 2 døgn til 

ca. 6 døgn. 

 

Restaureringsprojektet Holme Å medfører, at vandtilførslen til søen fra Holme Kanal afskæres 

yderligere, og søen vil derfor kun modtage vand fra Nørrebæk. Den hydrauliske opholdstid vil 

ved afskæring af vandet fra Holme Kanal stige til i størrelsesordenen 109 døgn. I en undersø-

gelse udarbejdet af Orbicon i april 2014 vurderes det, at afskæring af vandtilførslen fra Holme 

Kanal ikke vil føre til væsentlig forringelse af tilstanden i Karlsgårde Sø – snarere tværtimod, 

idet fosforkoncentrationen i søen forventes at falde.  

 

3.2.13 Sikring af værdifulde naturområder 

Langs det meste af projektstrækningen findes naturtyper, som er beskyttet efter Naturbeskyt-

telseslovens § 3. Det drejer sig om overdrev, eng og mose. Den øverste del af Holme Kanal 

forløber i kanten af den oprindelige ådal, hvorfor kanalen på denne strækning har de samme 

beskyttede naturtyper på nordsiden. Ved Øselund krydser Holme Kanal desuden to mindre 

ådale, der er beskyttet som henholdsvis eng og mose.  
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Varde Kommune har i forbindelse med projektet foretaget en mere intensiv registrering af na-

turforholdene omkring projektstrækningen af Holme Å. Registreringen tyder på, at der langs 

åen findes områder, som er særligt værdifulde.  

 

Projektet tager udgangspunkt i, at vandstanden i Holme Å ved en årsmiddel vandføring ikke må 

ændres væsentligt ift. eksisterende forhold. Ændringerne i afvandingsforholdene vil derfor være 

meget begrænsede, og vil ikke medføre væsentlige ændringer af de beskyttede naturområders 

tilstand.  

 

3.2.14 Fremtidig drift 

Holme Å reguleres efter det til en hver tid gældende regulativ. Ifølge det nuværende regulativ 

skal der skæres grøde 3 gange årligt i Holme Å på strækningen fra Hostrup Stemmeværk til 

udløbet i Varde Å. Da afvandingen på de omkringliggende arealer ikke må ændres væsentligt i 

fremtiden, kan det derfor forventes, at det genoprettede forløb af Holme Å ligeledes skal grøde-

skæres 2-3 gange årligt.  

 

3.2.15 Jordbalance  

Jordbalancen for hele projektstrækningen er præsenteret i det følgende. Jordbalancen består af 

jordmængder fra en række delelementer, der tilsammen udgør et samlet jordbudget. Jordba-

lancen er opdateret i forhold til forundersøgelserne.  

 

Jordmængder til opfyldning af Holme Kanal 

Til beregning af de jordmængder, der skal anvendes til opfyldning af Holme Kanal til terræn 

(kronkanten), er kanalen opdelt i 5 sektioner. Jordmængden til opfyldning er beregnet vha. 

data fra opmålingen samt den digitale højdemodel. Beregningerne er foretaget i AutoCad. 

 

 Sektion 1: Fra Hostrup Stemmeværk til slutningen af sandfanget ved Hostrup. 

Holme Kanal, fra stemmeværket til slutningen af sandfanget, fyldes op med jord til ter-

ræn. Volumenberegninger viser, at der skal anvendes 14.912 m3 jord til formålet. Her 

skal der desuden ryddes træer og knuses stød på nordsiden af strækningen.  

 Sektion 2: Fra Hostrup til Øselund. 

Denne del af Holme Kanal er etableret i kanten af ådalen. Den mest optimale måde at 

fylde kanalen op på denne strækning er derfor at skubbe jord ned fra ådalssiden. Til 

dette kan der anvendes den jordmængde, som findes på nordsiden af kanalen. I for-

hold til jordbalancen regnes denne strækning af Holme Kanal som en nulløsning. Der 

skal således ikke tilføres ekstra jord til denne strækning.  

 Sektion 3: Gennem Øselund. 

I Holme Kanal gennem Øselund etableres en sø, hvorfor strækningen ikke skal tildæk-

kes. 

 Sektion 4: Fra Øselund til Bredmosevej. 

Volumenberegninger viser, at der skal anvendes 59.363 m3 jord til at fylde kanalen på 

denne strækning.  

 Sektion 5: Fra Bredmosevej til Karlsgårde Sø. 

Volumenberegninger viser, at der skal anvendes 31.716 m3 jord til at fylde kanalen på 

denne strækning.  
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Overdækkede ådale langs Holme Kanal 

Holme Kanal blev ved etablering ført henover en række mindre ådale, som kanalen krydsede 

(Figur 3-15). Der findes derfor en mængde jord i disse tildækkede ådale. Ved at nedlægge 

Holme Kanal kan en del af det oprindelige terræn i de overdækkede ådale genskabes, og jorden 

kan anvendes i den samlede jordbalance. Jordmængderne i følgende 3 overdækkede ådale er 

beregnet. 

 Ådal 1: Ved begyndelsen af Øselund 

Volumenberegninger viser, at der her findes 3.912 m3 jord.  

 

 Ådal 2: Ved slutningen af Øselund 

Volumenberegninger viser, at der her findes 5.612 m3 jord.  

 

 Ådal 3: Midt på sektionen Øselund-Bredmosevej 

Volumenberegninger viser, at der her findes 3.890 m3 jord. 

 

 

Figur 3-15: Placering af de overdækkede ådale, som indgår i jordregnskabet.  

Opgravet jord fra den oprindelige Holme Å 

Det oprindelige forløb af Holme Å er gennem tiden groet til og snævret kraftigt ind. I forbindelse 

med tilbageførsel af vandføringen til Holme Å, skal forløbet graves op, hvorved det opgravede 

materiale kan indgå i den samlede jordbalance for projektet.  

 

Profiler for det nuværende og det fremtidige forløb af Holme Å er sammenholdt, og den opgra-

vede mængde jord er opgjort. Der skal dog i disse beregninger tages hensyn til det høje indhold 

af organisk materiale i den opgravede jord, som vil nedbrydes over det første år. Materialet vil 

derfor reduceres over tid. I vurderingen af hvor stor en mængde jord, der er tilgængelig fra 

opgravningen, er der regnet med to forskellige grader af svind: 60 % og 80 %. Ved et svind på 

80 % vurderes det, at størstedelen af det opgravede materiale består af organisk materiale og 

derved medfører et omfattende materialesvind. Ved et svind på 60 % vurderes det, at en del af 

det opgravede materiale udgøres af den oprindelige bund og dermed primært består af sand.  
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Projekteringen af profilerne i den fremtidige Holme Å indebærer en opgravning på op til 0,5 m 

af den nuværende bund. Det er derfor sandsynligt, at det opgravede materiale indeholder en 

del sand. Beregningerne med et svind på 60 % kan derfor anses for et realistisk skøn, mens 

beregningerne med et svind på 80 % er et worst case scenarie.  

 

Beregningerne viser, at jordmængden, der skal opgraves fra Holme Å, udgør 96.884 m3. Med et 

svind på 60 % reduceres jordmængden til 38.754 m3, som kan indgå i det samlede jordbudget. 

Reduceres jordmængden med 80 % er den resterende mængde 19.376 m3. Længden på afvan-

dingsperioden, før materialet kan anvendes, afhænger af årstiden, og der må påregnes en peri-

ode på 2-3 uger om sommeren og længere i vinterhalvåret til afvanding.  

 

Jordbunke ved Ansager Kanal 

I forbindelse med nedlæggelsen af Ansager Kanal blev der deponeret en stor mængde jord ved 

det tidligere sammenløb af Ansager Kanal og Holme Kanal. Denne jordmængde er tilgængelig 

som en del af jordbalancen for projektet. Jordbunken er blevet opmålt, og mængden af jord er 

beregnet vha. 3D-analyst i ArcMap. Beregningerne viser, at jordbunken indeholder 30.000 m3 

jord. 

 

Jordbunke ved Hostrup Sandfang 

Ved Hostrup Sandfang er der gennem tiden opgravet materiale, som er placeret langs sandfan-

get. Denne jordmængde er også tilgængelig som en del af jordbalancen for projektet. Jordbun-

ken er blevet opmålt, og mængden af jord er beregnet. Beregningerne viser, at jordbunken 

indeholder 2.000 m3 jord. 

 

Samlet jordbalance 

Tabel 3-4 opsummerer den samlede jordbalance. 

 

Tabel 3-4 Opsummering af den samlede jordbalance for projektet. 

Element + Jord (m3) - Jord (m3) 

Opfyldning af Holme Kanal   

  Sektion 1: Stemmeværk - slut sandfang  - 14.912 

  Sektion 2: Hostrup - Øselund  0 

  Sektion 3: Gennem Øselund  0 

  Sektion 4: Øselund - Bredmosevej  - 59.363 

  Sektion 5: Bredmosevej - Karlsgårde Sø  - 31.716 

Overdækkede ådale langs Holme Kanal   

  1: Ved begyndelsen af Øselund sektionen + 3.912  

  2: Ved slutningen af Øselund sektionen + 5.637  

  3: Midt på Øselund - Bredmosevej sektionen + 3.890  

Opgravet jord fra oprindelig Holme Å   

  60 % svind + 38.754  

  80 % svind + 19.376  

Jordbunke ved Ansager Kanal + 30.000  

Jordbunke ved Hostrup Sandfang + 2.000  

Sum  - 105.991 

  Ved 60 % svind + 84.193  

  Ved 80 % svind + 64.815  

Samlet jordbalance med 60 % svind  - 21.798 

Samlet jordbalance med 80 % svind  - 41.176 
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3.3 Alternativer og fravalg  

VVM-redegørelsen skal beskrive de væsentligste alternativer, som er blevet undersøgt. Projek-

tet skal desuden vurderes i forhold til 0-alternativet, som er en beskrivelse af konsekvensen af, 

at anlægget ikke gennemføres.  

 

I forbindelse med forundersøgelsen (2014-2015) blev der undersøgt fordele og ulemper ved 3 

forskellige scenarier, som i det følgende benævnes scenarie A, A1 og B. Alle 3 scenarier arbej-

der med bibeholdelse af det nuværende sandfang ved Hostrup, og dermed ikke en tilbageførsel 

af Holme Å til dens oprindelige forløb i området nord for sandfanget.  

 

Siden den tekniske forundersøgelse har Varde Kommune gennemført lodsejerdialog langs den 

pågældende strækning af Holme Å. Denne dialog har medført et ønske om at undersøge mulig-

hederne for at nedlægge sandfanget ved Hostrup og dermed lede vandet tilbage til hele det 

nuværende forløb af Holme Å, som kun afviger svagt fra det oprindelige (Figur 3-3). Dette sce-

narie C er undersøgt i et notat til forundersøgelsen4. 

 

Varde Kommune har besluttet, at scenarie C udgør det nuværende projekt, hvor forslaget om 

nedlæggelse af sandfanget ved Hostrup er indarbejdet.  

 

På lodsejermøderne er alle forslag blevet præsenteret; desuden er der på lodsejermøderne 

fremsat følgende forslag, som ikke er blevet indarbejdet i det nuværende projekt: 

 

 At grave Holme Å 0,5 m dybere end projekteret i forundersøgelsen. Ideen er fravalgt, 

da en yderligere sænkning af vandspejlet vil skabe risiko for øget okkerudvaskning. 

 

 Bevaring af dele af kanaltraceet med åbne vandflader. Det blev nævnt, at man kunne 

lave et forløb vekslende mellem smalle og åbne sø-lignende vandflader. Ideen blev 

fravalgt pga. dårlig erfaring med en sådan løsning i Ansager Kanal.  

 

 

3.3.1 Fravalgte alternativer 

I det følgende er de fravalgte alternativer kort beskrevet.  

 

Scenarie A 

Denne løsning indebærer, at Holme Kanal nedlægges og hele vandføringen tilføres Holme Å. 

Holme Kanal fyldes op på hele strækningen. Det nuværende stemmeværk ved Hostrup fjernes, 

og det nuværende sandfang bevares. Ved overgangen til Holme Å etableres et stryg. Scenarie A 

blev fravalgt pga. tab af store rekreative værdier omkring Øselundområdet. 

 

Scenarie A1 

Denne løsning indebærer, at hele vandføringen tilføres Holme Å og Holme Kanal fyldes op på 

hele strækningen, undtagen gennem Øselund. Ved Øselund bevares kanalen, og vandspejlet i 

kanalen opretholdes, idet vand fra Kloakgrøften ledes til kanalen. Det nuværende stemmeværk 

ved Hostrup fjernes, og det nuværende sandfang bevares. Ved overgangen fra sandfanget til 

Holme Å etableres et stryg. Scenarie A1 blev fravalgt pga. ønsket fra lodsejere om nedlæggelse 

af sandfanget ved Hostrup. 
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Scenarie B 

Denne løsning indebærer etablering af et fordelingsbygværk ved Hostrup, der tildeler Holme Å 

90 % og Holme Kanal 10 % af vandføringen. Det nuværende stemmeværk ved Hostrup ned-

lægges, sandfanget bevares og fordelingsbygværket etableres nedstrøms sandfanget. Løsnin-

gen indebærer en projektering af et nyt vandløb i Holme Kanals tracé – et vandløb, der modta-

ger 10 % af vandføringen. Scenarie B blev fravalgt pga. laveste score i forhold til anlægsteknik, 

afvanding, natur, miljø, fremtidig drift og lodsejeropbakning.  

 

3.3.2 0-alternativet 

Projektet vurderes i forhold til den situation, hvor projektet ikke gennemføres, dvs. at Hostrup 

Stemmeværk ikke nedbrydes, og størstedelen af vandet fra Holme Å stadig ledes over i Holme 

Kanal.  

 

Holme Å uændret 

Holme Å har en målsætning i vandområdeplanen om at opnå god økologisk tilstand, mens Hol-

me Kanal, som er et kunstigt vandområde, har målsætningen godt økologisk potentiale. Den 

nuværende økologiske tilstand på projektstrækningen målt vha. vandområdeplanens tre para-

metre i henholdsvis Holme Å og Holme Kanal er dårlig for Holme Å, mens Holme Kanal har 

maksimalt økologisk potentiale.  

 

Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand i Holme Å er dermed ikke opfyldt på 

projektstrækningen. Ifølge Varde Kommunes Vandhandleplan skal der i Holme Å systemet fjer-

nes 6 spærringer, heraf 3 spærringer i selve Holme Å, bl.a. spærringen ved Hostrup Stemme-

værk. I 0-alternativet bibeholdes spærringen, og der er udsigt til en meget lille indsats i pro-

jektområdet, hvorfor miljøtilstanden næppe vil ændre sig væsentligt i forhold til den nuværen-

de.  

 

Holme Å er i sin nuværende tilstand ikke velegnet som gydeområde for laks, havørred, lampret 

og den fredede snæbel. Snæblen lever og vokser op i Vadehavet, men skal vandre op i vandlø-

bene for at gyde. Snæblen findes kun i de større vandløb med tilløb til Vadehavet. Hvor den før 

også forekom i Tyskland og Holland, er dens globale udbredelse i dag begrænset til den danske 

del af Vadehavet. Tidligere redningsforsøg med massive udsætninger af yngel i begyndelsen af 

1990’erne har kun haft en kortvarig effekt. Snæblen er optaget på EU’s liste over særligt truede 

arter, og Danmark har opnået en betydelig støtte fra EU's LIFE-ordning for at forbedre levevil-

kårene for snæblen.  

 

Holme Å har dårlig vandkvalitet, og Hostrup Stemmeværk spærrer for fiskenes vandring til 

gydepladser. Samtidig begrænser den nuværende lave vandmængde i Holme Å den fysiske 

variation og forstærker yderligere belastningen med okker i vandløbet. Ved 0-alternativet er der 

således ikke udsigt til, at snæblens udbredelse kan øges i dette åforløb, og Natura 2000 planens 

målsætning om at forbedre forholdene for snæblen vil ikke kunne opfyldes. For at opretholde et 

vist niveau af lystfiskeri bliver der i dag gentagne gange udsat lakseyngel i Varde Å-systemet 

for betydelige beløb, hvilket formodes at skulle fortsættes, hvis projektet ikke gennemføres. 

 

Denne problemstilling for både snæbel og øvrige laksefisk er en af hovedårsagerne til restaure-

ringsprojektet fra starten i 1996, hvor det blev konstateret, at den selvreproducerende bestand 
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af vandrelaks i Holme Å var forsvundet siden anlæggelsen af Holme Kanal. Projektidéen blev 

igangsat ved debatoplægget ”Det lange træk” udarbejdet af Ribe Amt i 1996. 

 

Afvandingsforholdene for Holme Å er på nuværende tidspunkt således, at engene op til åen 

oversvømmes ved store vandføringer. Kanalen er gravet så dybt, at der som regel ikke fore-

kommer oversvømmelser herfra. Ved gennemførelse af projektet er det hensigten, at vandspej-

let i Holme Å ved en årsmiddel vandføring vil være det samme som i dag, men med den større 

vandføring, vil den naturlige variation i vandføringen få større betydning, og der forventes der-

for større oversvømmede arealer i de våde perioder primært i vinterhalvåret, end der forekom-

mer ved 0-alternativet.  

 

Lystfiskeri 

I forhold til det rekreative fiskeri i hele Varde Å vandløbssystemet er laks og ørreder de mest 

betydende arter.  

 

I Holme Å er der i dag kun fiskemulighed opstrøms stemmeværket, men her er laksen fredet. 

 

Der er mulighed for at fiske i Holme Kanal. Kanalen er dog ikke blevet fisket ret meget de sidste 

mange år, og laks og stalling er fredet i 2015.  

 

Kanalen er i sin nuværende tilstand, som en lige kanal med lille fald og dårligt fungerende fiske-

trappe, ikke egnet som fiskeområde for laksefisk.  

 

Ved 0-alternativet vil det nuværende lystfiskeri kunne fortsætte langs med kanalen, men dette 

indebærer ikke laksefisk. Der opnås ikke den væsentlige forbedring, som restaureringsprojektet 

vil medføre for fiskebestanden og dermed også for lystfiskerne, som forventer at opnå ”Dan-

marks bedste laksevand”. 

 

Rekreative steder 

Der er ikke store rekreative værdier knyttet til selve det nuværende åforløb, da det er ganske 

smalt, mange steder kun 1 meter, og de omkringliggende enge ikke er tilgængelige med stifor-

løb for offentligheden. Nogle rekreative steder er dog opstået langs med kanalen i Øselund Skov 

og langs det vestlige stykke af kanalen umiddelbart før udløbet i Karlsgårde Sø.  

 

Øselundområdet indeholder en bøge-egeskov, der gennemløbes af kanalen. En lille bro krydser 

kanalen og fortsætter i en grusvej på den anden side. Tilkendegivelser i forbindelse med forhø-

ringsperioden fortalte, at skoven er velbesøgt, bl.a. pga. kanalens naturværdi. Ved 0-

alternativet bibeholdes det levende vandløb/kanal, hvorimod den planlagte sø ikke vil give den 

samme strømningseffekt. 

 

Det vestlige stykke af kanalen fremstår nu med grussti og cykle-gå-mulighed hen til en besøgs-

have ved Karlsgårde Sø. Langs kanalen er fremvokset en birke-”allé”, som giver kanalen et 

naturligt præg. Ved 0-alternativet bibeholdes områdets naturværdi, hvorimod den planlagte 

opfyldning af kanalen formodentlig vil medføre, at allé-træerne må fjernes. Stien er dog privat 

fællesvej og bliver bibeholdt efter projektet, så træerne vil kunne genplantes. 

 

Der er i øjeblikket mulighed for kanosejlads på Holme Å opstrøms stemmeværket. Der er ikke 

mulighed for at sejle på det slyngede å-forløb nedenfor stemmeværket, da åen er for smal. Det 



Varde Kommune  

VVM-redegørelse Holme Å  2017-09-01 
 

  

                    Side 37 af 77 

er imidlertid tilladt at sejle på Holme Kanal nedenfor stemmeværket, hvor den store bredde 

giver mulighed for sejlads året rundt. Den rekreative fornøjelse ved 0-alternativet er dog be-

grænset, set i forhold til projektet, hvor sejlads forventes at blive tilladt på samme måde som 

for Holme Å opstrøms stemmeværket, og vil kunne ske på et længere og slynget åløb. 

 

Kyst til Kyst Stien er 130 kilometer lang og strækker sig fra Vejle Fjord i øst til Blåvands Huk i 

vest. Naturstien snor sig i ådalene langs med tre åer, Vejle Å, Holme Å og Varde Å. Stien er 

anlagt langs med Holme Kanal og giver udsyn over kanalen og engvegetationen mellem kanal 

og å. I forbindelse med projektet vil stien blive genanlagt i omtrent samme tracé som i dag. 0-

alternativ og projekt indeholder begge det samme stiforløb. Stien vil dermed komme til at ligge 

langs med den opfyldte gamle kanal og med en vis afstand til den nye Holme Å mod nord, men 

til gengæld med udsigt over ådalen.  

 

Konklusion 

Ved ikke at gennemføre projektet, dvs. ved at vælge 0-alternativet, bibeholdes de nuværende 

miljømæssige forhold, hvor Holme Å’s dårlige økologiske tilstand ikke vil kunne forbedres til god 

økologisk tilstand, som ellers er målet i Vandområdeplan 2015-2021. Stemmeværket vil udgøre 

en fysisk barriere for laksefiskene, så de ikke kan gå op i Holme Å og gyde, og vandets dårlige 

kvalitet vil yderligere forhindre udvikling af en lakse- og snæbelbestand, i modstrid med Dan-

marks EU-forpligtigelser.   

 

Bygherren for projektet, Varde Kommune, anbefaler, at projektet gennemføres med de deraf 

følgende gode leve- og yngleforhold for især laksefisk og med de øgede rekreative værdier for 

borgerne.  
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4 Lovgivning og plangrundlag  

Der gives i dette kapitel en gennemgang af de væsentligste planer og love, som har betydning 

for projektet. VVM-redegørelsen er udarbejdet på baggrund af den nu gældende VVM-

bekendtgørelse (bek. nr. 957 af 27/06/2016), som er hjemlet i Planloven. Miljøministeriet har 

desuden udstedt en ny lov om VVM for både planer og projekter (nr. 425 af 1805/2016), men 

den træder først i kraft 16. maj 2017 og gælder ikke for projekter, der har fået screeningsafgø-

relse før dette tidspunkt (§ 57 stk. 8), dvs. den gælder ikke for Holme Å projektet. 

4.1 Varde Kommuneplan 

Planloven (nr. 1529 af 23/11/2015) indeholder grundlæggende regler om kommune- og lokalpla-

ner. Varde Kommuneplan 2013 er udarbejdet i henhold til Planloven og fastlægger de fremtidi-

ge rammer for arealanvendelsen i Varde Kommune. Der er ikke udstedt lokalplaner for områ-

det, så projektet skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. 

 

Holme Ådal er udpeget som dallandskab (værdifuldt landskab), hvorfor landskabs- og natur-

værdier her skal prioriteres højt. Ådalen skal derfor som udgangspunkt beskyttes, bevares og 

styrkes. Området skal beskyttes mod etablering af ny bebyggelse og anlæg, der bryder med 

landskabets naturnære og oprindelige karakter. Varde Kommuneplan 2013 foreslår, at den 

landskabelige, såvel som den rekreative værdi, vil kunne forbedres ved at genetablere den 

naturlige vandgennemstrømning i hele Holme Å.  

 

Hele projektområdet er i Varde Kommuneplan 2013 udpeget som bevaringsværdige landskaber 

efter planlovens § 11a, nr. 16, som sikrer landskabelige bevaringsværdier og større sammen-

hængende landskaber.  

 

Ifølge kommuneplanens retningslinjer må landskabet derfor ikke forringes, og projektet må ikke 

skæmme den landskabelige oplevelse. 

 

I Varde Kommuneplan 2013 er ådalen langs det gamle forløb af Holme Å samt et mindre areal 

langs Holme Kanal umiddelbart før udløbet i Karlsgårde Sø udpeget til lavbundsarealer. Områ-

derne er udpeget i henhold til planlovens § 11a, 13, som udpeger potentielle naturområder, der 

skal indgå i Grønt Danmarkskort. Hele projektområdet er yderligere udpeget som naturbeskyt-

telsesområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser efter planlovens § 11a, 14.  

 

Holme Kanal løber nedstrøms igennem et område, der er udpeget som særligt værdifuldt land-

brugsområde. Området er udpeget i henhold til planlovens § 11a, nr. 10, der drejer sig om 

beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug. 

 

Karlsgårde Vandkraftværk er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i henhold til planlovens 

§ 11a, nr. 15, som sikrer bevaring af værdifulde kulturmiljøer. Kraftværket indgår dog ikke som 

en del af selve projektområdet og bliver ikke berørt af projektet. 

 

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med de nævnte udpegninger og retningslinjer i 

kommuneplanen og vil yderligere gennemføre kommuneplanens forslag om genetablering af 

Holme Å. 
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4.2 Spildevandsplan  

Spildevandsplanen 2010-2015 for Varde Kommune er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelses-

lovens § 32 (nu nr. 1189 af 27/09/2016) samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Spildevandsplanen er udarbejdet under hensyntagen til 

Kommuneplan 2010-2022 samt udkast til vandplaner for Vadehavet og Ringkøbing Fjord, janu-

ar 2010. Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i 

Varde Kommune. 

 

De væsentligste målsætninger i spildevandsplanen er, at det rensede spildevand skal have en 

kvalitet, der sikrer en så begrænset påvirkning af recipienten som muligt, samt at udledninger 

fra offentlige spildevandsanlæg og indgreb i vandløbenes fysiske forhold ikke må være til hinder 

for, at de opsatte kvalitetsmål for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes.  

 

Projektet vurderes at forbedre mulighederne for at opnå kvalitetsmålene for vandløb og søer, 

men dog ikke en direkte forbedring af kystvandet, se afsnit 5.8.  

4.3 Vandområdeplan 2015-2021 

Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt 1 Jylland og Fyn er meddelt af Styrelsen for 

Vand- og Naturforvaltning og gælder fra 1. juli 2016. Vandområdeplanen er udarbejdet efter 

bestemmelserne i lov om vandplanlægning (nr. 1606 af 26/12/2013), som lovmæssigt imple-

menterer EU’s Vandrammedirektiv i Danmark.  

 

I følge vandområdeplanen for 2015-2021 er målsætningen for Holme Å at opnå god økologisk 

tilstand. I planen er vandløbets tilstand vurderet ud fra tre tilstandsparametre, som alle spiller 

en rolle for den samlede vurdering af vandløbets økologiske tilstand. Tilstanden for smådyr og 

planter er ukendt for hele projektstrækningen i Holme Å, mens tilstanden for fisk er vurderet 

dårlig. Den samlede økologiske tilstand for Holme Å vurderes således som dårlig for hele pro-

jektstrækningen, og vandløbet opnår ikke målopfyldelse.  

 

Holme Kanal, der er anlagt i 1919-21 i forbindelse med etableringen af Karlsgårde Vandkraft-

værk, er et kunstigt vandløb, som ifølge vandområdeplanen 2015-2021 er målsat med ”godt 

økologisk potentiale”. Ligesom for den økologiske tilstand vurderes det økologiske potentiale på 

bagrund af tilstandsparametrene fisk, smådyr og planter. Det økologiske potentiale for fisk og 

planter er ukendt i Holme Kanal, mens det økologiske potentiale for smådyr er vurderet som 

maksimalt. Det samlede økologiske potentiale for Holme Kanal er således vurderet som maksi-

malt på strækningen fra stemmeværket ved Hostrup til udløbet i Karlsgårde Sø.  

Karlsgårde Sø, som ligger umiddelbart efter projektområdet, er klassificeret som moderat og  

har en målsætning om godt økologisk potentiale. Der er ikke i vandområdeplanen planlagt en 

supplerende indsats til at forbedre tilstanden i søen. Den nuværende tilstand må dog ikke for-

ringes. Der er fundet indhold af tungmetallerne cadmium, kviksølv, nikkel og zink i søen, som 

overskrider 90 % -fraktilen for danske søer. Der er derfor behov for en stofbestemt indsats i 

søen. 

 

Vandområdeplanen indeholder også en målsætning om, at udledningen af kvælstof til Vadeha-

vet skal nedsættes.  
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Supplerende er der i vandområdeplanen krav om, at indvinding af grundvand ikke må påvirke 

grundvandsstanden, så de tilknyttede vandområder ikke kan opnå deres miljømål. Desuden må 

indvinding ikke resultere i en forringelse af tilstanden i disse vandområder. Der er omvendt ikke 

krav om vandløbsrestaureringens påvirkning af grundvandsforholdene. 

 

I Varde Kommunes Vandhandleplan 2015, vedtaget efter bestemmelserne i den tidligere Vand-

plan fra 2014, er der et indsatskrav om fjernelse af spærringer bl.a. ved Hostrup Stemmeværk, 

og kravet er videreført i vandområdeplanen.  

 

Målet for den økologiske tilstand for Holme Å er ikke opfyldt, og der skal derfor udføres nogle 

tiltag for, at det kan lykkes. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Vandområde-

planen og med de fastlagte indsatser, der fremgår af planens GIS-baserede indsatsprogram, se 

(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016).  

4.4 Habitatbekendtgørelsen 

Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 926 af 27/06/2016) om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter forpligter myndighederne til 

ikke at vedtage en plan eller godkende visse projekter, hvis planen eller projektet kan skade et 

internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000-områder) eller beskyttede arter efter habitatdi-

rektivets bilag IV (§§ 6 og 10). Kravet gælder bl.a. for dette projekt, idet der skal udarbejdes 

en VVM-tilladelse samt meddeles tilladelse til regulering af vandløb, ændring af broer og æn-

dring af opstemningsanlæg, og disse tilladelser er omfattet af habitatbekendtgørelsens § 7. 

 

Projektområdet ligger i tilknytning til to særlige bevaringsområder: 

 Natura 2000 område nr. 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde 

 Natura 2000 område nr. 89, delplan for H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 

vest for Varde.  

 

I projektområdet er der observeret en række bilag IV-arter, samt udpeget potentielle bilag IV-

arter.  

 

Natura 2000-planer 

Natura 2000-planerne udgør en samlet plan for, hvordan Danmark vil sikre fremgangen i vores 

internationale beskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder. Natura 2000-områder 

består af fuglebeskyttelses-, habitat- og ramsarområder. Disse områder udgør det danske bi-

drag til et netværk af naturområder i hele EU, som indeholder særligt værdifuld natur. Natura 

2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder for fugle og for at beskytte naturtyper, 

levesteder og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Formålet med 

Natura 2000-planerne er at sikre naturtilstanden for områdets udpegede arter og naturtyper og 

gennem fastlagte indsatser at bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus. For hvert Natura 

2000-område findes der en plan for, hvordan naturen i det pågældende område skal behandles, 

for at den kan udvikle sig positivt. Natura 2000-planerne er udarbejdet på baggrund af be-

stemmelser i miljømålsloven (nr. 1251 af 29/09/2016 kapitel 14) og i skovloven (nr. 1577 af 

08/12/2015 kapitel 4).  

 

For projektområdet har staten udarbejdet planer for nr. 88: 2016-2021 og for nr. 89: 2016-

2021. Begge planer har retningslinjer for at forbedre forholdene for snæblen. 

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
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Det vurderes, se afsnit 5.8 og 5.14, at projektet ikke forventes at medføre skade på de udpe-

gede naturtyper i Natura 2000 områderne, herunder Vadehavet, eller at forringe levevilkårene 

for eventuelle Bilag IV arter, samt at det i øvrigt er i overensstemmelse med retningslinjerne i 

Natura 2000-planerne. 

4.5 Vandløbsloven 

Vandløbslovens (nr. 1219 af 28/09/2016 § 1) formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til 

afledning af overfladevand, spildevand og drænvand. Samtidig skal der tages hensyn til de 

miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til naturbeskyttelsesloven 

(nr. 1217 af 28/09/2016). Vandløbsmyndigheden er Varde Kommune. 

 

Projektet kræver en godkendelse fra Varde Kommune i henhold til Vandløbslovens kapitel 8, § 

37, som omhandler vandløbsrestaurering til forbedring af fysiske forhold; dermed er regulering 

og ændringer i vandløbets skikkelse ikke omfattet af § 16. Desuden skal projektet godkendes jf. 

§§ 47 og 48 om ændring af broer og ændring af opstemningsanlæg.  

 

Alle offentlige vandløb har et vandløbsregulativ i henhold til Vandløbslovens § 12, som indehol-

der bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vandføringsevne og vedligeholdelse. Vand-

løbsregulativet udgør således administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb. Restaurerings-

projektet kræver, at Varde Kommune efter restaureringen reviderer det gældende vandløbsre-

gulativ for Holme Å.  

 

Holme Kanal er et privat vandløb, hvor kanosejlads er tilladt året rundt på hele strækningen. 

Holme Å er og vil også efter projektets gennemførelse være et offentligt vandløb, og jf. Vand-

løbsloven vil åen være åben for sejlads med småfartøjer (ikke motordrevne). Varde Kommune 

kan dog fastsætte begrænsning i sejladsretten på vandløbet.  

 

Varde kommune har til hensigt at meddele de nødvendige godkendelser, regulativer mv. jf. 

Vandløbsloven, som fordres i forbindelse med projektets realisering. 

4.6 Naturbeskyttelsesloven 

Naturbeskyttelsesloven (nr. 1217 af 28/09/2016) indeholder bestemmelser, som tilsigter at 

beskytte en række naturtyper, herunder vandløb, moser, enge og overdrev. 

 

Langs projektstrækningen findes der overdrev, eng og mose, som er beskyttet mod tilstands-

ændringer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Realisering af projektet vil medføre ændring af de 

å-nære enge, og der kræves derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet 

medfører også ændring af et beskyttet vandløb, hvilket ligeledes kræver en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Holme Å og Karlsgårde Sø er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16, som angiver 

beskyttelseslinjer på 150 m fra visse søer og åer. Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt 

at foretage tilplantning eller ændringer i terrænet. Varde Kommune kan dog dispensere fra sø- 

og åbeskyttelseslinjerne i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. 

 

Langs projektområdet findes flere fortidsminder – primært runde gravhøje. Fortidsminderne er 

beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 18, som angiver fortidsmindebeskyttelseslinjer på 100 m 

fra fortidsmindets ydergrænse. Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i 
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tilstanden. Nogle områder af projektets forløb ligger nærmere end 100 m fra fortidsminder. 

Varde Kommune kan dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjerne i henhold til naturbeskyt-

telseslovens § 65, stk. 3. 

 

Varde kommune har til hensigt at meddele de nødvendige dispensationer fra Naturbeskyttelses-

loven, som fordres i forbindelse med projektets realisering. 

4.7 Museumsloven 

Museumsloven (nr. 358 af 08/04/2014) har til formål at sikre kulturarv og naturarv i Danmark. 

Jord- og stendiger udgør fortidsminder, og der må ifølge museumslovens § 29 a ikke foretages 

ændringer i disse. Museumslovens § 27 stk. 2 kræver, at hvis der i forbindelse med jordarbejde 

findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks anmeldes til det nærmeste statsanerkendte kulturhistoriske museum 

– i dette tilfælde Museet for Varde by og Omegn ved Arkvest.  

 

Varde Kommune har henvendt sig til Arkvest og forespurgt, om der kunne være risiko for at 

støde på fortidsminder i forbindelse med projektet. Arkvest har gennemgået sagen, og ved 

Ovedbro er der for nyligt fundet rester af en gammel bro, se afsnit 5.9.  

 

I henhold til museumslovens § 29e, er rundhøje og andre fortidsminder langs projektstræknin-

gen beskyttet af en 2 m bræmme rundt om fortidsmindet. Omkring sammenløbet af Holme 

Kanal og den nu nedlagte Ansager kanal findes der rundhøje og ligeledes ved Holme Å lidt ned-

strøms Hostrup Stemmeværk. Projektet kommer ikke til at berøre 2 m zonen omkring fortids-

minderne. 
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5 Vurdering af virkninger på miljøet 

Baggrund  

Projektets virkninger på miljøet er vurderet under forudsætning af, at projektet gennemføres 

som beskrevet i afsnit 3, dvs. en komplet tilbageførsel af vandet fra Holme Kanal til Holme Å’s 

nuværende forløb, som det så ud før etableringen af Hostrup Stemmeværk. Holme Kanal bliver 

fjernet, idet kanalen dækkes til med jord på hele strækningen, undtagen gennem Øselund, hvor 

der dannes en ny sø. 

 

Som det fremgår af de følgende afsnit i kapitel 5, vil projektet medføre en række miljømæssige 

påvirkninger af de eksisterende forhold både indenfor og udenfor projektområdet.  I kapitlet 

beskrives de forhold, som vil kunne blive berørt af projektet samt en vurdering af betydningen 

af den miljømæssige påvirkning. 

 

5.1 Fysiske og hydrologiske forhold i og omkring Holme Å  

5.1.1 Eksisterende forhold 

Da hovedparten af vandføringen fra Holme Å afskæres til Holme Kanal ved Hostrup Stemme-

værk, er Holme Å nedstrøms stemmeværket karakteriseret ved at have en meget lille vandfø-

ring i forhold den oprindelige vandføring. Ifølge målinger foretaget som en del af den tekniske 

forundersøgelse, var vandføringen umiddelbart nedstrøms stemmeværket 49 l/s i juli måned. 

Samme dag blev nedstrøms målt en vandføring på 102 l/s ved Ovedbro og 311 l/s ved Liljebro. 

Selvom vandføringen er stærkt reduceret, udviser vandløbet således stadig en væsentlig varia-

tion i vandføringen.  

 

Vandløbsprofilet i den eksisterende Holme Å har tilpasset sig den reducerede vandføring. Efter 

afskæringen af størstedelen af vandføringen til Holme Kanal for ca. 90 år siden, har der indfun-

det sig en ny ligevægt imellem sedimentations- og erosionskræfter i vandløbet. Dvs. at den 

nuværende Holme Å nedstrøms Hostrup stemmeværk er karakteriseret ved et kraftigt indsnæv-

ret forløb, som passer med den reducerede vandføring. Det betyder, at der i forbindelse med 

variationer i vandføringen i Holme Å også i dag forekommer regelmæssige oversvømmelser på 

de vandløbsnære arealer langs Holme Å, selvom vandføringen er væsentligt reduceret.  

   

Den eksisterende Holme Å har indenfor projektområdet et relativt lille fald, med et gennemsnit-

ligt fald over hele strækningen på 0,9 ‰. Bunden består delvist af blød bund og strækninger 

med sand og grus. 

 

Forløbet langs den oprindelige Holme Å er omgivet af § 3-beskyttet natur – primært i form af 

beskyttet eng og mose (dvs. beskyttet mod tilstandsændringer ifølge § 3 i naturbeskyttelseslo-

ven). Den øverste del af Holme Kanal løber i kanten af den oprindelige ådal, hvorfor kanalen på 

dette stræk har de samme beskyttede naturtyper på nordsiden. Derudover krydser Holme Kanal 

ved Øselund to mindre ådale, der er beskyttet som hhv. eng og mose.  

 

Holme Kanal har modsat den eksisterende Holme Å, en relativt stor vandføring. Middelvandfø-

ringen i Holme Å opstrøms stemmeværket ved Hostrup er 2.280 l/s, og langt størstedelen 

(ca.90 %) af denne vandføring ledes i dag gennem Holme Kanal. Holme Kanal er karakteriseret 

ved at have meget ensartede fysiske forhold. Bunden består mest af sand, og der er meget 
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begrænset variation i bredde- og dybdeforhold. Der vokser træer langs det meste af Holme 

Kanal, mest egetræer og forskellige nåletræer.  

5.1.2 Vurdering af projektets virkning på fysiske og hydrologiske forhold  

Fjernelse af Hostrup Stemmeværk vil give fri adgang for fisk og yngel hele vejen fra Vadehavet 

til Holme Å.  

 

Når vandføringen skal ledes tilbage fra Holme Kanal til Holme Å, vil hele projektområdet få et 

mere autentisk ådalsudtryk, hvor ådalen igen både landskabeligt og hydrologisk vil være domi-

neret af et middelstort vandløb, der løber i sit oprindelige snoede tracé i bunden af ådalen.  

 

Størrelsen på Holme Å’s fremtidige profiler anlægges således, at afvandingsforholdene ved en 

årsmiddel vandføring vil være de samme som de nuværende afvandingsforhold i området. Dette 

medfører, at det eksisterende profil skal udvides og uddybes i forhold til den nuværende tilstand 

for at skabe plads til den øgede vandføring i Holme Å. 

 

Ved projektets gennemførelse vil afstrømningsforholdene i Holme Å ændres markant, når stør-

stedelen af vandet fra Holme Å ikke længere ledes via Holme Kanal. Vandføringen i Holme Å 

udviser en stor variation, dels mellem årstiderne men også i forbindelse med store afstrømnin-

ger som skybrud og tøbrud. I det uregulerede forløb af Holme Å, hvor der er ligevægt mellem 

erosion og sedimentation, er der naturligt periodevise oversvømmelser af de vandløbsnære 

arealer som følge af variationen i vandføringen. Det sker i dag i det indsnævrede forløb, og det 

vil også forekomme i det nye projekterede forløb af Holme Å.  

 

Når vandløbet er nyomlagt, vil de naturlige processer i vandløbet i en periode medføre en øget 

erosion og sandvandring. Løbende vil processerne omforme vandløbet, til der igen er en naturlig 

ligevægt mellem sedimentation og erosionskræfter i vandløbet. 

 

Selve vandføringsevnen i Holme Å og dermed afvandingsforholdene af de omkringliggende 

enge, kan i et vist omfang styres gennem intensiteten af grødeskæring og vandløbsoprensnin-

ger. Dette vil blive reguleret gennem et nyt vandløbsregulativ for Holme Å. 

 

Der var i forundersøgelserne opsat en kombineret vandløbs- og terrænmodel for hele Holme Å-

systemet. Formålet med modellen var at beskrive de eksisterende hydrologiske processer i 

området samt vurdere, hvordan de projekterede tiltag vil påvirke afvandingsforholdene på de 

omkringliggende arealer. Modellen har således beskrevet vandstandsændringer i vandløbet 

såvel som på det omkringliggende terræn.  

 

Modelleringen fra forundersøgelsen peger på, at med de anvendte profiler, der tager udgangs-

punkt i, at afvandingen ikke må ændres væsentligt, er konsekvenserne for afvandingen i den 

overvejende del af tiden meget begrænsede.  

 

Der er projekteret 8 nye gydebanker på projektstrækningen plus 1 opstrøms Hostrup Stemme-

værk. Anlæggelse af 8 gydebanker vil betyde forbedrede gydemuligheder for vandløbets fisk, 

men pga. det relativt lille fald i projektstrækningen vil etableringen af gydebankerne også have 

negative konsekvenser for de generelle fysiske forhold i den øvrige Holme Å. Det gennemsnitli-

ge fald på strækningen er 0,9 ‰, og selvom gydebankerne anlægges på del-strækninger med 

lokalt højere fald, er det nødvendigt at stuve vandet opstrøms gydebankerne for at opnå det 
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anbefalede fald på 2 ‰ henover gydebankerne. Beregningerne viser, at denne stuvningszone 

kan strække sig op til 200 m opstrøms hver gydebanke. Med det projekterede antal gydebanker 

vil en relativt stor del af Holme Å derfor blive påvirket af opstuvning, med øget dybde, nedsat 

vandhastighed og dermed en forringelse af de generelle fysiske forhold i stuvningszonerne. Ved 

en fremtidig detailprojektering bør det derfor overvejes, om det projekterede antal gydebanker 

er det rette til et vandløb som Holme Å.  

 

KONKLUSION 

Projektets udførelse vil medføre en helt gennemgribende forandring af de fysiske og hydrologi-

ske forhold i Holme Å og Holme Kanal. Overordnet set vil de fysiske og hydrologiske forhold 

føres tilbage til de oprindelige hydrologiske forhold fra før etablering af Holme Kanal og vil der-

ved give mulighed for nye ynglende bestande af laksefisk, ørred og snæbel. 

 

5.2 Ilt og okker i vandløbene 

5.2.1 Eksisterende forhold 

Okker er et miljøproblem i mange vandløb i det vestlige og sydlige Jylland, og både Holme Å og 

Holme Kanal er okkerpåvirkede. Jordtypen i ådalen er primært humus jord og stort set hele 

projektområdet er klassificeret som okkerklasse I, dvs. stor risiko for okkerudledning.  

 

 

Figur 5-1: Okkerklassificering for projektområdet. Rød markering = stor risiko for okkerudled-
ning, Kilde: MiljøGIS) 

5.2.2 Vurdering af projektets okkerpåvirkning 

Udledning af opløst jern og okker til vandløb er i høj grad bestemt af afvandingsforholdene i 

okkerholdige lavbundsarealer i oplandet. Hvis okkerholdige lavbundsarealer drænes, vil der 

kunne udvaskes opløst jern, som er giftigt og usynligt i vandet.  

 

Jernet holdes opløst, så længe vandet er surt. Det er en af grundene til, at okkerforureningen er 

værst i kalkfattige (sure) dele af Vestjylland. Efterhånden som det opløste jern binder sig til ilt i 

vandet, udfældes det som rødt okker.  

 

Det opløste jern er giftigt både for smådyr og for fisk. Den røde okker er ikke giftig, men i store 

mængder vil det lægge sig på overflader og ødelægge leveforholdene for dyr og planter. 

 

Det er derfor væsentligt at vurdere, om projektet vil ændre på risikoen for udvaskning af opløst 

jern og okker.  
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Der er ved projekteringen af Holme Å’s fremtidige profiler lagt vægt på, at afvandingsforholde-

ne og dermed dræningen og iltningen ikke må afvige væsentligt fra de nuværende afvandings-

forhold i området. Derfor vurderes projektet kun i begrænset omfang at ændre på mængden af 

opløst jern og okker, som udledes til Holme Å.   

 

Da det er nødvendigt med en udvidelse af Holme Å´s vandførende profil for at få plads til den 

øgede vandføring, er der dog risiko for, at selve vandløbet i perioder med meget lav vandføring 

kan fungere som et lokalt dræn. Det betyder, at der vil være en risiko for en øget udvaskning af 

opløst jern fra de vandløbsnære arealer i perioder med lav vandstand i Holme Å. Da vandførin-

gen i Holme Å omvendt mangedobles og dermed vil medføre en væsentlig fortynding af det 

opløste jern og okker, vurderes dette at opveje risikoen for en merudledning ved lav vandfø-

ring. 

 

KONKLUSION 

På grund af overordnet set uændrede afvandingsforhold i projektområdet, herunder at der ikke 

sker en forøget dræning, vurderes udvaskning af opløst jern og okker ikke at ændres væsentligt 

fra i dag.  

 

5.2.3 Vurdering af projektets virkning på iltforhold  

Ved at flytte den primære vandføring fra Holme Kanal, som består af en lang lige kanal med 

relativt langsomt flydende vand, tilbage til Holme Å, som løber i slynget forløb med større fald-

forhold, ændres iltforholdene, idet den øgede fysiske variation i åen vil øge turbulensen og 

geniltningen i vandløbet.  

 

I forbindelse med gennemførelse af ådalsprojekter og vådområder er der ofte bekymring for 

dårlige iltforhold og høj vandtemperatur i vandløbene.  Vandmættede engarealer er naturligt 

iltfattige. De væsentlige årsager til iltsvind i vandløb i forbindelse med ådalsprojekter skyldes, 

at vandløbsvand løber udover engene i en længere periode, hvorved vandet taber sit iltindhold 

og derefter afledes tilbage til vandløbet. 

 

En anden væsentlig årsag til iltsvind vurderes at være for stor grødevækst i vandløbet, som får 

vandet til at stå stille. Grødemængden vil blive reguleret gennem et nyt vandløbsregulativ. 

 

KONKLUSION 

Da afvandingsforholdene overordnet ikke ændres, og der alene forventes korterevarende over-

svømmelser, som dem der er beregnet i forundersøgelsen (svarende til en hændelse hvert 

andet år), vurderes projektet ikke at udgøre et problem for iltforholdene i Holme Å. Tværtimod 

vil iltforholdene forbedres med den fysiske variation. 

 

5.3 Sandtransport i Holme Å  

5.3.1 Eksisterende forhold 

Sand udgør i dag det dominerende substrat i Holme Å. Derudover er der mange steder en me-

get blød bund bestående af fint materiale. Faldet i den oprindelige Holme Å er relativt lille – der 

er et gennemsnitligt fald på hele strækningen på 0,9 ‰. 
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Transport af sand er en naturlig proces i vandløb. Specielt vandløb i områder, hvor jordbunden 

er sandet, kan være meget udsat for sandvandring. Den menneskelige påvirkning af både vand-

løb og ånære arealer har øget omfanget af sandvandring, og sandet kan komme fra mange 

kilder herunder:  

•Erosion fra brinker og vandløbsbund.  

•Erosion og udvaskning fra dyrkede marker.  

•Sandtransport gennem drænledninger.  

•Udvaskning fra byområder.  

 

En unaturligt stor sandtransport kan være negativ for vandløbets flora og fauna.  

 

Jordbunden i oplandet til projektområdet består hovedsageligt af grovsandet jord og lerblandet 

sand, mens jordbunden i ådalen består af humusjord. 

5.3.2 Vurdering af projektets virkning på sandtransport i Holme Å 

Når vandføringen stiger, øges vandets kraft og dermed dets evne til at erodere bunden, også 

selv om vandløbet har et lille fald. Da sand udgør det naturlige og dominerende substrat i Hol-

me Å, og sandpartikler er den substrattype, der lettest eroderes fra vandløbsbunden og derved 

bringes i transport, er sandtransporten i den fremtidige Holme Å beregnet i forundersøgelsen til 

at være betydelig – særligt ved høje vandføringer og høje vandhastigheder. Beregningen viser 

vigtigheden af at etablere et sandfang i forbindelse med realisering af projektet.  

 

Umiddelbart efter at vandet fra Holme Kanal ledes over i den nye opgravede og vegetations- 

tomme Holme Å, vil der være ensartede strømningsforhold i hele vandløbets bredde, og vand-

løbsbunden vil være fuldt eksponeret. Herved vil både erosion og sandtransport i Holme Å i en 

periode være betydelig. 

 

I forbindelse med den store sandtransport som forventes i det nyetableret vandløb, vil der ske 

ændringer og løbende tilpasninger i de anlagte vandløbsprofiler.   

 

Efterhånden, som der indfinder sig en naturlig vegetation i vandløbet, forventes det, at vandlø-

bet efter 1-3 år vil indstille sig i en ligevægt med den naturlige balance mellem erosion og se-

dimentation. I ydersiden af vandløbets svingninger sker der løbende erosion af bund og brinker, 

som igen aflejres på indersiden af vandløbets svingninger og i vandløbets grødeøer.  I relation 

til dette kan det overvejes, om etableringen af gydebanker bør vente til 1-3 år efter restaure-

ringen. Derved kan risikoen for, at de sander til, minimeres. 

 

Det eksisterende sandfang ved Hostrup nedlægges, og samtidig flyttes det nuværende sandfang 

i Varde Å opstrøms udløbet af Holme Å til nedstrøms udløbet, således at overskudssand kan 

opfanges og fjernes, inden det vil blive sendt videre i Varde Å. 

 

KONKLUSION 

Det vurderes, at efter en begrænset periode på 1-3 år med en relativt stor transport af sand, vil 

sandtransporten stabilisere sig på et niveau som er naturligt for Holme Å og foreneligt med 

vandløbets målsætning.  
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5.4 Biologiske forhold i vandløbene 

5.4.1 Eksisterende forhold (fisk, botanik og smådyrsfauna) 

I vandområdeplanen for 2015-2021 er Holme Å målsat til god økologisk tilstand. I samme 

vandområdeplan er vandløbets tilstand vurderet ud fra tre tilstandsparametre, som alle spiller 

en rolle for den samlede vurdering af vandløbets økologiske tilstand. Tilstanden for smådyr og 

planter er ukendt for hele projektstrækningen i Holme Å, mens tilstanden for fisk er vurderet 

dårlig. Den samlede økologiske tilstand for Holme Å vurderes således som dårlig for hele pro-

jektstrækningen, og vandløbet opnår ikke målopfyldelse.  

 

I sin nuværende tilstand, hvor Holme Å er spærret ved Hostrup Stemmeværk og har begrænset  

vandføring indenfor projektområdet, og desuden er påvirket af okker, er Holme Å ikke velegnet 

som gyde- og opvækstområde for laks, havørred, lampret og den fredede snæbel. Fiskearterne, 

der lever og vokser op i Vadehavet, skal kunne vandre op i vandløbene, hvis de skal gyde. Den 

del af Holme Å, der ligger opstrøms stemmeværket, kunne anvendes som gydeområde, men 

adgangen dertil er spærret ved stemmeværket. 

 

Holme Kanal, der er kunstigt anlagt i 1919-21 i forbindelse med etableringen af Karlsgårde 

vandkraftværk, er ifølge vandområdeplanerne 2015-2021 målsat med ”godt økologisk potentia-

le”. Ligesom for den økologiske tilstand vurderes det økologiske potentiale på bagrund af til-

standsparametrene fisk, smådyr og planter. Det økologiske potentiale for fisk og planter er 

ukendt i Holme Kanal, mens det økologiske potentiale for smådyr er vurderet som maksimalt. 

Det samlede økologiske potentiale for Holme Kanal er således vurderet som maksimalt på 

strækningen fra stemmeværket ved Hostrup til udløbet i Karlsgårde Sø.  

 

Bunden i Holme Kanal er imidlertid sandet og uden gydemuligheder for de nævnte laksefisk, 

samtidig med at kanalen er okkerpåvirket.  Kanalen giver teoretisk mulighed for, at laksefiske-

ne kunne vandre igennem den og forbi Hostrup Stemmeværk for derefter at nå op til de gode 

gydepladser i den gamle del af Holme Å. Dette er dog ikke en praktisk mulighed, da stemme-

værket ved Karlsgårde Elværk, i den vestlige ende af Karlsgårde Sø, udgør en fysisk spærring 

for fiskene fra Vadehavet. Der er ganske vist anlagt en fisketrappe, men den fungerer ikke efter 

hensigten.   

 

Flodperlemuslingen er en langsomt voksende musling, som kan blive op til 140 år. Den lever i 

floder, åer og søer, og i Danmark er den kun fundet i Varde Å systemet. Flodperlemuslingen er 

først kønsmoden som 30-årig. Hvis dens levested belastes med tungmetaller, mister den let sin 

evne til at formere sig. For at kunne gennemføre en vellykket livscyklus er flodperlemuslingen 

afhængig af forskellige arter af vandrende fisk. Hunnen ‘føder’ tusindvis af larver fra juni til 

september. Det sker på samme tidspunkt, som laks og ørreder søger op i vandløbene for at 

gyde. Larverne sætter sig fast på fiskenes gæller og bliver på denne måde transporteret til nye 

levesteder. Flodperlemuslingen har tidligere været betragtet som uddød i Varde Å og dermed i 

Danmark, men ifølge Varde Kommune er der i nyere tid fundet flodperlemuslinger i Varde Å. 

Den vurderes som ekstremt sjælden, og flodperlemuslingen er ligesom snæblen omfattet af 

habitatdirektivets Bilag II og IV.  
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5.4.2 Vurdering af projektets betydning for fisk o.a.  

En tilbageførsel af vandet til det oprindelige forløb af Holme Å vil markant forbedre de fysiske 

forhold og dermed med stor sandsynlighed også den økologiske kvalitet i åen indenfor projekt-

området.  

 

Udover den direkte forbedring af de fysiske forhold indenfor projektområdet vil projektet skabe 

tilgængelighed for laksefisk og andre vandrende fiskearter til en 40 kilometer lang strækning af 

et flot ureguleret vandløb, som siden 1919-21 stort set har været afskåret fra opgang af 

vandrende fisk, idet passage kun har været mulig gennem de dårligt fungerede fisketrapper ved 

Karlsgårde Stemmeværk og Hostrup Stemmeværk. Laks, havørred, lampret og snæbel vil såle-

des i fremtiden kunne udnytte Holme Å som gyde- og opvækstområde – ikke kun på projekts-

trækningen, men i hele Holme Å. 

 

Snæblen er en af EU's mest truede fiskearter. Den er faretruende tæt på at blive udryddet, og 

den eneste totalfredede fisk i Danmark. Den er derfor opført som prioriteret art i habitatdirekti-

vet, hvilket medfører, at Danmark har en særlig forpligtelse til at sikre, at snæblen bevares. 

Snæblen findes kun i de større vandløb med tilløb til Vadehavet. Hvor den før også forekom i 

Tyskland og Holland, er dens globale udbredelse i dag begrænset til den danske del af Vadeha-

vet. 

 

Snæblen lever og vokser op i Vadehavet, men vandrer op i vandløbene for at gyde. Arten kan 

derfor hjælpes ved at sikre, at den kan vandre frit mellem gydeområder og opvækstområder. 

For at sikre dette skal spærringer i vandløbene fjernes, såsom Hostrup Stemmeværk i dette 

projekt. Projektet resulterer således i, at Holme Å igen kommer til at udgøre et egnet gydeom-

råde for fisk, hvorfor projektet er i overensstemmelse med Natura 2000 planernes krav om 

forbedrede forhold for snæblen. 

 

Havlampretten er også en vandrende fisk, som lever det meste af sit liv i saltvand men vandrer 

op i større vandløb for at yngle. Den er enkelte gange registreret i Varde Å, og det formodes, at 

den også yngler i Varde Å. En gennemførelse af projektet vil således potentielt udvide yngleste-

derne for havlampret.  

 

Gennemførelse af projektet forventes også at skabe mulighed for en udvidelse af levestederne 

for den fredede flodperlemusling. Muslingen er meget sjælden, og har tidligere givet anledning 

til fund af ”Varde-perler”. Flodperlemuslingen er afhængig af vandrende fisk, idet muslingelar-

verne sætter sig fast på fiskenes gæller og bliver transporteret til nye levesteder. Da en tilbage-

førsel af vandet til det oprindelige forløb af Holme Å netop markant vil forbedre forholdene for 

de vandrede laks og ørreder til hele Holme Å, vil projektet således også forbedre mulighederne 

for, at flodperlemuslingen kan overleve i Varde Å- systemet.  

 

KONKLUSION 

Samlet vurderes projektet således at have en helt afgørende og væsentlig effekt på leve- og 

ynglevilkårene for en række fisk herunder snæblen og for flodperlemusling, ikke bare indenfor 

projektområdet, men i hele Holme Å. 
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5.4.3 Vurdering af projektets betydning for øvrige biologiske forhold  

Udviklingen af smådyrsamfundet vil i høj grad også være knyttet til de fysiske forhold og til 

udviklingen i plantesamfundet i Holme Å. Det er vanskeligt nøjagtigt at forudsige, hvordan arts-

sammensætningen af planter bliver i den nye regulerede Holme Å. Det forventes, at alle grøde-

arter, som i dag vokser i Holme Å opstrøms projektstrækningen, har potentiale til at indfinde sig 

i den udvidede Holme Å, men udviklingen af plantesamfund vil i meget høj grad være påvirket 

af den fremtidige vedligeholdelse af Holme Å. Det vil også være muligt at påvirke sammensæt-

ning og hastighed af udviklingen af plantesamfundet i Holme Å ved fx aktiv udplantning af grø-

de. Hvis denne løsning vælges, bør der alene ske udplantning af planter, som er hentet på op-

strøms strækninger af Holme Å. 

 

Ved nedlæggelse af Holme Kanal vil de fleste af de biologiske forhold, der i dag er knyttet til 

Holme Kanal, forsvinde. Ved Øselund bevares en strækning af kanalen på ca. 840 m, som en 

lang sø. I afsnit 5.6 gennemgås etablering af søen ved Øselund og vurdering af den biologiske 

værdi af denne. 

 

KONKLUSION 

Med baggrund i vurderingen af de fysiske, hydrologiske og kemiske forhold i Holme Å, kan det 

konkluderes, at når Holme Å i løbet af en årrække har fundet sin nye balance ift. sandtransport 

og vegetation, vil den nye restaurerede strækning af Holme Å kunne opnå samme biologiske 

potentiale som Holme Å opstrøms projektområdet, både hvad angår vegetation og smådyr. Det 

er dog svært at vurdere, hvor lang tid det vil tage, men i de første par år efter restaureringen 

må det forventes, at vandløbet vil være præget af meget materialetransport og manglede eller 

ensartet vegetation.  

 

5.5 Naturarealerne langs Holme Å  

5.5.1 Eksisterende forhold  

Hele forløbet langs den oprindelige Holme Å er omgivet af beskyttet natur, primært eng og 

mose. Det øverste forløb af Holme Kanal løber i kanten af den oprindelige ådal, hvorfor kanalen 

på dette stræk har de samme beskyttede naturtyper på nordsiden. Derudover krydser Holme 

Kanal ved Øselund to mindre ådale, der er beskyttet som henholdsvis eng og mose. 

 

Virksomheden BioVitt har på vegne af Varde Kommune i juni 2015 lavet en gennemgang af 

naturindholdet på de registrerede naturarealer langs Holme Å5. Gennemgangen er udarbejdet 

på baggrund af Varde Kommunes feltbesigtigelser fra 2010 og 2015 samt registreringer fra 

2001 og 2014 som baggrundsmateriale.  

 

Den generelle naturtilstand i projektområdet veksler mellem temmelig kulturpåvirket eng med 

forholdsvis intensiv drift og næsten upåvirkede eng- og mose partier, som er uden eller med 

meget ekstensiv drift. 

 

Hovedparten af de mere intensivt drevne engarealer findes i den østlige del af projektområdet, 

og hovedparten af arealerne med de største botaniske værdier er registreret i den vestlige 

halvdel af projektområdet. De største naturværdier er knyttet til de tydeligt trykvandspåvirkede 

moser langs ådalsskrænten med en forholdsvis artsrig vegetation af overgangsfattigkær og 

overgangsrigkær mange steder med arter som bukkeblad, næb-star, dynd padderokke, knold-
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star, kær-svovlrod, kær-snerre, mose-krybstjerne og alm. filtmos. Maj-gøgeurt blev registreret 

på en række lokaliteter i området, og enkelte steder blev der registreret rigkærsarter som tvebo 

baldrian, kilde vandtuemos og nedløbende bryum.  

 

En lang række fuglearter, dyr og insekter hjemmehørende i enge og vådområder har deres 

yngle- og levesteder langs Holme Kanal og Holme Å. 

 

Typisk er arealer med de største botaniske værdier i dag uden drift og ved at gro til. De dårlige 

strukturelle forhold på flere af disse arealer betyder, at den beregnede naturtilstand kan være 

dårlig selv for værdifulde arealer. Dette gælder for moserne syd for åen i den vestlige halvdel af 

projektområdet.  

 

Både tidligere og i dag er ådalen på projektstrækningen påvirket af omlægningen af Holme Å i 

en kanal. Derudover er ådalen karakteriseret af et netværk af større og mindre grøfter. Mange 

grøfter er etableret for mere end 60 år siden. De botanisk mest værdifulde arealer er derfor de 

trykvandspåvirkede arealer, som allerede for mange år siden var for våde til den intensive eng-

drift. 

 

I BioVitts gennemgang af Holme Ådal er der også foretaget en vurdering af plejepotentialet på 

naturarealerne langs den berørte vandløbsstrækning. Afgræsning er en vigtig forudsætning for 

at sikre og forbedre naturindholdet i projektområdet. Efter mange års tilgroning med pilekrat og 

tæt rørskov vil lavtvoksende og lyskrævende plantearter skygges væk, og nogle steder har den 

markante tilgroning med især grå-pil medvirket til en forarmning af naturen og artsdiversiteten  

i ådalen.  

 

Nogle af de særligt beskyttede Bilag IV-dyrearter kan forventes at forekomme i ådalen. Birke-

mus er ikke registreret i projektområdet, men er tidligere fundet langs Holme Å, og det er ikke 

usandsynligt, at den findes i selve projektområdet. Markfirben er ikke registreret i området, 

men kan potentielt leve på enkelte åbne arealer i projektområdet. Spidssnudet frø er udbredt i 

hele Varde Kommune og registeret et par steder i projektområdet. Den spidssnudede frø ophol-

der sig gerne tæt ved ynglevandhullerne og gerne på meget fugtige steder. Især ungerne er 

afhængige af fugtige naturtyper i tilknytning til ynglevandhullet. Ynglevandhuller i ådalen er 

derfor ofte særlig vigtige for den spidssnudede frø. Der findes odder i området, og der er regi-

steret spor efter odder i den vestlige del af projektområdet i 2015. Der findes flere arter af 

småflagermus i Varde Kommune bl.a. vandflagermus, brunflagermus og sydflagermus. Der 

findes dog kun ganske få store og gamle træer i projektområdet, og kun få områder i ådalen er 

egnet som yngle- og fourageringslokaliteter. 

5.5.2 Vurdering af projektets betydning for naturarealerne langs Holme Å 

En ændring af hydrologien indenfor projektområdet ville potentielt kunne påvirke de beskyttede 

naturarealer langs Holme Å. Hvis afvandingsforholdene øges, og de naturligt vandmættede 

arealer udtørres, vil mange værdifulde eng- og moseplanter blive negativt påvirket eller helt 

forsvinde. Omvendt vil langvarige oversvømmelser og overrisling af næringsholdigt dræn- eller 

vandløbsvand i vækstsæsonen medføre en negativ påvirkning af de værdifulde rigkærssamfund.  

 

Som det fremgår i afsnit 5.1 om de hydrologiske forhold, er der imidlertid ved projekteringen af 

størrelsen af Holme Å’s fremtidige profiler netop lagt vægt på, at afvandingsforholdene ikke må 

afvige væsentligt fra de nuværende afvandingsforhold i området. Dette betyder, at den fremti-
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dige afvanding af de vandløbsnære arealer nedstrøms det gamle stemmeværk ved Hostrup i 

gennemsnit over året ikke ændres væsentligt. Der vil dog ved store afstrømningshændelser 

kunne forekomme større oversvømmelser af de terrænnære arealer. Da sådanne oversvømmel-

ser overvejende vil forekomme i vinterhalvåret uden for vækstsæsonen eller kun ganske kort-

varigt i vækstsæsonen, vurderes det, at sådanne oversvømmelser med næringsrigt åvand kun i 

begrænset omfang vil påvirke naturværdien af naturarealerne langs Holme Å. 

 

Opstuvningszonen opstrøms Hostrup Stemmeværk vil forsvinde, når stemmeværket nedlægges. 

Vandspejlet ved stemmeværket vil flade ud med ca. 75-80 cm og gradvist aftage i opstrøms 

retning. Det betyder, at de vandløbsnære arealer på en strækning fra stemmeværket til op-

strøms Varde Landevej, må forventes at blive mere tørre end i dag. Herved er der en risiko for, 

at nogle af de arter af eng- og moseplanter, som har etableret sig på de vandmættede arealer 

langs den nuværende opstuvningszone, vil påvirkes negativt. Det er dog disse naturarealer i 

ådalen, som i forvejen har den laveste beregnede naturtilstand. De vestlige områder med højt 

naturindhold vil slet ikke eller kun i meget ringe omfang blive påvirket af afvandingsforholdene 

fra Holme Å. 

 

Dyr, insekter og fugle vil indrette sig efter både de fødeemner og de fysiske yngleforhold, som 

området kan tilbyde. Det vurderes, at da Holme Å får en større bredde og giver mulighed for et 

rigere liv af fisk og insekter i åen og langs med åbredderne, end Holme Kanal giver, vil der i 

løbet af kort tid indfinde sig et rigere fugleliv. Biodiversiteten (antallet af arter) i området kan 

forventes at blive større. 

 

Det vurderes, at eventuelle naturplejende tiltag i projektområdet i højere grad end de fysiske 

og hydrologiske ændringer, som følger af projektet, vil have potentiale for udviklingen af natur-

arealerne langs Holme Å. Det vurderes, at der er et stort potentiale for at sikre en lang række 

værdifulde eng- og moseområder gennem en målrettet naturpleje såsom rydning af træop-

vækst og afgræsning med ekstensive kvægracer.  

 

Projektets betydning for yngle- og fouragerings områder er vurderet i forhold til de Bilag IV-

arter, som forventes at leve i ådalen:  

 

Birkemusen foretrækker at leve i lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation, kratbevoksede 

moser, enge og dyrkede marker. Da den overordnede hydrologi ikke ændres, vurderes det ikke, 

at vandløbsprojektet i sig selv vil påvirke ådalens potentielle værdi som levested for birkemu-

sen. Da ådalen ikke er et typisk levested for markfirben, vurderes projektet heller ikke at påvir-

ke ådalens værdi som potentielt levested for markfirben. 

 

Da den spidssnudede frø gerne opholder sig tæt ved ynglevandhullerne, og disse ofte lokalise-

res på mere fugtige steder end arealerne langs Holme Å, vurderes projektet heller ikke at på-

virke den spidssnudede frøs levesteder.  

 

Odderen lever i og ved vandløb, og kommer sjældent i kontakt med mennesker. Den lever 

primært af fisk, og i visse tilfælde også af krebsdyr, padder og små pattedyr. Da projektet som 

helhed vurderes at være yderst gunstigt for udviklingen af en række fiskearter i hele Holme Å, 

vurderes det, at projekt vil have en væsentlig gunstig effekt for odderen.  
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Projektet er desuden vurderet i forhold til potentielle træers værdi som levested for de små 

flagermusearter. De eksisterende trærækker langs med sydsiden af Holme Kanal vil blive beva-

ret, medens træer langs nordsiden må fjernes, for at maskinerne og anlægsarbejdet kan kom-

me til, og vil med tiden erstattes af anden naturlig bevoksning, herunder høje træer. Det vurde-

res ikke, at rydning af disse træer vil påvirke levesteder for flagermus væsentligt, set over en 

vis årrække.  

 

KONKLUSION 

Det er vurderet, at eventuelle oversvømmelser med næringsrigt åvand kun i begrænset omfang 

vil påvirke naturværdien af naturarealerne langs Holme Å, da disse primært vil ske enten kort-

varigt eller udenfor vækstsæsonen. Ændringer i afvandingsforholdene opstrøms Hostrup Stem-

meværk vurderes kun i mindre opfang at påvirke værdifulde naturområder.  

 

Den større bestand af fisk og insekter vil formodentlig øge det øvrige dyreliv langs åen. 

 

5.6 Etablering af ny sø i Øselund 

5.6.1 Eksisterende forhold  

Ved Øselund bevares Holme Kanal over en 840 m lang strækning. Området har stor herligheds-

værdi for beboerne i nærheden og bliver brugt rekreativt. Der projekteres derfor med en løs-

ning, hvor kanalen bevares gennem dette område. Kanal-søen gennem Øselund etableres ved 

opbygning af en dæmning på tværs af Holme Kanal i begge ender af kanalstrækningen. Stræk-

ningen starter umiddelbart opstrøms underføringen ved Foot Bæk og slutter umiddelbart op-

strøms underføringen ved Øselund Bæk. Vandtilførslen til søen i Øselund sikres gennem en 

forlægning og forlængelse af den rørlagte ”Kloakgrøften” øst for det nuværende forløb.  

5.6.2 Vurdering af søens kommende tilstand 

Den bevarede kanal gennem Øselund vil få et vandvolumen på ca. 9.500 m3, beregnet ift. en 

fremtidig vandspejlskote på 13,5 og de nuværende dimensioner af kanalen. Kanalen vil i en 

medianminimumssituation blive tilført 3 l/s fra Kloakgrøften, hvilket giver en opholdstid på 36 

dage. Den reelle opholdstid bliver dog lavere end 36 dage, da Kloakgrøften i dele af året vil 

tilføre mere vand end de 3 l/s, der tilføres som medianminimum. Der vil således være en rigelig 

vandtilførsel til Øselund for at sikre søens vandstand. Fordampningen vurderes ikke at ville 

påvirke vandstanden i søen. I forbindelse med detailprojekteringen kan det anbefales at lave 

geotekniske undersøgelser af bunden i den nye sø for at sikre, at der ikke er områder med en 

væsentlig udsivning fra søen.  

 

Kanalen gennem Øselund er næsten fuldstændigt beskygget, hvilket vil begrænse væksten af 

planter i søen. Det forventes derfor ikke, at den bevarede kanalstrækning gennem Øselund vil 

gro til i vandplanter. Om foråret, før løvspring, vil der være en højere lysindstråling til vandet, 

og i denne periode kan der forekomme opblomstring af alger i den nye sø. Næringsstoftilførslen 

fra Kloakgrøften kendes ikke, men da Varde Kommune har planlagt en afkobling af vand fra 

rensningsanlægget til Kloakgrøften, må det formodes, at vandet fremover kun indeholder en 

begrænset mængde næringsstoffer. En evt. kraftig opblomstring af alger i kanalen gennem 

Øselund må derfor forventes at være relativt usandsynlig. I tilfælde af kraftig opblomstring vil 

dette være negativt for miljøkvaliteten i søen, men også for Holme Å nedstrøms Øselund, da 
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overløbsvandet ledes ud af søen til åen og vil tilføre organisk stof til Holme Å. Sammenholdt 

med vandføringen i Holme Å vurderes dette dog ikke at være et problem for Holme Å.  

 

Den organiske produktion i kanalen gennem Øselund og tilførsel af organisk stof fra omgivelser-

ne (særligt blade) vil muligvis betyde, at søen over tid vil blive fyldt op, om end dette vil tage 

mange år. Det organiske materiale vil etablere sig som et blødt lag mudder på bunden, og fra-

været af store afstrømninger vil betyde, at mudderlaget bliver permanent. Dette vil formentligt 

ikke påvirke miljøtilstanden negativt i søen, da blød bund er naturligt for vandhuller. Søen for-

ventes dog ikke at blive en næringsfattig og klarvandet sø. 

 

Der er generelt ikke mange vandhuller og småsøer i det åbne landskab og således heller ikke i 

området ved Øselund. Etablering af en sø i kanalen gennem Øselund vil kunne bidrage med nye 

habitater af denne type med positive effekter for bl.a. padder og vandfugle.   

 

KONKLUSION 

Det vurderes, at det er muligt at opretholde en sø i det gamle kanaltracé, med udgangspunkt i 

vandtilførselen fra Kloakgrøften. Det vurderes, at søen vil kunne udgøre et væsentligt rekreativt 

element og samtidigt bidrage som sø-habitat, med et naturligt dyre- og planteliv.  

 

5.7 Karlsgårde Sø 

Karlsgårde Sø er en kunstig sø, dannet ved opstemning af det lille vandløb Nørrebæk og ved 

tilledning af vand fra de tre store vandløb i Varde Å-systemet – Grindsted/Varde Å, Ansager Å 

og Holme Å.   

 

I 2011 blev vandet fra Varde Å og Ansager Å ledt uden om Karlsgårde Sø i et restaureret åløb, 

hvor Ansager Kanal samtidig blev delvist opfyldt med jord. Ved afskæringen af vandtilførslen fra 

de to vandløb til Karlsgårde Sø blev den samlede vandtilførsel til søen reduceret med godt 70 

%. Det blev i VVM-redegørelsen for naturgenopretningsprojekt Varde Å 6 konkluderet, at denne 

afskæring af en stor del af søens vandtilførsel ikke ville være i afgørende konflikt med de ved-

tagne natur- og miljømålsætninger for søen, og projektet er i dag gennemført med stor succes 

for vandløbene og uden åbenlyse problemer for søen.  

 

Orbicon A/S har på vegne af Varde Kommune i april 2014 udarbejdet en rapport7 med en sam-

let vurdering af den nuværende tilstand af Karlsgårde Sø og de natur- og miljømæssige konse-

kvenser for Karlsgårde Sø ved afskæring af vandet fra Holme Kanal. Rapporten er anvendt i den 

følgende vurdering. 

5.7.1 Eksisterende forhold 

I vandområdeplanen for 2015-2021 er Karlsgårde sø målsat til god økologisk tilstand. I planen 

er søens tilstand vurderet ud fra fire tilstandsparametre, som alle spiller en rolle for den samle-

de vurdering af søens økologiske tilstand. Endvidere er den kemiske tilstand vurderet.  

 

Tilstanden for klorofyl: God økologisk tilstand,  

Tilstanden for fytoplankton: Moderat økologisk tilstand.  

Tilstanden for fisk: Moderet økologisk tilstand.  

Tilstanden for miljøfremmede stoffer: Ukendt økologisk tilstand 

Samlet tilstand: Moderat økologisk tilstand 



Varde Kommune  

VVM-redegørelse Holme Å  2017-09-01 
 

  

                    Side 55 af 77 

Tilstanden for kemi: Ikke god kemisk tilstand  

 

Karlsgårde Sø er undersøgt flere gange af Ribe Amt, således i 1977-1979, 1993-1994, 2000, 

2002 og 2006. Ribe Amt undersøgte søen indtil 2006, hvorefter Naturstyrelsen har haft ansva-

ret for overvågningen i henhold til det nationale overvågningsprogram NOVANA. I 2012 blev 

søen undersøgt 7 gange jf. ekstensiv 1 programmet for søer i NOVANA. 

 

Tabel 5-1. Udvikling af fosfor, kvælstof og sigtedybder i Karlsgårde Sø 

 

 

Som det fremgår af Tabel 5-1 er fosforkoncentrationen i Karlsgårde Sø reduceret betydeligt 

siden 1993, men i perioden 2002-2012 har den ligget på et niveau omkring 80 μg P/l, også 

efter afskæring af vand fra Varde Å og Ansager Å i 2010. 

 

Sedimentet i Karlsgårde Sø er næringsrigt efter mange års belastning med fosfor fra et stort 

opland med mange forureningskilder. Sedimentet er derfor en potentiel kilde til intern belast-

ning af fosfor. 

 

Klorofyl koncentrationen (udtryk for mængden af planteplankton i vandet) er ligeledes reduce-

ret betydeligt siden 1993 og har ligget på et lavt niveau omkring 15 μg/ indtil 2012, hvor den 

steg til 31 μg/l. 

 

Koncentrationen af kvælstof er halveret siden 1993 og er også lavere end i 2009. Med et som-

mer-gennemsnit på 1,87 mg N/l er koncentrationen dog stadig så høj, at planteplankton ikke 

vækstbegrænses på grund af mangel på kvælstof. 

 

Ved en undersøgelse af undervandsvegetationen i 2009 blev der fundet 7 arter egentlige under-

vandsplanter med bændelvandaks, smalbladet vandpest og aks-tusindeblad som de domineren-

de. I 2009 var dækningsgraden af undervandsvegetation 6,2 % og den absolutte dybdegrænse 

2,25 m. I 2012 var dækningsgraden øget markant til 21,2 % og dybdegrænsen øget til 2,70 m, 

hvilket er et tegn på en forbedret tilstand. Dog findes hovedparten af planterne stadig på dyb-

der under 1,5 meter i overensstemmelse med sigtdybden om sommeren i søen. I 2012 blev der 

kun registreret én art, kruset vandaks, men formentlig findes de tidligere registrerede arter 

stadig i søen. 

 

Det målte jernindhold på 1,51 mg/l i 2002 er forholdsvis højt og skyldes stor tilførsel fra land. 

Jern binder opløst fosfor i vandfasen til sedimentet, og bidrager derved til reduktion af fosfor-

indholdet i vandet.     
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Siden 1945 er søen forurenet med tungmetaller fra især Grindstedværkets spildevand, der er 

blevet tilført søen gennem Grindsted Å. Der er således fundet forhøjet indhold af tungmetallerne 

cadmium, kviksølv, nikkel og zink i søens sediment.  

5.7.2 Vurdering af projektets konsekvenser for Karlsgårde Sø 

Ved at afskære vandtilførslen fra Holme Kanal vil søen kun tilføres vand via Nørrebæk, og vand-

tilførslen til Karlsgårde Sø vil reduceres til ca. 6 % af den nuværende vandtilførsel. Herved vil 

den hydrauliske opholdstid stige fra ca. 6 døgn til 109 døgn (årsgennemsnit). Foruden en for-

længet opholdstid af vandet vil afskæringen af vandet fra Holme Kanal desuden påvirke næ-

ringsstofbelastningen af søen. Vandspejlets højde i søen vil som nu blive styret af indstillingen 

ved udløbsbygværket i søens vestlige ende. 

 

Tabel 5-2 viser tilførslen af vand, fosfor og kvælstof til Karlsgårde sø efter afskæring af vandet 

fra Holme Kanal. Tallene omregnes i teksten nedenfor til sammenligning med tabellen ovenfor. 

 

Tabel 5-2. Massebalance af vand, fosfor og kvælstof til Karlsgårde Sø efter afskæring af vand 

fra Holme Kanal. 

 Vand (mio. m3/år) Fosfor (kg/år)  Kvælstof (ton/år) 

Nørrebæk 3,15 189 12,6 

Umålt opland 1,33 80 5,3 

Nedbør netto 0 3 1,5 

I alt tilført til sø 4,48 272 19,4 

 

Effekterne af en reduceret vandtilførsel og næringsstofbelastning pga. afskæring af vandtilførs-

len fra Holme Kanal vurderes på baggrund af beregnede ligevægts koncentrationer. 

 

Vurdering ift. fosfor 

Med en hydraulisk opholdstid på ca. 109 døgn, en vandtilførsel på 4,48 mio. m3/år og en fosfor-

tilførsel på 272 kg/år er den fremtidige ligevægtskoncentration af fosfor beregnet til ca. 40 µg/l. 

I 2012 blev der målt 78 µg/l. Afskæringen af vandet fra Holme Kanal vurderes dermed at resul-

tere i en lavere koncentration af fosfor i Karlsgårde Sø, når søen er kommet i ligevægt. Det 

forventes, at det kan tage flere år at opnå den nye ligevægtstilstand for fosforkoncentrationen. 

 

Denne ligevægt er dog beregnet under den forudsætning, at søen er i stand til at binde fosfor i 

sedimentet. Da sedimentets indhold af jern er højt, er der kun ringe risiko for fosforfrigivelse 

ved iltede forhold. Sker der iltsvind ved bunden og i sedimentet, er der imidlertid risiko for 

betydende fosforfrigivelse, idet der i sedimentet findes en stor pulje af mobiliserbart jernbundet 

fosfor. Det betyder, at det primære spørgsmål ved afskæring af vandet fra Holme Kanal bliver, 

hvorvidt risikoen for lagdeling af vandmasserne i Karlsgårde Sø øges ved afskæringen.  

 

I forbindelse med VVM-redegørelsen af Varde Å projektet i 2006 blev samme problemstilling 

belyst. Her blev det vurderet, at risikoen for dannelse af springlag og deraf følgende iltfrie for-

hold ved bunden ville kunne udvikle sig efter ca. 8-10 dage med vindstille forhold. Konklusionen 

i 2006 var, at afskæring af vandet fra de to vandløb ikke ville få kritisk betydning for dannelsen 

af springlag, idet perioder af 8-10 døgn med vindstille generelt er meget sjældne. Konklusionen 

fra 2006 bestyrkes af iltprofiler fra 2012, som viser, at iltkoncentrationerne i bundvandet ikke 

kom under 6 mg/l i sommermånederne, dvs. der var ikke iltfrie forhold.  
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Vandets nuværende opholdstid - i sommerperioden - er på flere måneder, og det vurderes der-

for, at det ikke er vandgennemstrømningen, som har betydning for opblanding af vandmasser-

ne og dermed for dannelsen af springlag.  

 

Iltsvind og øget fosforfrigivelse er dermed ikke særligt sandsynlig. Det kan dog ikke afvises, at 

der kan opstå iltsvind ved bundvandet efter en varm og stille periode, men det forventes som 

regel kun at være kortvarigt og vil ikke give anledning til problematisk frigivelse af fosfor fra 

sedimentet.  

 

Vurdering ift. kvælstof 

En længere opholdstid vil give en større kvælstoffjernelse via denitrifikation og sedimentation, 

og dermed lavere kvælstofkoncentration i søvandet.  

 

Vurdering ift. klorofyl 

Ud fra Naturstyrelsens sømodel for sammenhæng mellem fosfor og klorofyl, er den fremtidige 

klorofylkoncentration beregnet til ca. 18 µg/l ud fra en fremtidig fosforkoncentration på 40 µg/l. 

Der blev i 2012 målt 31 µg/l klorofyl, og det forventes således, at sigtedybden vil stige i Karls-

gårde sø når vandet fra Holme Kanal afskæres. 

 

Tungmetaller  

Tungmetaller er en vigtig parameter for søens kemiske tilstand. Da der er målt forhøjet indhold 

af tungmetaller i søens sediment, er det vurderet, om afskæring af Holme Kanal vil have betyd-

ning for iltsvind og dermed følgende øget frigivelse af tungmetaller til Karlsgårde Sø.  

 

I forbindelse med VVM-redegørelsen af Varde Å projektet i 2006 viste udvekslingsforsøg efter 

20 døgn med iltfrie forhold ingen frigivelse af tungmetaller. Endvidere viste målte iltkoncentra-

tioner fra søen i 2012, at iltkoncentrationen i bundvandet ikke var under 6 mg/l. 

 

Det vurderes således, at risikoen for frigivelse af tungmetaller til søvandet eller til nedstrøms 

recipienter ikke vil øges med afskæringen af Holme Kanal. For at sikre dette er der etableret 

overvågning af søen mht. temperaturen, så dannelse af et eventuelt springlag kan opdages og 

imødegås (se afsnit 5.19). 

 

KONKLUSION  

Samlet set er det vurderingen, at afskæring af vand fra Holme Kanal ikke vil føre til en forrin-

gelse af miljøtilstanden i Karlsgårde Sø, snarere tværtimod, idet både fosfor- og kvælstofkon-

centrationerne i søen forventes at falde. Herved mindskes søens algevækst, og søen vil blive 

mere klarvandet til gavn for fisk og planter. Afskæringen forventes således ikke at bringe søens 

tilstand i konflikt med miljømålene i vandområdeplanen, målsætninger i Natura 2000-planen 

eller bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen. 

 

5.8 Vadehavet som marin recipient   

5.8.1 Eksisterende forhold og målsætning  

Holme Å afvander via Varde Å til Vadehavet (Delvandopland 121 – Grådyb). I henhold til Vand-

områdeplan 2015-2021 skal en række tidevandspåvirkede delvandoplande vurderes samlet 
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mht. målopfyldelse og indsatser: delvandoplandene 107, 111, 120 og 121 jf. nedenstående 

Figur 5-2 og Tabel 5-3.  

 

Vandområdeplanen 2015-2021 vurderer, at målet for Vadehavet skal være ”god økologisk til-

stand”, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er målopfyldelse i Vadehavet. Den primære 

årsag til manglende opfyldelse tillægges kvælstofbelastningen. Baseline belastningen med 

kvælstof i 2021 (dvs. medregnet effekten af de planlagte tiltag og lempelser) er for Vadehavet 

vurderet til at udgøre 7.361 tons N pr år. Indsatsbehovet for at opnå god økologisk tilstand i 

Vadehavet er ifølge vandområdeplanen bestemt til, at tilledningen af kvælstof skal mindskes 

med 1.750 tons N pr år.  

 

 

Figur 5-2: Delvandoplande i Vadehavet 

 

Tabel 5-3: Vadehavets belastning og indsatsbehov (kilde: Vandområdeplan 2015-2021 for 

Vandområdedistrikt Jylland og Fyn Juni 2016). 

Uddrag fra 

Vandområde-
plan 2015-

2021, Kyst-

vande 

Belast-

ning 
2012 

Baselinebelast-

ning 2021 

Målbelast-

ning 

Indsats-

behov 

Forventet 

effekt af N-
indsats 

2015-2021 

Udskudt  

reduktion til 
efter 2021 

Vandområder Tons/år Tons/år Tons/år Tons/år Tons/år Tons/år 

107, 111, 

120 og 121 

7.144,7 7.360,9 5.610,6 1.750,3 656,7 1.096,6 

 

Samtidig opstiller Natura 2000 planen (nr. 89) for Vadehavet og Varde Å nogle overordnede 

målsætninger for området, blandt andet disse:  

 At områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning, bekæmpelse af invasive arter og 

gode sprednings- og etableringsmuligheder for flora og fauna. 

 En høj prioritering af og styrket beskyttelse af gråsæl, marsvin, snæbel, majsild og 

stavsild og deres levesteder. Arterne er truede på nationalt biogeografisk niveau eller 

er fåtallige. Snæblen er tilmed en såkaldt prioriteret art i EU-sammenhæng. 

 At sikre vandløbene som egnede levesteder for snæbel. Dette forudsætter fri passage 

og en selvreproducerende gydebestand i vandløbene. Da snæblen er akut truet af ud-
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ryddelse, prioriteres forbedrede forhold for snæblen over genetablering af de mest 

hensigtsmæssige hydrologiske forhold for de våde naturtyper. 

5.8.2 Vurdering af projektets virkning på Vadehavet 

Det vurderes, at vandløbsprojektet Holme Å vil medføre en ændring i kvælstofreduktionen og 

dermed en merudledning af kvælstof til Vadehavet. 

 

På nuværende tidspunkt har å-vandet en opholdstid på ca. 6 døgn i Karlsgårde Sø, hvor der via 

denitrifikation sker en kvælstoffjernelse, mens det opholder sig i søen. Den nuværende kvæl-

stoffjernelse i Karlsgårde Sø er beregnet til ca. 26 tons/år7. 

 

Efter at vandet ledes uden om Karlsgårde Sø og direkte videre til Varde Å og Vadehavet, vil 

størstedelen af den nuværende N-reduktion i søens vand ophøre, da der stort set ikke sker 

kvælstoffjernelse i løbende å-vand. Dog vil vandet fra Nørrebæk få en længere opholdstid i 

søen, som vil øge kvælstoffjernelse med ca. 4,4 tons/år. Dertil kommer et mindre bidrag af 

øget kvælstoffjernelse fra Kloakgrøften i søen ved Øselunde.  

 

Vandløbsprojektet vurderes derfor samlet at resultere i en øget udledning af kvælstof på ca. 21 

tons/år til Varde Å og dermed også til Vadehavet. 

 

Tilførsel af kvælstof til Vadehavet er ikke er i overensstemmelse med vandområdeplanens mål 

om en reduktion af kvælstofbelastningen. Merudledningen svarer dog kun til ca. 0,3 % af den 

forventede baselinebelastning af Vadehavet i 2021, eller 1,2 % af det samlede indsatsbehov for 

at opnå målbelastningen. Merudledningen af kvælstof til Vadehavet fra dette projekt vurderes 

derfor ikke at forårsage en væsentlig negativ påvirkning af Vadehavets dyre- og planteliv. 

 

Til gengæld er det planlagte vandløbsprojekt en forudsætning for opnåelse af nogle af de øvrige 

miljømål i Natura 2000 planen og i vandområdeplanen. Så længe vandet fra Holme Å ledes via 

Holme Kanal gennem Karlsgårde Sø vil det ikke være muligt at opnå målsætningen for snæblen 

om at bruge Holme Å som gydevandløb.  

 

Sådanne modstridende naturinteresser vil opstå i forskellige sammenhænge. Natura 2000-

planerne for område nr. 88 og 89 bemærker herom: ”En målsætning om gunstig bevaringssta-

tus for en bestemt naturtype kan indebære en nedprioritering af en anden naturtype eller art på 

udpegningsgrundlaget, og det er nødvendigt at foretage et valg… Indsatsen for at redde snæb-

len handler bl.a. om at etablere fri passage i vandløbet ved at nedlægge stemmeværker… Da 

snæblen er en prioriteret art, prioriteres forbedrede forhold for snæblen over retableringen af 

de mest hensigtsmæssige hydrologiske forhold for de våde naturtyper.”  

 

Varde Kommune har i august 2016 rettet henvendelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvalt-

ning (Svana) og bedt om styrelsens vurdering af betydningen af de modstridende interesser for 

dette projekt. 

 

KONKLUSION  

Merudledningen af kvælstof til Vadehavet fra dette projekt vurderes ikke i sig selv at forårsage 

en væsentlig negativ påvirkning af Vadehavets dyre- og planteliv, ligesom merudledningen ikke 

vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrelivet. Derimod vil en følge af pro-

jektet være en forbedring af ynglemulighederne for bl.a. snæblen. 
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5.9 Landskabelige og kulturhistoriske værdier 

5.9.1 Eksisterende forhold 

Landskabstypen langs Holme Å og Holme Kanal er et dallandskab, der støder op til overgangs-

landskaber, der igen støder op til landbrugslandskaber. Landskabskarakterområdet er Holme 

Ådal og for den vestligste del af Holme Kanal er det Varde Ådal Øst. Landskabet langs Holme Å 

og Holme Kanal ligger ikke i et område med større uforstyrret landskab. 

 

Karlsgårde Sø og dertilhørende elværk er fredet og udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i 

kommuneplanen, hvilket betyder, at der ikke må etableres anlæg, som ødelægger eller i væ-

sentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. Selve Holme 

Kanal, der i dag leder vand fra Holme Å til Karlsgårde Sø, og stemmeværket ved Hostrup er 

kulturhistoriske elementer i projektområdet, men kanalen og stemmeværket er ikke udpeget 

som bevaringsværdigt kulturmiljø.  

 

Der er ingen kirker, kirkeomgivelser eller andre udpegede kulturmiljøer i projektområdet.  

 

Langs projektstrækningen findes flere fortidsminder – primært runde gravhøje. I den øverste 

del af projektstrækningen er afstanden fra Holme Å til den nærmeste rundhøj ca. 70 m, mens 

de øvrige er beliggende mere end 100 m fra projektområdet. Længere nedstrøms i projektom-

rådet, umiddelbart efter Øselund, findes der yderligere et antal rundhøje, hvoraf den nærmeste 

findes i en afstand af ca. 50 m fra Holme Kanal. Yderligere 3 rundhøje ligger i en afstand af 90-

100 m fra Holme Å, mens de øvrige ligger mere end 100 m fra projektområdet.  

 

Indenfor en beskyttelseslinje på 100 m fra gravhøjene må der ikke foretages ændringer i til-

standen af området iht. Naturbeskyttelseslovens § 18, med mindre kommunen har meddelt 

dispensation.  

5.9.2 Vurdering af projektets virkninger på landskab og kultur  

Det synsmæssige indtryk af området vil ændres i en kort periode efter projektets gennemførel-

se, idet kanalen vil fremstå som en jordlinje i landskabet. Efter 1-2 år vil der dog være naturlig 

genvækst af både urter og træer, og kanalen vil snart være usynlig, med mindre den aktivt 

bruges til rekreative formål. De nu overdækkede ådale, som blev skjult, da kanalen blev gravet, 

vil blive frilagt igen, og landskabet vil blive reetableret med de variationer, der naturligt hører 

til.  

 

Projektet vil ikke påvirke landskabstyperne langs Holme Å og Holme Kanal i negativ forstand, da 

projektet ikke medfører ændringer af dallandskabet og de overgangslandskaber, der støder op 

til de omkringliggende landbrugslandskaber.  

 

Det vurderes samtidig, at projektet ikke vil ødelægge eller forstyrre de kulturhistoriske værdier 

for Karlsgårde Sø og det tilhørende elværk, der er fredet og udpeget som bevaringsværdigt 

kulturmiljø i kommuneplanen.  Holme Kanal nedlægges og dækkes til, men et synligt spor af 

kanalen bevares dels ved Kyst til Kyst Stien og dels ved søen i Øselundområdet og vil derved 

bestå som en kulturhistorisk oplevelse for besøgende i området. Projektet vurderes at være i 

overensstemmelse med kommuneplanen, hvor der redegøres for det store udviklingspotentiale 

ved at genetablere den naturlige vandgennemstrømning i hele Holme Å.  
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Der er ingen kirker, kirkeomgivelser eller andre udpegede kulturmiljøer i projektområdet, som 

påvirkes af projektet. 

 

De fortidsminder, primært i form af runde gravhøje, der findes langs projektstækningen vil ikke 

blive påvirket af projektet. Indenfor beskyttelseslinjen på 100 m fra gravhøjene kan projektet 

medføre mindre anlægsarbejde, hvor det kan blive nødvendigt med dispensation fra Naturbe-

skyttelsesloven. Varde Kommune har om nødvendigt til hensigt at meddele dispensation til 

dette arbejde og dermed kan det sikres, at projektet gennemføres uden at medføre væsentlige 

påvirkninger indenfor gravhøjenes beskyttelseslinjer.  

 

Arkvest – Arkæologi Vestjylland, et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet 

for Varde By og Omegn, har udført en forundersøgelse8 i forbindelse med den påtænkte udvi-

delse af broen ved Kærgårdsvej nord for Nordenskov, Ovedbro. Der blev gravet i to mindre 

felter på nordsiden af Holme Å, et på hver sin side af Kærgårdsvej. Mod øst fandtes intet af 

interesse. Mod vest blev der fundet 3 kraftige egestolper og en vandret planke støttet af stol-

per, som formodentlig udgør et fag i en ældre bro over Holme Å vest for den nuværende ved 

Kærgårdsvej. Broen var ca. 3 m bred. Plankens funktion er usikker men kan have sænket van-

dets tryk under broen. Det var desværre ikke muligt at datere anlægget dendrokronologisk, og 

der blev ikke gjort fund af daterende genstande. 

 

Museet konkluderer, at en egentlig udgravning ikke er nødvendig. Brodelene forbliver, hvor de 

er og dækkes med jord, så udgravning kan foretages senere i fremtiden. Museet anbefaler, at 

der i forbindelse med å-restaureringen foretages en udvidet arkæologisk arkivalsk kontrol, så 

opgravningen eller oprensningen af åen kan overvåges på de afgørende steder. 

 

Området ved Liljebro var meget vådt, nærmest bare grøde, og det var ikke muligt for Arkvest 

at gennemføre en forundersøgelse her. 

 

I forbindelse med projektets gravearbejde kan det forekomme, at der træffes på ukendte for-

tidsminder. Museet anbefaler, at gravearbejdet overvåges af en arkæolog på de mest kritiske 

steder. Dette kan planlægges nærmere i forbindelse med detailprojekteringen. Dermed vurde-

res projektet at kunne gennemføres uden skadelig påvirkning af eventuelle fortidsminder.  

 

KONKLUSION  

Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil påvirke de kulturhistoriske værdier ved det frede-

de elværk. Projektet vil i løbet af nogle år ikke have ændret de landskabelige værdier i ådalen 

negativt, men vil genetablere og forøge de landskabelige værdier, der knytter sig til et bredt, 

slynget åforløb.  

 

5.10 Landbrugsarealer 

5.10.1 Eksisterende forhold 

Dallandskabet langs Holme Å og Holme Kanal er sammensat af naturbeskyttede enge og moser 

samt dyrkede arealer. De dyrkede arealer grænser primært op til kanalen og i begrænset om-

fang op til åen. Engarealerne tæt ved kanal og å benyttes i et vist omfang til afgræsning eller 

høslet.  
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Nogle af arealernes lang Holme Å og Holme Kanal afvandes via dræn til åen eller kanalen. Var-

de Kommunes oplysninger om dræntilløb til Holme Å og Holme Kanal er illustreret på Figur 5-3. 

 

Figur 5-3: Dræn ved Holme Å og Holme Kanal 

5.10.2 Vurdering af projektets påvirkninger på landbrugsdriften 

En forudsætning for projektet er, at afvandingen ikke ændres væsentligt langs Holme Å, og 

derfor bliver de eksisterende dræn langs Holme Å bevaret. Dog viser erfaringerne, at der ved så 

omfattende projekter ofte skal omlægges dræn i anlægsfasen. Det kan bl.a. komme på tale i de 

tilfælde, hvor der er ført dræn til Holme Kanal. Disse dræn vil blive omlagt som en del af pro-

jektet og ført til Holme Å eller til andre vandløb eller grøfter i Holme Å systemet. 

 

Projektet indebærer nødvendig regulering, herunder grødeskæring, for at opretholde det nuvæ-

rende vandspejl, så den nye å ikke oversvømmer de nærliggende landbrugsarealer oftere end 

nu. Dog må det formodentlig forventes, at variationen i oversvømmelserne bliver større. Vedli-

geholdelsen skal fastlægges i et nyt regulativ for åen. 

 

KONKLUSION  

Projektets tilpasninger af dræn og afvanding forventes ikke at påvirke anvendelsen af de dyrke-

de arealer og engområderne langs kanal- og åstrækningen i væsentligt omfang.  

 

5.11 Grundvand og drikkevandsboringer 

5.11.1 Eksisterende forhold 

De eksisterende forhold for grundvand og drikkevandsboringer samt geologien i området om-

kring Holme Å, er her beskrevet ved anvendelse af boringsoplysninger fra nærliggende boringer 

tilgængelige i Jupiter (De nationale geologiske undersøgelsers database), samt oplysninger fra 

miljøportalen og Naturstyrelsens Redegørelse for Diagonalvejen. 9   

 

Området ved Holme Å ligger indenfor OD - område med drikkevandsinteresser. Omkring 5 km 

mod syd ligger et OSD - område med særlige drikkevandsinteresser. Her ligger de to nærmeste 

vandværker, hvor Helle Vest Vandværk og Agerbæk Vandværk har deres indvindinger jf. Rede-

gørelse for Diagonalvejen.9 Der er omkring 5 km til begge indvindingsoplande. Indvindingsbo-
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ringerne til Helle Vest Vandværk har alle deres indvinding 80 til 100 m under terræn i kvartære 

sandlag, hvor der er en mindre lerpakke på omkring 10 meter over indvindingsmagasinet.  

Indvindingsboringerne til Agerbæk Vandværk indvinder fra forskellige magasiner, dvs. både fra 

kvartære sandlag samt fra Odderup formationen, som er aflejret i Miocæn. Indvindingen foregår 

således mellem 60 og 122 m under terræn, afhængigt af hvilken boring, der ses på. De øvre 

indvindingsfiltre er ikke overlejret af lerdæklag. Øvrige almene vandforsyninger har større af-

stand til Holme Å. 

 

Der ligger en række andre boringer i umiddelbar nærhed af Holme Å. Disse boringer samt deres 

anvendelse ses i Figur 5-4. Vandforsyningsboringerne er typisk 5-20 meter dybe, samt enkelte 

boringer på 47-48 meter. I de boringer, hvor der er målt et grundvandsspejl, ses, at grund-

vandsspejlet er tæt på terræn, eksempelvis DGU nr. 122.273 og 122.1063, hvor grundvands-

spejlet ligger hhv. ½ og 3 meter under terræn. 

 

 

Figur 5-4: Boringer fra Jupiterdatabasen beliggende indenfor en zone af 500 meter fra Holme Å. 

Stort set alle ejendommene i bufferzonen står i BBR-registeret med en kode for vandværks-

vand. De blå boringer, der er vist på Figur 5-4, er dermed ikke private drikkevandsboringer på 

nuværende tidspunkt, bortset fra fem styk. Den af de fem enkeltindvindere, som ligger tættest 

på vandløbet, er placeret ca. 100 m fra vandløbet, og de øvrige ligger længere væk. 

5.11.2 Vurdering af projektets påvirkninger på grundvand og boringer 

Både afstanden til indvindingsboringerne til Agerbæk og Helle Vest Vandværk samt dybden til 

indvindingsmagasinerne er tilstrækkeligt store til, at hverken ændringen i dimensioneringen af 

Holme Å eller sløjfningen af Holme Kanal vurderes at have nogen effekt på den almene vandfor-

syning i området.  

 

Aflejringerne i området er overvejende bestående af sand, hvilket medfører, at en påvirkning i 

grundvandsstanden, som følge af ændringen af dimensioneringen af Holme Å ikke spreder sig 

særlig langt.  

 

De vandforsyningsboringer, der ligger mindre end 100 meter fra Holme Å (nr.122.273 og 

122.115), er hhv. 48 og 29 meter dybe. Begge er beliggende i den vestlige del af å-forløbet, 

hvor forløbet af Holme Å og Holme Kanal afviger mest fra hinanden, og hvor nedlæggelsen af 
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Holme Kanal og ændringen i dimensioneringen af Holme Å potentielt kan få størst betydning for 

drikkevandsboringer. Hvis boringerne ligger tæt ved overfladen, kan den øgede vandføring i åen 

medføre problemer for indvindingen. Disse to boringer er imidlertid tilstrækkeligt dybe til, at 

den planlagte udgravning af Holme Å med ca. ½ meter ikke vurderes at have nogen effekt.  

 

KONKLUSION  

Det vurderes, at de vandindvindingsboringer, der ligger tæt på projektområdet, er så dybe, at 

de ikke vil blive påvirket af det nedgravede åforløb. 

 

5.12 Tekniske anlæg, veje, broer, dræn. 

5.12.1 Eksisterende forhold 

Projektbeskrivelsen i kapitel 3 indeholder i afsnit 3.2.11 en nærmere beskrivelse af broer, 

stemmeværk, kabler og ledninger i projektområdet.  

 

Holme Å krydses af to vejbroer inden for projektområdet, Ovedbro ved Kærgårdsvej og Liljebro 

ved Liljebrovej. Begge broer er bygget efter etableringen af Holme Kanal, hvorfor de ikke er 

dimensioneret til en øget vandmængde. 

 

Holme Kanal krydses af 2 større vejbroer. Den ene ved Kærgårdsvej ved Oved, den anden ved 

Bredmosevej. Der er tillige en vejbro over kanalen i skoven ved Øselund og én efter stemme-

værket ved Hostrup. Holme Kanal krydses også af 6 mindre kreaturbroer.  

 

Stemmeværket ved Hostrup består af et betonbygværk, hvori der er indsat en ikke- funktionel 

modstrømsfisketrappe. Umiddelbart nedstrøms stemmeværket løber Holme Kanal gennem et 

stort sandfang, som ikke længere er i brug. 

 

Holme Å krydses af 6 ledninger: telefonkabel, tomrør med kommunikationskabler, højspæn-

dingsledning og elkabler. Ledningernes dybde kendes ikke præcist, men det forventes, at de 

typisk vil ligge ca. 0,8- 1 m under vandløbsbunden.  

5.12.2 Vurdering af projektets påvirkninger af tekniske anlæg  

Både Ovedbro ved Kærgårdsvej og Liljebro ved Liljebrovej over Holme Å er bygget efter etable-

ring af Holme Kanal, og er dermed ikke dimensionerede til en øget vandmængde og det nye 

brede åforløb, på op til 6 meters bredde. De to vejbroer skal derfor udskiftes i anlægsfasen. 

Omkring de to nye broer skal der stensikres, hvilket gøres ved at udlægge sten (150-300 mm) 

fra broen og 3 m op- og nedstrøms på begge sider. Stenene udlægges fra vandløbsbunden og 

ca. 1,5 m op ad brinken i et 0,5 m tykt lag. 

 

I forbindelse med udskiftningen af de to vejbroer over Holme Å, må der i anlægsfasen forventes 

en kort periode med anlægsarbejde og omkørsel for områdets beboere og andre brugere af 

vejstrækningerne på henholdsvis Kærgårdsvej og Liljebrovej over Holme Å.  

 

De to større vejbroer over Holme Kanal, Kærgårdsvej ved Oved og ved Bredmosevej forventes 

at blive stående, når kanalen dækkes til. Det samme vil være gældende for vejbroen efter 

stemmeværket ved Hostrup. Vejbroen over kanalen i skoven ved Øselund forventes bibeholdt, 
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når kanalen på denne strækning omdannes til en sø. De 6 mindre kreaturbroer over kanalen 

nedbrydes og bortskaffes, når kanalen dækkes til.  

 

Hostrup stemmeværk er et synligt bevis på det indgreb, der blev foretaget i Holme Å for snart 

100 år siden for at lede vandet over i Holme Kanal af hensyn til elektrificeringen af datidens 

samfund. Stedet ved stemmeværket har dermed en kulturhistorisk værdi, og det kan også være 

tilfældet for enkelte bygningsdele fra selve stemmeværket. I forbindelse med nedbrydningen af 

stemmeværket kan det foreslås, at de mest karakteristiske bygningsdele tages fra og gemmes 

med henblik på en museumsmæssig fremvisning og udstilling. Øvrigt materiale fra nedbrydning 

af stemmeværket bortskaffes som bygningsaffald.  

 

Det er sandsynligt, at de 6 ledninger (telefonkabel, elkabel mv.), som krydser Holme Å, skal 

omlægges i anlægsfasen, når profilet i Holme Å udgraves. Ledningsoplysningerne skal dog tjek-

kes med ledningsejere og evt. afmærkes forud for projektgennemførelsen. 

 

KONKLUSION  

Samlet set kan det konkluderes, at projektet vil medføre, at de to broer, der fortsat skal anven-

des, må udskiftes, hvilket er en del af selve projektet. Kreaturbroer og stemmeværket skal 

nedbrydes. Ledninger skal formodentlig omlægges, men vil derefter være uændret i funktion.  

 

5.13 Rekreative forhold 

5.13.1 Eksisterende forhold 

Hele projektområdet har stor rekreativ værdi, i særdeleshed på grund af Kyst til Kyst Stien, der 

på lange stræk forløber i ådalen. Kyst til Kyst Stien er 130 kilometer lang og strækker sig fra 

Vejle Fjord i øst til Blåvands Huk i vest. Naturstien snor sig i ådalene langs med tre større vand-

løb: Vejle Å, Holme Å og Varde Å. En strækning af stien er anlagt langs med Holme Kanal, hvor 

der er en primitiv teltplads i området ved Hostrup Stemmeværk, ligesom der er shelter og telt-

plads ved Karlsgårde Sø.  

 

I forhold til det rekreative lystfiskeri i Varde Å systemet er laks og ørreder de mest betydende 

arter. Det eksisterende forløb af Holme Å nedstrøms stemmeværket ved Hostrup har ikke gode 

muligheder for at tiltrække lystfiskere, og der er ikke knyttet rekreative værdier til åens eksi-

sterende forløb her, da det er ganske smalt, mange steder kun 1 meter, og de omkringliggende 

enge er ikke tilgængelige med stiforløb for offentligheden. Der er mulighed for lystfiskeri i Hol-

me Å opstrøms stemmeværket ved Hostrup, men her er laksen fredet.  

 

Der er mulighed for at fiske i Holme Kanal, og der er registreret en lille bestand af udsatte ørre-

der. Kanalen er dog ikke blevet fisket ret meget de sidste mange år, og laks og stalling er fredet 

i 2015. Kanalen er ikke egnet som fiskeområde for laksefisk, da det er en lige kanal med et lille 

fald, som er afskåret for opgang af vandrende laksefisk. I Karlsgårde Sø er der mulighed for at 

fiske, og der kan fanges laks (fredet), ørreder, gedde, karpe mv. Der er dog visse fangstbe-

grænsninger i søen, og det er ikke tilladt at fiske i april måned.  

 

Med tiden er der opstået rekreative steder langs med kanalen ved Øselundområdet og ved det 

vestlige stykke af kanalen umiddelbart før udløbet i Karlsgårde Sø. Der er en fin bøge- og ege-
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skov i området ved Øselund, der gennemløbes af kanalen og som er et yndet udflugtssted. Det 

vestligste stykke af kanalen fremstår med grussti og cykle-gå-mulighed hen til Karlsgårde Sø.  

 

Der er mulighed for sejlads på Karlsgårde Sø. På hele strækningen af Holme Kanal er kanosej-

lads tilladt året rundt, og der er mulighed for kanosejlads på Holme Å opstrøms stemmeværket, 

men der er ikke mulighed for at sejle på den eksisterende del af Holme Å nedenfor stemme-

værket, da åen her er for smal.  

 

Karlsgårde Sø med områderne ved Karlsgårdeværket, Tambours Have, Mindestenen og Den 

Runde Plads er i dag yndede steder for udflugter, cykel- og gåture mv. DGI Sydvest, NaturKul-

turVarde og Varde Kommune afholder i samarbejde med frivillige fra de lokale foreninger hvert 

år en Karlsgårde Dag, som er en aktivitets- og oplevelsesdag med mulighed for bl.a. bålhygge, 

svampejagt, kano- og kajak, fiskeri og fluekastning.  

 

De nuværende jagtinteresser i projektområdet vurderes at være gode, da der vil være mulighed 

for at nedlægge andefugle, fasaner og rådyr mv. i området.  

5.13.2 Vurdering af projektets virkninger på de rekreative muligheder  

Kyst til Kyst Stien 

Kyst til Kyst Stien bevarer sit forløb i projektområdet, og den strækning, der nu løber langs 

Holme Kanal, vil i fremtiden løbe langs den tildækkede Holme Kanal. Vandrere og besøgende på 

stien vil få glæde af udsigten over ådalen og de forbedrede fysiske forhold i Holme Å. Ved at 

vandre på stien langs den tildækkede kanal vil man også samtidig få en historisk og kulturmæs-

sig oplevelse. Brugere af Kyst til Kyst Stien vil med en lille afstikker få glæde af den nyetablere-

de sø ved Øselund inde i skoven, ligesom der fortsat vil være mulighed for at benytte de re-

kreative områder langs stien, herunder teltpladserne.  

 

Projektet er i overensstemmelse med visionerne i Varde Kommuneplan 2013-2025. Her er der 

redegjort for det store udviklingspotentiale ved at genetablere den naturlige vandgennem-

strømning i hele Holme Å, som dermed vil styrke landskabsoplevelsen i ådalen samt forbedre 

den naturlige og landskabelige sammenhæng mellem Holme Å og Varde Å. 

 

Lystfiskeri 

Med en fuld tilbageførsel af vandet til Holme Å vil der blive skabt tilgængelighed for laksefisk og 

andre vandrende fiskearter til en 40 kilometer lang strækning af Danmark bedste fiskevand, 

ligesom projektet vil skabe en generelt øget biodiversitet i området og bidrage til gunstige be-

tingelser for prioriterede arter. 

 

En genskabelse af Holme Å vil danne grundlag for selv-reproducerende bestande af bl.a. laks og 

ørred i vandløbet. Hvis laksen, ørreden og snæblen vender tilbage til Holme Å, vil det givet øge 

fisketurismen i området, og kan bidrage positivt til det lokaløkonomiske forbrug samt den årlige 

lokale værditilvækst.  

 

Rekreative værdier ved Øselund Sø 

Områdets borgere og turister vil fortsat have mulighed for at nyde naturen i Øselund området. I 

forbindelse med etablering af søen i Øselund planlægges det at etablere et rekreativt område 

med madpakkehus, borde og bænke til gavn for besøgende i området. De besøgende kan sam-

tidig få en oplevelse af historie og kultur fra kanalen, da søen etableres i en mindre delstræk-
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ning af Holme Kanal. Den nye sø og de nye udflugtsfaciliteter vil muligvis medføre en øget 

færdsel i området, men det forventes ikke at være i et omfang, der medfører væsentlige på-

virkninger af omgivelserne.  

 

Kanosejlads 

Der kan fortsat sejles på Karlsgårde Sø. Holme Kanal dækkes til, og dermed forsvinder kanosej-

ladsen her. Modsat vil der så blive mulighed for sejlads på den nye restaurerede del af Holme Å 

nedenfor det nuværende stemmeværk, ligesom sejlads på Holme Å opstrøms stemmeværket 

fortsat vil være muligt. Projektet åbner op for, at der kan laves kanooptræk, madpakkehus og 

shelter på udvalgte steder langs den slyngede å. 

 

Karlsgårde Friluftsliv 

I området ved Karlsgårde Sø vil der fortsat være mulighed for udflugter, cykel- og gåture, lige-

som aktiviteter i forbindelse med ”Karlsgårde Dag” kan opretholdes.  

 

Det vestlige stykke af Holme Kanal fremstår nu med grussti og cykle-gå-mulighed hen til Karls-

gårde Sø. Langs kanalen er fremvokset en birke- ”allé”, som giver kanalen et naturligt præg. 

Ved projektets gennemførelse vil den planlagte opfyldning af kanalen formodentlig medføre, at 

allé-træerne må fjernes. Stien er dog privat fællesvej og bliver bibeholdt efter projektet, så 

træerne vil kunne genplantes. 

 

Varde Kommune, ”Vi i Naturen”, NaturKulturVarde og Museet for Varde By og Omegn har udar-

bejdet en pjece om Genopretning af Holme Å10. Heri er det oplyst, at der ved Karlsgårde Sø er 

et stort ønske om at etablere en friluftsbase, der placeres i en lysning ved søen. Basen skal 

danne ramme om og være udgangspunkt for friluftsaktiviteter og naturoplevelser, ligesom den 

skal være et samlingssted med plads til både leg og aktivitet, læring og oplevelser. Der er for-

slag om at etablere en ”monkeypark” med topklatring i træerne i lysningen og adgang til rekre-

ativt område med shelters, bålplads, toilet og parkering. Desuden er der planlagt informations-

kort, som formidler området visuelt, og en digital formidling med fortællinger om stedet og 

søen. 

 

Projektet vil ikke være til hinder for en fortsættelse af de nuværende rekreative aktiviteter ved 

Karlsgårde Sø eller til at etablere den friluftsbase, som Varde Kommune med flere har fremsat 

ønske om i ovennævnte pjece. 

 

Trafik og øget færdsel 

De rekreative muligheder i projektområdet, udflugter, vandring, cykling, kanosejlads, fiskeri og 

jagt vil sandsynligvis medføre en øget færdsel i området.  

 

Der er en lang række faktorer, som har betydning for effekten af friluftsaktiviteter på naturen. 

Det drejer sig bl.a. om hvilke arter, der findes i området samt den generelle tilstand og type af 

naturområdet. Konflikter mellem friluftsaktiviteter og natur vil ikke være jævnt fordelt over året 

eller døgnet (eller sted), men vil være koncentreret i ferier og weekends, særligt hvis de falder 

sammen med sårbare perioder i dyr og planters livs- og vækstcyklus eller perioder med vejr-

ekstremer. Mange fugle og pattedyr har dog en betydelig evne til at vænne sig til tilstedeværel-

sen af mennesker og tilpasse deres adfærd, særligt hvis disse aktiviteter kan afgrænses i tid og 

rum. 
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Den øgede færdsel i og langs Holme Å vurderes umiddelbart at blive af i form af kanosejlende 

og lystfiskere samt vandrere. Denne øgede færdsel vurderes ikke at være i et omfang, der 

medfører væsentlige forstyrrelser eller påvirkninger af omgivelserne. 

 

Jagtinteresser 

Projektet medfører ikke væsentlige ændringer på områdets hydrologi eller naturtyper. Dermed 

vurderes de nuværende levesteder for jagtbare vildtarter ikke at ændres.  

 

Ved at flytte kanosejladsen fra kanalen til Holme Å vil der dog i perioder forekomme mere trafik 

og dermed forstyrrelse langs Holme Å end forholdet er i dag, hvorved andefuglenes ynglefor-

hold kan blive påvirkede. Dette vil i et vist omfang kunne være i konflikt med jagtinteresserne i 

området. 

 

KONKLUSION  

De rekreative interesser forventes at blive styrket på størstedelen af projektstrækningen, idet 

naturværdierne, biodiversiteten og fiskemulighederne øges. Projektet forventes at blive til gavn 

for især lystfiskere, kanosejlende og vandrere.  

 

Den øgede rekreative værdi for området vil samtidig medføre en øget færdsel som til en vis 

grad vil kunne have en forstyrrende effekt på områdets dyreliv, men som vurderes ikke at være 

af væsentligt omfang. 

   

5.14 EU’s Habitatdirektiv: Natura 2000-områder og Bilag IV-arter 

Habitatbekendtgørelsen forpligter myndighederne til ikke at godkende et projekt, hvis projektet 

kan skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller særligt be-

skyttede arter som er opført på habitatdirektivets Bilag IV (Bilag IV-arter).  

5.14.1 Natura 2000 områder 

Projektområdet ligger i tilknytning til to Natura-2000 områder: 

 Nr. 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde. 

 Nr. 89, delplan for H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde.  

 

Naturstyrelsen har i 2016 udgivet en Natura 2000-plan 2016-2021 for hvert af de to områder. 

 

Natura 2000-område Nr. 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde 

Både Holme Å og Holme Kanal ligger i tilknytning til Natura 2000-område nr. 88 Nørholm Hede, 

Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde. Tabel 5-4 viser naturtyper og arter, som udgør det 

gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Holme Å har sit udløb i Varde Å, som 

er en del af Natura 2000-området.  

 

Karlsgårde Sø ligger i Natura 2000-området. Søen er karakteriseret som en næringsrig sø, der i 

Natura 2000-planen har målsætningen god – høj naturtilstand.  Det skal sikres, at der ikke ved 

aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer til søen. I afsnit 5.7.2 redegøres 

for, at afskæring af vand fra Holme Kanal ikke vil føre til en væsentlig forringelse af tilstanden i 

Karlsgårde Sø, snarere tværtimod, idet både fosfor- og kvælstofkoncentrationerne i søen for-
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ventes at falde. Herved mindskes søens algevækst, og søen vil blive mere klarvandet til gavn 

for fisk og planter. 

 

De væsentligste målsætninger for Varde Å, som eventuelt kan påvirkes af projektet, er at sikre 

egnede levesteder for snæbel og flodperlemusling. Der er i Natura 2000-planerne nr. 88 og 89  

fastlagt retningslinje 2.3 hhv. 2.9: Kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærk-

somme på snæbel, som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i 

tilbagegang. I afsnit 5.4.2 redegøres for, at projektet markant vil forbedre forholdene for de 

vandrende fisk til hele Holme Å. Dermed vil projektet således også forbedre mulighederne både 

for snæblen og for flodperlemuslingen, hvis spredning og reproduktion er afhængig af vandren-

de fisk. 

 

Tabel 5-4: Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-
område Nr. 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (Kilde: Natura 2000-plan 
2016-21). 

 

 

Natura 2000-område Nr. 89, delplan for H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 

Varde 

Holme Å har sit udløb i Varde Å, som længere nedstrøms løber til Natura 2000-område Nr. 89, 

delplan for H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Tabel 5-4 viser na-

turtyper og arter, som udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. De 

væsentligste målsætninger for Varde Å og Vadehavet, som eventuelt kan blive påvirket af pro-

jektet, er lav næringsstofbelastning og sikring af levesteder for snæbel. Næringsstofbelastnin-

gen fra Holme Å til Varde Å og dermed til Vadehavet kan blive ændret, da vandet efter gennem-

førelse af projektet ikke ledes gennem Karlsgårde Sø, hvor der i dag foregår en reduktion af 

kvælstof.  

 

I afsnit 5.8.2 vurderes betydningen af at afskære Karlsgårde Sø fra Holme Å/Kanal, og dermed 

en potentiel merudledning af kvælstof til Vadehavet. Det vurderes, at den beregnede merudled-

ningen af kvælstof, som vil ske til Vadehavet, ikke i sig selv vil forårsage en væsentlig påvirk-

ning af Vadehavets dyre- og planteliv. Samtidig vurderes det jf. afsnit 5.4.2 og 5.4.3 at projek-

tet vil være gunstigt for følgende arter på udpegningsgrundlaget: Snæbel, odder, laks, hav-

lampret og flodperlemusling. 
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Tabel 5-5: Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-
området Nr. 89, delplan for H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (Kil-
de: Natura 2000-plan 2016-21). 

 

 

5.14.2 Bilag IV-arter 

I projektområdet er der observeret en række Bilag IV-arter, endvidere er der en række Bilag 

IV-arter, som potentielt lever i projektområdet.  

 

Bilag IV-arter som er registreret i projektområdet:  

 Spidssnudet frø 

 Odder  

 Vandflagermus  

 Brunflagermus  

 Sydflagermus  

 

Bilag IV-arter som potentielt lever i projektområdet:  

 Snæbel 

 Flodperlemusling 

 Birkemus  

 Markfirben 

 

Der henvises til vurdering af Bilag IV-arterne i afsnittene 5.4 og 5.5.   

 

KONKLUSION 

Det konkluderes, at projektet ikke forventes at medføre skade på Natura 2000 områdernes 

udpegede naturtyper eller at forringe levevilkårene for eventuelle Bilag IV arter. Projektet vur-

deres i øvrigt at være i overensstemmelse med retningslinjerne i Natura 2000-planerne for at 

sikre og forbedre snæblens levevilkår. 
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5.15 Vedligehold og naturpleje 

5.15.1 Pleje af naturarealer langs Holme å 

I afsnit 5.5.2 redegøres for, at eventuelle naturplejende tiltag i projektområdet i højere grad vil 

have potentiale for udviklingen af naturarealerne langs Holme Å end de fysiske og hydrologiske 

ændringer, som følger af projektet. Det vurderes, at der er et stort potentiale for at sikre en 

lang række værdifulde eng- og moseområder gennem en målrettet naturpleje såsom rydning af 

træopvækst og afgræsning med ekstensive kvægracer. Tiltagene kan fastlægges i en egentlig 

plejeplan for området. 

 

Varde Kommune tager desuden senere stilling til, om der er behov for en plejeplan langs med 

det gamle kanalforløb for at sikre en vis indvandring eller beplantning af trævækster. 

 

5.15.2 Vandløbsvedligeholdelse  

Ved projekteringen af størrelsen af Holme Å’s fremtidige profiler er der lagt vægt på, at afvan-

dingsforholdene ikke må afvige væsentligt fra de nuværende afvandingsforhold i området. Dette 

medfører, at det nuværende profil skal udvides og uddybes for at skabe plads til den øgede 

vandføring i Holme Å. Som der er redegjort for i afsnit 5.1.2 vil de fremtidige afvandingsforhold 

af de vandløbsnære arealer langs Holme Å i et vist omfang kunne styres gennem intensiteten af 

grødeskæring og vandløbsoprensninger. Omfanget og intensiteten af vandløbsvedligeholdelse 

reguleres gennem et nyt vandløbsregulativ for Holme Å.  

 

Det skal derfor forventes, at regulativet må tilpasses de nye forhold i Holme Å. Udviklingen af 

vegetationen i Holme Å vil også have stor betydning for, hvilken type af vedligeholdelse, der er 

optimal. Graden af vandløbsvedligeholdelse bør derfor først fastlægges efter, at etableringen af 

den nye Holme Å er tilendebragt. Med en målrettet grødeskæring kan der sikres stor dynamik 

og variation i vandløbet og skabes gode forhold for etablering af ægte vandplanter i modsæt-

ning til sumpplanter. 

 

KONKLUSION 

Det vurderes, at vedligeholdelsestype, grødeskæring og det tilhørende regulativ må afvente en 

vis tilpasning af åen til det nye forløb. Det skal desuden vurderes, om der er behov for udarbej-

delse af en plejeplan for naturarealerne ved Holme Å.   

  

5.16 Emissioner i forbindelse med drift  

I forbindelse med driften vil der være kortvarige støjgener i området i forbindelse med tømning 

af sandfanget i Varde Å umiddelbart nedstrøms udløbet af Holme Å. Sandfanget forventes dog 

kun at skulle tømmes ca. 2-4 gange i løbet af de første to år.  

 

Vandløbsvedligeholdelsen vil afstedkomme en mindre mængde udstødningsgas og støj fra de 

anvendte maskiner. Der er ikke beboelser lige i nærheden af åen, som vil blive generet, og 

generne vil i øvrigt kun være kortvarige samt i dagtimerne. 

 

Den rekreative anvendelse af området forventes øget, hvilket vil medføre en større trafikbelast-

ning af området langs med den nye Holme Å. Det vil måske samtidig blive nødvendigt med 
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opstilling og kommunal tømning af affaldsbeholdere, og også etablering af toiletfaciliteter kan 

komme på tale. 

 

Det vurderes, at emissioner i forbindelse med driften ikke vil have væsentlige miljømæssige 

konsekvenser. 

 

5.17 Anlægsfasen 

Her beskrives de kortsigtede påvirkninger af omgivelserne, som hidrører fra projektets anlægs-

fase. 

 

Fysiske forstyrrelser, støj, sand, gasser, affald 

Naturarealerne langs åen og kanalen vil blive berørt af maskinarbejdet og udlæg af køreplader. 

 

Der kan forekomme strukturelle skader under anlægsfasen, som dog ikke vil medføre langsig-

tede påvirkninger. De mest værdifulde områder kan udpeges i detailplanlægningen, og dermed 

kan der foretages forebyggende foranstaltninger mod skadepåvirkninger af disse områder. 

 

Skaderne forårsaget af maskinarbejde og køreplader forventes at være reversible, dvs. natur- 

og engarealerne i projektområdet vil genfinde deres naturmæssige niveau i løbet af et års tid 

efter anlægsarbejdets ophør. 

 

Under detailplanlægningen kan der ligeledes planlægges anlægstidspunkter, som tager hensyn 

til ynglende fugle, padder og pattedyr. Anlægget vil dog skulle ske i sommerperioden, hvor der 

er tørt nok til, at maskinerne kan køre. 

 

I forbindelsen med anlægsfasen vil kørsel med entreprenørmaskiner medføre kortvarig støjbe-

lastning i området. 

Støjen fra maskinerne vil på kort sigt forstyrre fugle og odder, men det vurderes, at de hurtigt 

vil indfinde sig igen.  

Kun få boliger, beliggende i en afstand af ca. 100-200 m fra anlægsområdet, vil blive berørt af 

støjen og trafikken fra anlægsmaskinerne. 

 

Umiddelbart efter anlægsfasen forventes en lidt større sandflytning. Sandet vil blive opfanget og 

fjernet i det nyanlagte sandfang ved Varde Å.  

 

Kørsel med entreprenørmaskiner vil desuden medføre udledning af udstødningsgasser, som 

bl.a. indeholder kulilte, kuldioxid og nitrøse gasser. Omfanget vurderes at være så begrænset, 

at der ikke vil være væsentlige miljømæssige konsekvenser.  

 

Anlægsarbejdet vil medføre affaldsfrembringelse i form af nedlagte hegn, rydning af træer og 

buske samt nedbrydning af bro-materiale. Affaldstyperne vil blive bortskaffet i overensstemmel-

se med Varde Kommunes affaldsregulativer. 

 

Det vurderes, at emissioner i anlægsfasen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser. 
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5.18 Øvrige påvirkninger 

5.18.1 Råstoffer 

Projektets anlægsfase omfatter opgravning af engjord og landbrugsjord. Der skal anvendes ca. 

105.000 m3 jord til opfyldning af Holme Kanal. Jorden kommer fra forskellige kilder: 

Der påregnes opgravet ca. 51.000 m3 jord (efter afvanding af materiale fra å-profilen), og tilført 

ca. 32.000 m3 fra depoter samt 22.000 m3 fra anden kilde dvs. i alt 105.000 m3.  

Projektet i sig selv medfører således et underskud af jord, som tilføres udefra. 

 

Desuden skal der bruges sten og grus til sikring af broer og vandløbsbrinker samt til sandfang 

og gydegrus. 

Maskinparken vil anvende dieselolie og hydraulikolie. 

Projektet vil i driftsfasen ikke give anledning til et vedvarende forbrug af råstoffer. 

 

Det vurderes, at forbruget af råstoffer ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser. 

5.18.2 Klimatiske forhold 

Klimaforskerne forventer generelt mere nedbør om vinteren, flere ekstreme vejrhændelser 

såsom kraftige regnskyl, og længere tørkeperioder om sommeren.  

 

Antallet af oversvømmelser i vandløb generelt formodes at stige om vinteren pga. den højere 

mængde nedbør, og om sommeren kan forventes en lavere vandstand. Det nye regulativ for 

vandløbsvedligeholdelse i Holme Å vil inddrage viden om de kommende klimaforandringer, så 

ekstra oversvømmelser kan imødegås. 

 

Det vurderes, at klimatiske ændringer ikke vil påvirke vurderingerne af projektets miljømæssige 

konsekvenser.  

5.18.3 Socioøkonomiske forhold  

Projektet vil have en vis økonomisk betydning af lille målestok for de direkte berørte lodsejere. 

Uddybning af åens bredder vil inddrage ekstensivt drevet engjord. Engarealerne udgår af ejen-

dommenes drift, men ejendommenes størrelser forbliver uændret, idet de stadig går ”til midten 

af åforløbet”. I det omfang, der vil være tale om dokumenterbare tab, vil lodsejerne modtage 

kompensation i henhold til vandløbslovens bestemmelser. Det kan dog også tænkes, at de for-

bedrede fiskemuligheder vil give øgede indtægter for de samme lodsejere, så det fremtidige 

indkomstgrundlag for lodsejerne vurderes i det væsentlige at blive uændret. 

 

Trafikken til og fra adgangsvejene til den restaurerede Holme Å forventes at blive større, men 

dog ikke af et omfang, der vil genere beboelserne langs å-området. 

 

Restaurering af åens forløb vurderes ikke at medføre gener for lokalbefolkningen, når anlægsfa-

sen er overstået. 

 

Forbedring af naturværdier og øgning af rekreative muligheder for både lokalbefolkning og 

tilrejsende turister vurderes overordnet set at være en samfundsøkonomisk fordel. 
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Det vurderes, at ændringerne af de socioøkonomiske forhold ikke vil have væsentlige negative 

konsekvenser. 

5.18.4 Kumulative effekter 

Det forventes, at projektets påvirkninger af området sammen med de i forvejen forekommende 

påvirkninger ikke vil give anledning til andre typer af væsentlige miljøpåvirkninger, end de, der 

er beskrevet i redegørelsens kapitel 5.  

 

Dog forventes projektet i nogen grad at forstærke nogle af de ændringer, der blev igangsat ved 

afskæringen af Ansager Kanals tilløb til Holme Kanal og dermed til Karlsgårde Sø i 2011. Også 

her blev kanalen lukket fra stemmeværket, der lå hvor Ansager Å og Grindsted Å løber sammen 

og bliver til Varde Å, og ned til kanalens indløb i Holme Kanal, og kanalvandet blev ledt tilbage 

til Varde Å.  

 

De pågældende påvirkninger vil være forbedring af de naturmæssige værdier langs Holme Å og 

Karlsgårde Sø, forbedrede leve- og yngleforhold for bl.a. laksefisk og flodperlemusling, forøgel-

se af de rekreative muligheder i området heriblandt fiskeri og sejlads samt reduceret udledning 

af fosfor og kvælstof til Karlsgårde Sø, som forventes at blive mere klarvandet. 

 

Det vurderes, at de kumulative effekter overvejende vil være af positiv natur. 

 

Dog vil udledningen af kvælstof til Vadehavet øges med 21 tons pr. år, hvilket i lille grad vil 

forstærke overbelastningen af Vadehavet med næringsstoffer. 

 

5.19 Afværgeforanstaltninger 

Med afværgeforanstaltninger menes iht. VVM-bekendtgørelsens bilag 4: 

”Foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neu-

tralisere skadelige virkninger på miljøet.” 

 

I projektet indgår følgende forslag til påtænkte foranstaltninger for at nedbringe eventuelle 

skadelige virkninger på miljøet: 

 

- Årstid for anlægsfasen. Anlægsaktiviteterne kan foregå på årstider, hvor de medfører 

mindst skade for ynglende dyr og fugle og for planter. Der skal dog også tages hensyn 

til vejrlig og jordbundsforhold, idet maskinerne skal kunne manøvrere på arealerne. 

 

- Der skal anvendes køreplader bl.a. for at undgå at skabe kørespor i den fugtige jord. 

Køreplader kan genbruges, så man afslutter én strækning, før man åbner den næste. 

Herved bliver påvirkningen af den enkelte strækning ikke så langvarig.  

 

- Tilstanden i Øselund søen kan overvåges over de næste år. Det vil formodentlig frem-

gå, om bunden i den nye sø er delvist permeabel, og hvordan vandspejlet kan holdes 

konstant. Overvågningen kan tilrettelægges med henblik på tilgroning, eutrofiering og 

vandstand. Desuden kan der foretages en undersøgelse af bundens beskaffenhed. 
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- Størrelsen af sandvandringen i den nyanlagte å kommer til at afhænge af åbundens 

beskaffenhed, herunder om der er meget sand eller tørvebund. Det må overvåges, 

hvor længe det er nødvendigt at oprense sand fra sandfanget. 

 

- Overvågning af Karlsgårde Sø mht. temperaturen i søen. Der måles 4 steder for at føl-

ge en eventuel opkomst af springlag. Om sommeren vil det varme overfladevand flyde 

oven på det koldere og tungere bundvand, og membranen imellem kaldes et springlag. 

I bundvandet opstår ofte iltsvind. For at undgå iltsvind kan der iværksættes pumpning 

indenfor søens omfang. 

 

- Arkvest–Arkæologi Vestjylland har bedt om at blive kontaktet, før opgravningen  af 

Holme Å begynder, så de får mulighed for at undersøge arkivalsk, om der er interes-

sante steder at overvåge. 

 

Øvrige foranstaltninger vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojektering af anlægget. 
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6 Forudsætninger og mangler 

6.1 Metoder 

VVM-redegørelsen er udarbejdet på grundlag af de tre rapporter: 

 Teknisk forundersøgelse – Restaurering af Holme Å, 15.12.2014 inklusiv supplerende 

notat af 12.05.2015. 

 Videregående vurdering af de natur- og miljømæssige konsekvenser for Karlsgårde Sø 

ved afskæring af vandet fra Holme Å, april 2014.  

 Holme Ådal – vest for Hostrup Stemmeværk. Tilstand og plejebehov, juni 2015. 

 

Der er beregnet karakteristiske vandføringer ud fra sammenhængende tidsserier fra to hydro-

metriske målestationer, som dækker hhv. 20 år og 9 år. På den baggrund er der opstillet en 

grødemodel og en MIKE 11 model, som er anvendt til de hydrologiske modelberegninger af 

vandstande og afvandingsklasser ved forskellige scenarier.  

 

Vandløbsmodelleringen er opsat på baggrund af den seneste vandløbsopmåling fra 2014, og 

terrænmodellen er baseret på Blominfo’s digitale 1,6 m højdemodel. 

 

Sandtransport er beregnet dels med MIKE 11 og dels med empiriske sammenhænge, kendt fra 

Fladså. 

 

6.2 Eventuelle mangler i vurderingsgrundlaget 

Bundforholdene i Øselund Søen kendes ikke, hvorved det ikke på nuværende tidspunkt er mu-

ligt at forudsige, hvordan vandspejlet vil ligge fremover, når der kun kommer tilløb fra Kloak-

grøften. Det foreslås derfor, at bundforholdene undersøges, og vandspejlet overvåges. 

 

Vedligeholdelse og metode til grødeskæring i den nye Holme Å kan ikke fastlægges på nuvæ-

rende tidspunkt, da det vil afhænge af hvilken vegetationstype, der udvikles i åen. Vedligehol-

delsen fastlægges efterfølgende. 

 

Der mangler undersøgelse af, hvor den ekstra jord til opfyldning af kanalen skal skaffes fra. Det 

drejer sig om 22.000 m3. Det vurderes imidlertid ikke at være et problem at finde egnet over-

skudsjord fra andre projekter, som kan opfylde lovgivningens regler om jordflytning. 

 

Projektet er ikke på nuværende tidspunkt detailprojekteret, hvorved der mangler nøjagtige 

oplysninger om den endelige udførelse. Hensigten med VVM redegørelsen er imidlertid at fore-

lægge projektet for offentligheden inden, detailprojekteringen finder sted, så eventuelle nye 

oplysninger og bemærkninger kan indgå i den endelige planlægning. 

 

Det vurderes, at de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige som grundlag for miljøvurderin-

gerne, og at VVM-redegørelsen ikke indeholder mangler af betydning for de miljømæssige vur-

deringer.  
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