Billum Bgrnehave - 0-2 arige pladser

Indvendig dgr til grupperum

Eksist. Terrassedgr udskiftes til facadedoar

Stakit - 20 labende meter

Overdaekning ca. 8 kvm.

Malerarbejde

Bygningsbasis

Uforudsete udgifter (10% af totalomkostninger)

Overslag i alt excl. moms

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

2.800,00

9.600,00

25.000,00

12.500,00

5.000,00

54.900,00

5.490,00

60.390,00

Konstruktioner/aendringer efter aftalt med Anette Brodde.

Forbehold og bemeaerkninger:

Bygningsmyndigheden kan forlange lysmalinger far og efter opfarelsen og efterfalgende forlange etablering af ovenlys.
Bemaerk venligst at, opfarelse af synlig traekonstruktion foran vinduer, kan medfare yderlige krav fra 'Brandmyndigheden'.

Der tages forbehold for eksisterende lokalplan samt Bygningsmyndighedes endelige godkendelse.
Per Jul Christiansen, Center for Anleeg & Ejendomme pech@varde.dk

Varde den 13. august 2015



