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Dato 6. november 2012
Ref. Kigo

Organisering af Ståltråden

Politisk følgegruppe
Politisk koordinering og sparring til projektet. Skal sikre den overordnede politiske forankring og 
tværgående prioritering, koordinering af projektets tidsplan med beslutninger i andre fagudvalg og 
sammenhæng mellem fagudvalgenes drøftelser. Politisk er projektet forankret i Udvalget for Kultur 
og Fritid. 

- 2 politiske repræsentanter udpeget fra udvalget for Kultur og Fritid  

- 1 politisk repræsentant udpeget fra udvalget for Børn og Undervisning  

- 1 politisk repræsentant udpeget fra udvalget for Plan og Teknik  

- Direktør Plan, Kultur og Teknik

- Projektleder

- Kultur- og fritidschef

Projektgruppe
Overordnet styring, koordinering og planlægning af projektet. Løbende og daglig ledelse i forhold til 
politiske beslutninger og styregruppens udmeldinger, sikre sammenhængen mellem kvalitet, tid og 
økonomi i opgaven. Skal sikre den fornødne involvering og information. Projektleder kan ad hoc 
nedsætte arbejdsgrupper samt involvere de ressourcepersoner som er vigtige for projektets 
gennemførelse. Projektleder refererer til kultur- og fritidschefen der er projektejer og ansvarlig i 
forhold til Udvalget for Kultur og Fritid.

- Projektleder 

- Kultur- og fritidschef 

- Kulturkonsulent 

- Plan temaleder

- Plan/park medarbejder 

- Team Ejendom repræsentant

- Repræsentant fra Børn- og Ungeområdet

- Musikskolerepræsentant/leder

Brugerfølgegruppe  
Informeres løbende om projektet, kan også involveres i beslutninger efter behov. Er vigtige 
samarbejdspartnere og interessenter. Forskellige samarbejdsrelationer med forskellige brugere 
afhængig af projektets faser. 

- Kultur- og fritidschef 
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- Kulturkonsulent  

- Musikskole

- Varde Museum 

- Smedeværkstedet  

- 7-kanten 

- Kunstnerne  

- Ungerådet 

- Dykkerklubben 

- Bokseklubben 

- Skytteklub 

- Bueskytterne  

- Udviklingsrådet


